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This project aims to optimize the use of financial, 
human , material and financial resources in the 
construction of Zona Centro Mall made by 
EDIFICAR company, applying the LEAN 
philosophy.  
A review of  information pertaining to the 
company on planning and productivity aspects 
was performed. Also, the tools used by the 
company for control of these aspects were 
applied during the execution of this construction 
project.  
Last Planner tool is used for planning 
control and Activities Information System, work 
sampling and five minutes rating are used for  
productivity measurement and then a comparison  
between the results obtained through these 
techniques application is made. 
Also, an interview was done and it was 
focused on workers productivity during job time, in 
order to identify improvements in this aspect.  
Applying the techniques and tools 
mentioned in this work, in result, improvement 
opportunities were identified on construction 
processes. 
This paper concludes that using 
techniques of productivity measuring and  tools 
for planning control is possible to build projects 
based on LEAN philosophy of continuous process 
improvement and resources optimization. 
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Este trabajo pretende optimizar el uso de los 
recursos económicos, humanos, materiales y 
financieros en la construcción del centro 
comercial Zona Centro realizado por la empresa 
Edificar, mediante la aplicación de la filosofía 
LEAN.   
Para esto se realizó una revisión de la 
información perteneciente a la empresa en 
aspectos de planeación y productividad. Además, 
se identificaron las herramientas utilizadas por la 
empresa para el control de estos aspectos, que 
luego fueron aplicados durante la ejecución de la 
obra. 
Se tiene el Last Planner utilizado para el 
control de la planeación, la técnica del Sistema 
de Información de Actividades (SINA), work  
sampling y five minutes rating para la medición de 
la productividad, a las cuales se les realizó una 
comparación en los resultados obtenidos 
mediante su aplicación. 
Así mismo, se realizó una entrevista a los 
trabajadores enfocada a la productividad durante 
la construcción, con el objetivo de identificar 
mejoras en este aspecto.   
Mediante la aplicación de las técnicas y 
herramientas mencionadas, se obtuvo como 
resultado la identificación de oportunidades de 
mejora de los procesos constructivos. 
Con este trabajo se concluye que mediante la 
aplicación de técnicas de medición de 
productividad y herramientas para el control de la 
planeación es posible realizar proyectos de 
construcción con un enfoque basado en la 
filosofía LEAN de mejora continua de los 
procesos y las optimización de los recursos. 
 
Palabras claves: Filosofía LEAN, 
Productividad, Planeación, Oportunidades de 
Mejora, Procesos Constructivos. 
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Las inversiones y consecuentemente el desarrollo 
del sector construcción en el país ha sufrido un 
descenso considerable durante los últimos años. 
A pesar de esto se da la aparición de nuevas 
empresas constructoras que han creado a través 
del tiempo un mercado más competitivo a la hora 
de participar por la adjudicación de un proyecto, 
esto ha generado que los conceptos de 
planeación y productividad tomen un grado de 
importancia dentro de la empresas de este 
sector. 
A la hora de realizar un proyecto de 
construcción es importante tener en cuenta todas 
las variables y consideraciones del caso, tales 
como tiempo, costo, ambiente y seguridad para 
poder ejecutarlo de la mejor manera posible, 
aprovechando al máximo tanto los recursos 
internos como externos.  
En la industria en general se considera 
que la construcción es uno de los campos donde 
la productividad de la mano de obra y el 
cumplimiento de la planeación alcanza los niveles 
más bajos, es por esto que la empresa EDIFICAR 
a través de los años ha ido incorporando 
herramientas que permitan un control adecuado 
de estos aspectos con el objetivo de ser una 
empresa competitiva dentro del mercado nacional 
e internacional.  
Debido a esto el tema desarrollado es 
importante porque ayuda a conocer e identificar 
diferentes aspectos o factores que afectan 
directamente la planeación y productividad de la 
mano de obra durante la ejecución de un 
proyecto de construcción. Con esto se busca una 
solución eficaz con el objetivo de mejorar en 
estos aspectos, beneficiando así a la empresa 
constructora.  
Dadas las consideraciones anteriormente 
planteadas, el objetivo de la práctica profesional 
es aplicar la filosofía LEAN en el control de la 
planeación y productividad de los procesos 
constructivos en la construcción del centro 
comercial Zona Centro, mediante la aplicación de 










oportunidades de mejora para buscar la 
optimización de los recursos y  de los procesos 
constructivos.      
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El proyecto realizado consistió en la aplicación de 
la filosofía LEAN en la construcción del centro 
comercial Zona Centro, por parte de la empresa 
constructora EDIFICAR.  
Este proyecto se desarrolló ante la 
necesidad existente de optimizar los procesos 
constructivos y el uso de los recursos durante la 
ejecución de una obra de construcción.Para esto 
se realizó un estudio minucioso en lo que 
respecta al tema de la planeación de obra 
contemplando las actividades a ejecutar durante 
el proyecto y la medición de la productividad de la 
mano de obra de los procesos seleccionados.  
La importancia del tema desarrollado es 
que mediante, la aplicación de técnicas 
establecidas en la teoría y otras herramientas 
desarrolladas por la empresa es posible 
identificar deficiencias durante la ejecución de 
una obra civil, las cuales se ven como 
oportunidades de mejora que benefician a la 
empresa constructora EDIFICAR en diferentes 
aspectos de la construcción.  
Para cumplir con los objetivos del 
proyecto se realizó inicialmente un estudio de la 
documentación perteneciente a la empresa en los 
temas de planeación y productividad. Una vez 
estudiada la documentación se logró identificar 
que para el control y seguimiento de la 
planeación se utiliza la herramienta de “Last 
Planner” y también se aplica la técnica para la 
medición de la productividad denominada: 
Sistema de Información de Actividades (SINA), 
las cuales fueron aplicadas para aprender y 
analizar su funcionamiento. 
En la realización del presente proyecto, 
se aplicaron ambas técnicas en el frente de 
trabajo de la plataforma de parqueos. Además, se 
aplicaron otras dos técnicas para la medición de 
la productividad, con el objetivo de comparar los 
resultados obtenidos de Trabajo Productivo (TP), 
Trabajo Contributivo (TC) y Trabajo No 












(TNP), las cuales se denominan work sampling 
(muestreo de campo) y five minutes rating.  
Durante las observaciones que requieren 
la aplicación de estas técnicas se lograron 
identificar los procesos constructivos, materiales 
y equipos necesarios para realizar las actividades 
de interés por parte de la empresa. 
Por último, se realizó una entrevista con 
un enfoque en el tema de la productividad y 
factores que puedan afectarla durante la 
ejecución del proyecto, en la cual se entrevistaron 
diferentes trabajadores tanto de la empresa 
EDIFICAR como otros pertenecientes a 
empresas sub contratadas para la realización de 
actividades específicas. 
El objetivo de esta entrevista es conocer 
la opinión de la mano de obra en lo que respecta 
al tema de productividad, con el objetivo de 
identificar mejoras que puedan beneficiar a la 
empresa en proyectos futuros.  
Como resultado del proyecto realizado se 
lograron determinar Porcentajes de Actividades 
Completadas (PAC) semanalmente durante la 
ejecución de la obra, las cuales se compararon 
con el valor límite permitido por la empresa 
EDIFICAR del 70%, en lo que respecta a este 
valor que se considera “aceptable”. 
A todas aquellas actividades que no se 
lograron completar, se les determinaron las 
causas de no cumplimiento (CNC) las cuales se 
discutían semanalmente en la reunión con los 
encargados de las actividades con el objetivo de 
evitar posibles retrasos en la planeación 
establecida. 
Además, se obtuvieron diferentes 
resultados de productividad de la mano de obra 
durante la ejecución de los procesos 
constructivos de paredes externas, paredes 
internas, resane, formaleta y excavación, 
mediante las técnicas previamente mencionadas, 
con lo que se determinaron deficiencias como la 
distribución de obra y la supervisión por parte de 
los encargados de las actividades que pueden 
mejorarse con el objetivo de aumentar los 
porcentajes de trabajo productivo.  
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De lo realizado, se puede concluir que mediante 
la aplicación de técnicas y herramientas es 
posible realizar proyectos de construcción con un 
enfoque basado en la filosofía LEAN de mejora 
continua de los procesos y las optimización de los 
recursos. Esto permite reducir los costos de 
construcción correspondientes a la ejecución de 
un proyecto de construcción, generando así 






































































































La optimización del uso de los recursos dentro de 
la construcción de una obra civil se ha 
considerado a través de los años uno de los 
principales problemas dentro de nuestra área de 
desempeño. Por esto, la empresa EDIFICAR se 
ha comprometido en incluir una ideología de 
mejora continua de los procesos y la disminución 
de los desperdicios durante la ejecución de sus 
proyectos.  
Debido a esto el presente proyecto 
consistió en la aplicación de la filosofía LEAN en 
la construcción del centro comercial Zona Centro, 
mediante la aplicación de herramientas y técnicas 
que permiten tener un mejor control en temas 
importantes como la planeación y productividad 
dentro del proyecto.  
Dentro de las herramientas aplicadas se 
tiene el “Last Planner o último planificador”, que 
tiene el objetivo llevar un control y seguimiento 
semanal de la planeación de las actividades a 
realizar durante la ejecución de la obra.  
Además, se aplicaron tres diferentes 
técnicas para el estudio y medición de la 
productividad de la mano de obra en la ejecución 
de cinco procesos constructivos seleccionados, 
los cuales son: paredes externas, paredes 
internas, resane, formaleta y excavación.  
Esto se realizó con el objetivo de 
comparar los resultados obtenidos y así 
determinar diferencias, a las cuales se les buscó 
las posibles causas para identificar oportunidades 
de mejora que optimicen el desempeño de la 
mano de obra y el uso de recursos.  
Dentro de las técnicas utilizadas se 
encuentra el Sistema de Información de 
Actividades (SINA), la cual es la utilizada por la 
empresa EDIFICAR en la ejecución de sus 
proyectos, pero además se aplicaron las técnicas 
de Five Minutes Rating y Work Sampling. 
La aplicación de estas técnicas implicó 
una observación minuciosa de las actividades en 
estudio lo que permitió identificar los procesos 
constructivos, materiales y equipos necesarios 










La identificación de los mismos permite a la 
empresa EDIFICAR mantener en bodega a 
disposición de la mano obra los recursos 
necesarios para evitar que existan retrasos por 
falta de recursos en la ejecución de las 
actividades que afectan la planeación 
establecida.  
Una de los aspectos de mayor 
importancia dentro de una empresa es su recurso 
humano, por lo que se realizó una entrevista a 
diferentes trabajadores tanto de la empresa 
EDIFICAR como a sub contratistas, con un 
enfoque en la productividad de la mano de obra y 
factores que puedan afectarla.  
Con el desarrollo del trabajo se lograron 
prevenir con antelación situaciones que hubieran 
afectado la ejecución de las actividades 
permitiendo así un control adecuado de la 
planeación. También, se pudo identificar 
deficiencias durante la ejecución de las 
actividades, por lo que se realizaron propuestas 
de mejora con el objetivo de aumentar la 
productividad de la mano de obra y la 
optimización de los recursos.  
Además, se conoció la opinión de la 
mano de obra en temas como la productividad. 
Esta es una técnica cualitativa permitida que da 
información directa de la percepción del recurso 
humano en aspectos relacionados con su entorno 
de trabajo, que permiten tomar acciones de 
mejoramiento para beneficio de la empresa.  
El objetivo general planteado para este 
proyecto fue aplicar la filosofía LEAN en el control 
de la planeación y productividad de los procesos 
constructivos en la construcción del centro 
comercial Zona Centro. 
Como objetivos específicos se 
establecieron los siguientes: 
 Estudiar los procedimientos actuales en 
el control de la planeación y 
productividad en los proyectos realizados 
por la empresa.  
 Identificar los mecanismos que utiliza la 
empresa para el control de la planeación 
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y productividad en los procesos 
constructivos en la construcción del 
centro comercial Zona Centro.   
 Aplicar la filosofía LEAN al proyecto 
centro comercial Zona Centro. 
 Identificar los procesos constructivos de 
interés de la empresa para el estudio de 
los mismos. 
 Medir la productividad de los procesos 
constructivos seleccionados.  
 Analizar y comparar la productividad 
mediante las diferentes técnicas 
aplicadas.   
 Proponer mejoras en los procesos 
constructivos. 
 
El presente trabajo está compuesto por las 
siguientes secciones: 
Marco teórico: donde se explica 
conceptos importantes como la filosofía LEAN, 
Last Planner y el Sistema de Información de 
Actividades (SINA) con sus respectivas ventajas 
y su importancia dentro de una obra de 
construcción. Además, se detalla las técnicas 
Work Sampling y Five Minutes Rating para la 
medición de la productividad de la mano de obra. 
Así como los diferentes factores que afectan 
tanto la planeación como la productividad durante 
la construcción de una obra civil.    
Metodología: se explica el procedimiento 
que se llevó acabo para la realización de este 
proyecto, que van desde la identificación de los 
métodos utilizados por la empresa EDIFICAR 
para el control de la planeación y la 
productividad, la aplicación de las técnicas de 
medición de productividad de five minutes rating y 
work sampling y entrevistas realizadas a 
diferentes trabajadores dentro de la obra.  
Resultados: se muestra los resultados 
obtenidos mediante la aplicación de las 
herramientas de Last Planner como el gráfico del 
Porcentaje de Actividades Completadas (PAC) y 
el gráfico de Causas de No Cumplimiento (CNC). 
De igual manera, se presenta diferentes gráficos 
de productividad obtenidos mediante la aplicación 
de las técnicas del sistema de información de 
actividades (SINA), five minutes rating y work 
sampling. Además, de un listado de actividades 
con sus respectivos procesos constructivos, 
materiales y equipos necesarios para su 
ejecución. Por último, los gráficos obtenidos a 
partir de la entrevista realizada a la mano de 
obra.  
Análisis de resultados: sección en 
donde se analiza los resultados obtenidos 
durante la realización de este proyecto y se 
determinan las ventajas que brindan las 
aplicaciones de las técnicas mencionadas en este 
proyecto. 
Conclusiones: esta sección menciona 
las conclusiones a las que se llegó mediante la 
aplicación de la filosofía LEAN durante la 
construcción del centro comercial Zona Centro.   
Recomendaciones: en esta sección se 
realiza recomendaciones que de ser 
implementadas, se considera podrían aumentar 
la productividad de la mano de obra, tener un 
mejor control de la planeación y la optimización 
de los procesos constructivos durante la 
ejecución de una obra de construcción por parte 
de la empresa EDIFICAR.  
Apéndices: en este apartado se puede 
encontrar los resultados semanales de la 
herramienta Last Planner y el Sistema de 
Información de Actividades (SINA) obtenidos 
durante la construcción del centro comercial Zona 
Centro. Además, se presenta las hojas utilizadas 
durante la aplicación de las técnicas de medición 
de productividad de la mano de obra como Work 
Sampling y Five Minutes Rating con sus 
respectivos datos obtenidos mediante la 
observación en campo. Por último, se presenta la 
plantilla utilizada para la realización de la 
































En el desarrollo de esta sección se establece 
algunas definiciones o términos que se 
consideran necesarios para la comprensión del 
tema en estudio por parte del lector.  
Además, se muestra la investigación 
realizada acerca de los métodos de estudio que 
se utilizaron para la realización de este proyecto 
mediante los cuales se plantearon soluciones 
prácticas en temas de planeación y productividad 
en los procesos constructivos en la construcción 
del centro comercial Zona Centro.    
Filosofía LEAN1 
La filosofía LEAN se define como una filosofía de 
trabajo y un sistema de producción que busca la 
excelencia de la empresa. Es un sistema de 
negocio desarrollado para organizar y gestionar 
el desarrollo de un producto, las operaciones y 
las relaciones con clientes y proveedores en el 
cual se consuman la menor cantidad de recursos 
posibles (tiempo, espacio, capital, recurso 
humano) para fabricar un producto según los 
deseos precisos del cliente y además trata de 
minimizar todas aquellas actividades, gestiones y 
transacciones que no añaden valor.  
Dentro de esta filosofía se contempla 
aspectos que a través de la historia no se les 
daba la importancia requerida, un ejemplo de 
esto son las personas dentro de la empresa. 
Dentro de la filosofía LEAN la mano de obra está 
mejor formada debido a que se realiza una 
contratación de personal de manera ordenada, 
sostenible y con una visión a largo alcance que 
se traduce en una mayor calidad laboral. Este 
sistema fomenta el trabajo en equipo, la 
comunicación y la mejora continua que conduce 
hacia una mayor autogestión.  
                                                 
 









La aplicación de esta filosofía en una empresa 
genera ventajas dentro de las cuales están: 
 Reducción de costos 
 Incremento de la productividad 
 Cumplimiento en los plazos de entrega  
 Mayor calidad 
 Incremento de la seguridad 
 Mejor gestión del riesgo 
 Mayor grado de satisfacción del cliente  
 Identificación temprana de errores 
seguida de una resolución rápida y 
eficaz 
Planeación2 
Se puede definir como la determinación en forma 
anticipada de diferentes actividades que se 
deben realizar, en la cual se definen objetivos, 
métodos específicos, procedimientos, entre otros 
aspectos con el fin de proyectar a futuro un 
proyecto determinado y los recursos necesarios 
para lograrlo.  
En la literatura definen la planeación 
como la coordinación de todos los recursos tanto 
humanos, materiales, equipo y financiero, en un 
programa, tiempo y costo determinado, para 
lograr alcanzar los objetivos planteados.  
Se puede asegurar que la planeación es 
una de las herramientas de mayor ayuda para los 
ingenieros a la hora de realizar un proyecto de 
construcción, ya que permite hasta cierto punto 
coordinar, organizar y tener un control adecuado 
sobre las actividades a realizar y los recursos 
(material, humano, etc.) requeridos para 
ejecutarlo. 
 
                                                 
 
2 (Cervantes, Productividad en la construcción, 2004) 
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Para conseguir una planeación adecuada se 
requiere tener un conocimiento avanzado sobre 
los proyectos de construcción, el cual 
generalmente es adquirido a través de los años 
mediante la experiencia. Esto significa que se 
debe tener una idea clara de los procedimientos o 
procesos constructivos con sus respectivos 
tiempos de ejecución de las diferentes 
actividades. 
Debido a esto la planeación en los 
proyectos de construcción generalmente son 
realizadas por los rangos de gerencia, que son 
aquellas personas que dirigen y guían la empresa 
a cargo. 
Con lo mencionado anteriormente, es 
necesario mencionar y explicar cada uno de 
estos recursos que son las bases para la 
ejecución de un proyecto Dentro de los 
principales recursos se tiene3:  
 Materiales: en todo proyecto de 
construcción se debe contar con una 
serie de proveedores, con los cuales se 
llega a un acuerdo para la compra de 
materiales necesarios para la realización 
de las diferentes actividades. Estos 
materiales deben ser de la mejor calidad 
posible, siempre y cuando se encuentren 
dentro del presupuesto establecido para 
así obtener el resultado esperado.  
 Equipo: el equipo es toda herramienta 
utilizada por la mano de obra, necesaria 
para la ejecución de las actividades en un 
proyecto. Cuando se ejecuta un proyecto 
de construcción se debe analizar de 
manera correcta el equipo necesario para 
realizarlo y determinar en cuáles 
actividades es necesario la utilización de 
este. Es un recurso que si es bien 
controlado y se le da el mantenimiento 
adecuado ayuda a que las labores se 
realicen en los tiempos planeados, sino 
de manera contraria podría ocasionar 
atrasos en la ejecución de obra.  
 Recurso financiero: es el recurso de 
mayor peso dado que permite la 
realización de un proyecto de 
construcción y es con el cual se realiza la 
planeación del mismo. Esto se debe a 
que siempre se tiene un límite de 
inversión por parte del cliente, con el cual 
                                                 
 
3 (Cervantes, Planeación y control de obra , 2004) 
se debe ejecutar el proyecto. Por lo que 
se debe realizar una planeación acertada 
para permanecer dentro del presupuesto 
establecido y no recurrir a gastos extras 
que pueden disminuir la utilidad.   
 Recurso humano: este es un recurso 
que durante mucho tiempo no se 
contemplaba como un recurso prioritario, 
pero en la actualidad sucede lo contrario. 
Las empresas de mayor importancia en 
el sector construcción en el país tienen 
presente que el recurso humano es la 
clave del éxito, al seleccionar mano de 
obra preparada y capacitada que sean 
capaces de colaborar en la ejecución de 
los proyectos. Con un recurso humano de 
calidad se obtiene resultados de calidad, 
los cuales son los que los clientes buscan 
cuando deciden realizar una inversión.  
En la historia se ha aplicado la 
planeación desde los inicios de la construcción, 
desde la utilización de técnicas rudimentarias 
hasta los avanzados procedimientos aplicados en 
la actualidad, los cuales no hubiesen sido 
realidad sin una planeación previa aplicada de 
forma consciente o inconscientemente. Una 
buena planeación puede asegurar que se 
cumplan los objetivos o metas planteadas y 
puede garantizar el éxito de una empresa, la cual 
cada día se vuelve más difícil debido a la alta 
competitividad en el mercado nacional e 
internacional  
Cuando se habla de la planeación, en la 
literatura mencionan que existen tres variables 
importantes que se deben tomar en cuenta las 
cuales son tiempo, costo y calidad (planeación y 
control de obra). Al analizar estas variables, es 
importante reconocer que está relacionada 
directamente una con las otras a la hora de la 
ejecución de un proyecto de construcción.  
Muchas de estas variables también 
dependen de la empresa que esté realizando 
dicho proyecto, esto se debe a que no todas las 
empresas tienen una misma forma de realizar sus 
labores. La relación o balance ideal de estas tres 
variables es poder realizar en el menor tiempo y 
costo un proyecto de construcción, pero con la 
mayor calidad posible en todos los aspectos que 
este conlleva. Esto es uno de los motivos por los 
cuales algunas empresas llegan a tener un mayor 
éxito que otras.  
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Un ejemplo claro del balance que debe existir 
entre estas variables es cuando existe una 
licitación pública en donde el tiempo es una de 
las variables de mayor peso cuando se persigue 
la adjudicación de un proyecto de construcción.  
          Debido a esto la mayoría de las empresas 
que participan en estas licitaciones proponen 
tiempos de ejecución relativamente cortos con el 
fin de adjudicarse el proyecto, que en ocasiones 
esto afecta directamente el costo y la calidad de 
la obra. Esto se debe a que muchas veces al 
realizar labores de forma apresurada debido a la 
fecha de entrega del proyecto, a las multas 
impuestas a la empresa por cada día de atraso, 
entre otros aspectos esto conlleva a la mala 
ejecución de las labores que se ve reflejado en 
una mala calidad de los trabajo realizados.  
           Así, también cuando una empresa trata de 
reducir los costos de la ejecución del proyecto 
con el fin de obtener una mayor utilidad, se utiliza 
materiales o materia prima de baja calidad que 
afectan directamente el desarrollo del proyecto.  
Como en cualquier otro aspecto de la 
construcción siempre existen diferentes factores 
que pueden afectar directamente la buena 
aplicación de estos, la planeación no es una 
excepción y dentro de estos factores se 
encuentran los siguientes:  
 Órdenes de cambio: como en todo 
proyecto de construcción siempre existen 
cambios o variantes que no estaban 
contempladas dentro de la planeación 
previa, las cuales pueden afectar 
directamente el plazo del proyecto e 
incluso su costo, por lo que una buena 
planeación no acaba a la hora de 
establecer el proyecto sino se debe tener 
la capacidad necesaria para adaptarse a 
dichos cambios sin que el proyecto se 
vea afectado de manera negativa. 
 Proveedores o disponibilidad de los 
materiales: un tema de seria importancia 
en un proyecto de construcción son los 
proveedores con los cuales se va a 
trabajar para la compra de materiales 
necesarios para las labores diarias. 
Dentro de los principales problemas que 
pueden atrasar dichas labores, que 
afectan la planeación establecida, es la 
llegada tardía o la falta de materiales 
para continuar con las tareas diarias.   
 Imprevistos: el día a día en un proyecto 
de construcción demuestra que siempre 
existen altercados o imprevistos que de 
alguna u otra manera pueden afectar la 
planeación del proyecto, dentro de 
algunos de los imprevistos están los 
accidentes de personal, falla de un 
equipo o herramienta y hasta el clima. 
Ante este tipo de eventos lo único que se 
puede hacer para disminuir su impacto es 
estar preparado y tener una idea clara de 
lo que se tiene que hacer si se presenta 
alguna de estas situaciones para tener 
una solución rápida y eficaz.  
 Aspectos sociales: un punto de suma 
importancia a la hora de realizar un 
proyecto de construcción es contemplar 
los aspectos legales y sociales durante 
toda la duración del proyecto. Muchas 
veces el proyecto se ve afectado en sus 
labores diarias debido a la falta de un 
permiso, aprobación o algún otro 
documento que no permita su realización, 
esto provoca un retraso en la ejecución 
de las actividades afectando la 
planeación previa. Así, también se debe 
velar por el impacto social que puede 
generar un proyecto de construcción de 
grandes magnitudes y tratar de generar 
el menor impacto posible, para que no 
haya ninguna clase de retraso debido a la 
queja o molestia por parte de los vecinos 
del sector.  
 Re trabajos: esta variable está ligada a 
la supervisión y calidad de los trabajos 
realizados. La buena supervisión de las 
labores puede disminuir 
significativamente la necesidad de 
reparar o realizar una labor más de una 
vez, el cual es un aspecto que ocupa 
tiempo y mano de obra que no estaba en 
la planeación realizada, afectando 
económicamente al proyecto.  
 Disponibilidad de equipo: en un 
proyecto de construcción donde muchas 
de sus actividades son realizadas 
principalmente por un equipo (grúas, 
excavadores, etc.) deben tener un 
mantenimiento constante para que se 
encuentren en perfecto estado para 
realizar dichas actividades y que la 
planeación realizada no se vea afectada 
de manera negativa con retrasos en las 
labores. 
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Software   
En la actualidad gracias al avance tecnológico 
existen herramientas que ayudan a realizar una 
planeación de manera más precisa y organizada, 
en la cual se puede llevar un control día a día de 
las diferentes actividades a realizar en un 
proyecto, con un seguimiento continuo durante 
toda la ejecución de la obra. Dentro de este 
documento principalmente se utilizan dos 
principales herramientas en este campo las 
cuales son:  
 Microsoft Project: Es una de las 
herramientas de planeación y control de 
obra más utilizadas en la actualidad. Este 
es un programa reconocido a nivel 
mundial debido a su alta competitividad y 
utilidad que se le puede dar durante la 
ejecución de un proyecto. Dentro de la 
empresa EDIFICAR se utiliza este 
programa en el cual se realiza el plan 
maestro o plan de obra general, en el que 
son contempladas todas las actividades a 
realizar desde el inicio hasta el final del 
proyecto. Este software permite incluir las 
duraciones de cada una de estas 
actividades, tomando en cuentas sus 
respectivas tareas antecesoras y 
sucesoras, con las que se logra 
determinar la duración total de la obra. 
Esto como una vista general del 
programa, sin embargo existen una gran 
cantidad de funciones adicionales que 
son de gran ayuda a la hora de la 
planeación y ejecución de un proyecto.  
 Microsoft Excel: esta herramienta es útil 
en cualquier sector empresarial y en la 
construcción no es la excepción. Este 
programa sirve como un complemento 
para cualquier otro software, en el cual se 
pueden realizar programaciones para 
cualquier tipo de actividad. En la empresa 
EDIFICAR se utiliza en diferentes áreas 
como la planeación de obra, el control de 
bodega (inventario de materiales), el 
control de la planilla o los trabajadores 
dependiendo su función y su frente de 
trabajo, alquiler de equipo o material y 
entre otros aspectos, en los que es de 
gran ayuda para mantener un control 
continuo y organizado dependiendo de 
las fechas. 
Ventajas 
La buena aplicación de la planeación en un 
determinado proyecto, ya sea de magnitudes 
pequeñas o grandes trae consigo ventajas a la 
empresa encargada. Dentro de las principales 
ventajas se encuentra:  
 Tiempo y presupuesto del proyecto: con 
una planeación detallada y controlada a lo 
largo de la ejecución de la obra, se logra 
cumplir con todas las actividades en los 
tiempos establecidos. Con lo anterior, se 
logra culminar la obra antes o en la fecha de 
entrega del proyecto, evitando así algún tipo 
de multa por retraso y también se puede ver 
beneficiada ganando bonificaciones si en el 
contrato estaban establecidas, por lo que el 
presupuesto también se mantiene dentro de 
lo planificado.  
 Trabajos establecidos: una vez establecida 
la programación del proyecto, cada integrante 
del equipo tiene tareas asignadas con 
anticipación lo que permite que se aproveche 
al máximo el recurso humano. Con esto se 
evitan trabajos imprevistos que pueden 
generar un gasto y un retraso en la ejecución 
de la obra.  
 Reducción de costos: evitando retrasos en 
las actividades, trabajos imprevistos, los re-
trabajos y con un control adecuado de la 
planeación se logra reducir los costos de 
construcción obteniendo así la utilidad 
esperada por parte de la empresa.  
 Satisfacción del cliente : Con todos los 
beneficios mencionados, el resultado final 
obtenido es un cliente satisfecho con el 
producto entregado. Con esto la empresa se 
asegura una buena reputación y tiene todo 
para alcanzar sus metas. Además, esto 
genera dentro del recurso humano una 
cultura de planeación y ejecución de obra 
bajo estándares de calidad, concluyendo con 
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Last Planner4 
Una vez mencionadas este tipo de herramientas, 
se puede decir que dentro de la empresa 
constructora EDIFICAR se utilizan algunas de 
estas herramientas para tener un control 
adecuado de la planeación de todas las 
actividades incluidas dentro de un proyecto de 
construcción, la cual se divide en diferentes 
partes las cuales son el programa maestro, 
programa intermedio, programa semanal previo y 
programa semanal de control. Estos programas 
tienen como objetivo principal llevar al día con día 
un control estricto sobre las actividades a realizar 
en periodos de diferentes duraciones las cuales 
van de una a hasta seis u ocho semanas.  
Programa maestro5 
El programa maestro es la planeación general de 
todas las actividades que se incluyen dentro del 
proyecto, con el cual es posible determinar la 
duración total (en semanas) de este. En el 
programa se detalla cada una de las actividades 
a realizar en forma global, con el fin de tener un 
seguimiento más sencillo y no de manera 
específica con cada una de las tareas. Además, 
en este programa no se realiza cambios o 
reprogramaciones durante la ejecución de la 
obra, es por eso que existe el programa 
intermedio.  
El programa maestro debe ser realizado 
por una persona de experiencia, generalmente 
realizado por el gerente general del proyecto con 
el objetivo que la planeación sea lo más acertada 
posible para cumplir con lo establecido con el 
cliente en temas de duración y costos. La figura 
1.0 se muestra un ejemplo de un programa 
maestro utilizado por la empresa EDIFICAR en el 
proyecto Hotel Crown. (EDIFICAR, 2015) 
Programa intermedio6 
El programa intermedio es un programa con un 
detalle más específico al programa maestro, este 
                                                 
 
4 (EDIFICAR, 2015) 
5 (EDIFICAR, 2015) 
6 (EDIFICAR, 2015) 
contiene todas las actividades a realizar en el 
proyecto en un periodo de seis a ocho semanas. 
Este programa no define las fechas de inicio de 
estas actividades, solo define en cual semana se 
debe realizar. Estas actividades algunas veces no 
se puede realizar por diferentes factores a los 
cuales se les llama restricciones, dentro de los 
cuales se tiene:  
 Diseño, inspección y propietario 
 Submitals, RFI´s (Request for 
Information) y otros 
 Mano de obra 
 Materiales 
 Equipos y herramientas 
 Seguridad ocupacional y ambiente 
 Pruebas 
 Actividades precedentes 
 Otros 
Ahora bien, para que una actividad ubicada en el 
programa intermedio pueda ser realizada esta 
debe estar libre de cualquier tipo de restricción. 
Dentro de la plantilla programada en el software 
Excel existe una ventana en la cual se indicada si 
la actividad está RESTRINGIDO o SIN 
RESTRICCIÓN, si dicha ventana se encuentra 
SIN RESTRICCIÓN quiere decir que se puede 
realizar por lo tanto se traslada al programa 
semanal previo. Además, se agrega una casetilla 
para observaciones en las cuales se detalla el 
porqué de las restricciones. 
 En este programa es permitido el cambio 
en la programación cuando una de estas 
restricciones impiden la ejecución de una 
actividad por un tiempo, el cual no se tenía 
contemplado en el programa maestro, el cual es 
utilizado como base en el programa intermedio. 
Un ejemplo del programa intermedio utilizado por 
la empresa durante la ejecución del proyecto 
Hotel Crown (véase figura 2).  
Programa semanal previo7 
Este programa contiene el detalle específico de 
todas las actividades a realizar en un periodo de 
una semana. Todas estas actividades tienen que 
estar libres de restricciones en el programa 
intermedio para poder ser ejecutadas y 
trasladadas al programa semanal previo, con esto 
                                                 
 
7 (EDIFICAR, 2015) 
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es posible indicar el día o los días de la semana 
en que se van a ejecutar cada una de ellas. 
Además, en este programa es de suma 
importancia indicar el responsable de cada una 
de las actividades, con el fin de estudiar y 
analizar el cumplimiento de estas a lo largo de la 
semana. Así, también se debe indicar la meta de 
cada actividad, esta indica que porcentaje de la 
actividad según el encargado va poder ser 
realizado en la semana de ejecución. Esto se 
debe a que algunas actividades tienen 
duraciones mayores a una semana, por lo que no 
se puede completar el cien por ciento de la 
actividad sino un porcentaje menor. En la figura 
3.0 se muestra un segmento de un programa 
semanal como ejemplificación del concepto 
mencionado.  
Programa semanal de control8 
Como su nombre lo dice, este programa es el 
programa semanal previo evaluado al final de la 
semana en ejecución. Se debe realizar una visita 
a campo el último día de la semana para 
determinar cuál fue el logro alcanzado en cada 
una de las actividades para ser comparado con la 
meta previamente establecida. 
 Las actividades que no cumplieron con 
su meta, deben ser reprogramadas para el 
programa semanal previo de la siguiente semana, 
además se debe explicar por qué dicha actividad 
no pudo ser realizada. Dentro de las posibles 
Causas de No Cumplimiento (CNC) en las 
actividades se tiene: falta de materiales, 
subcontratistas, herramientas y equipos, falta de 
personal, clima, actividades precedentes, 
inspección y propietario, cambio en el diseño, 
inadecuada planificación, submittals, RFI´s 
(Request for Information) o solicitud de 
información y otros. 
Porcentaje de Actividades 
Completadas (PAC)9 
Con la ayuda de los programas previamente 
mencionados, se debe conocer un término 
importante que sirve para interpretar resultados a 
                                                 
 
8 (EDIFICAR, 2015) 
9 (EDIFICAR, 2015) 
la hora de aplicar estas herramientas. El PAC por 
sus siglas en español es “Porcentaje de 
Actividades Cumplidas” que se obtiene semana a 
semana en el programa semanal de control.  
Este número indica el porcentaje de 
actividades que lograron la meta establecida en 
la semana, que dentro de la empresa 
constructora EDIFICAR establecen como valor 
mínimo de PAC equivalente a un 70%.  La figura 
4 muestra la tabla utilizada para el control de los 
porcentajes de actividades completadas (PAC), 
que sirve como fuente del gráfico 
correspondiente.  
Gráfico del Porcentaje de 
Actividades Completadas (PAC)10 
El gráfico del porcentaje de actividades cumplidas 
es un gráfico obtenido de la tabla anteriormente 
mencionada, el cual muestra los valores del PAC 
obtenidos a lo largo de la ejecución del proyecto; 
en donde se establece los valores mínimos, el 
valor actual de cada una de las semanas y por 
último se tiene el promedio de todas estas.  
 La figura 5.0 presenta un ejemplo del 
gráfico del porcentaje de actividades completadas 
como los utilizados durante la ejecución de este 
proyecto  
Gráfico de Causas de No 
Cumplimiento (CNC) 
Este gráfico es producto del programa semanal 
de control, en el cual se estudia cuáles son las 
causas de no cumplimiento que están afectando 
la ejecución del proyecto (EDIFICAR, 2015). El 
cual es acumulativo, lo que quiere decir que cada 
semana estos porcentajes varían, ya que todas 
las semanas existe un programa de control 







                                                 
 
10 (EDIFICAR, 2015) 
11 (EDIFICAR, 2015) 
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Figura 1. Plantilla Programa Maestro.  
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Figura 2. Plantilla Programa Intermedio 
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Figura 4. Control Semanal del Porcentaje de Actividades Completadas (PAC).  
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Figura 6. Ejemplo de Gráfico de Causas de No Cumplimiento. 
 16 
APLICACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL ZONA CENTRO 
Productividad
El tema de la productividad siempre ha sido uno 
de los aspectos de mayor deficiencia en el campo 
de la construcción, que conjunto a la aparición de 
nuevas empresas constructoras han causado una 
elevada competencia en el mercado, provocando 
que el tema de productividad haya tomado un 
grado de mayor importancia dentro de las 
empresas. 
En general la productividad se puede 
definir como la relación entre la producción 
obtenida por un sistema de producción y los 
recursos utilizados para obtenerlo. Estos recursos 
productivos, incluyen el factor trabajo, capital y 
otros insumos como la tierra, energía, materias 
primas e incluso información. 12 
Medida de productividad 
Para la medición de la productividad de la mano 
de obra en la construcción se tiene diferentes 
técnicas establecidas en la teoría, dichas técnicas 
están basadas en el muestreo del trabajo con las 
cuales se obtienen datos reales de cada una de 
las actividades a estudiar. Dentro de las técnicas 
aplicadas dentro de este proyecto se encuentra: 
Sistema de Información de 
Actividades (SINA). 13 
Dentro de la empresa constructora EDIFICAR se 
utiliza principalmente la técnica Sistema de 
Información de Actividad (SINA) para medir la 
productividad de los diferentes procesos 
constructivos.  
Esta técnica lo que realiza es la 
clasificación de la actividad de la mano de obra 
en tres grupos: Trabajo Productivo (TP), Trabajo 
Contributivo (TC) y Trabajo No Contributivo 
(TNC). El trabajo productivo es aquel trabajo que 
aporta en forma directa a la producción. Este 
trabajo agrega valor al producto analizado, por 
ejemplo: colocación de mampostería, colocación 
de armadura metálica, colocación de formaleta, 
                                                 
 
12 (Cervantes, Productividad en la construcción, 2004) 
13 (EDIFICAR, 2015) 
etc. El Trabajo Contributivo (TC) es aquel trabajo 
de apoyo que debe ser realizado para que pueda 
ejecutarse el trabajo productivo, por ejemplo: 
transporte de materiales, orden y limpieza, 
mediciones, etc. Por último, se tiene el trabajo no 
contributivo (TNC) son aquellas actividades que 
no generan un avance o valor agregado a la obra, 
como por ejemplo: viajes, re trabajos, esperas, 
tiempos de ocio, entre otros.14 
Ahora bien, la empresa constructora que 
aplique técnicas de medición de la productividad, 
que en este caso es el SINA, establecen valores 
meta para cada una de las categorías de trabajo, 
para cuando se obtenga los resultados poder 
determinar si están por debajo o por encima de 
los valores “aceptables”. En la empresa 
EDIFICAR establecen los valores meta por 
recomendaciones de expertos, los cuales se 
encargan de asesorar a la empresa en el tema 
obteniendo los valores mostrados en el cuadro 1.   
Además, se realiza una distribución de 
porcentajes del trabajo contributivo (TC) y del 
trabajo no contributivo (TNC) en subdivisiones de 
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Trabajo Productivo (TP) 
 
Trabajo Contributivo (TC) 
 
Trabajo No Contributivo 
(TNC) 
Valor Óptimo    60%     25%                  15% 
  
CUADRO 2. VALORES META DE SUB CATEGORÍA DE TRABAJO 
CONTRIBUTIVO  
Clasificación Trans -5 Trans -5 Aseo Instrucción Medición Otros Global 
Óptimos      10% 4% 4% 4%     3%     25% 
 
Donde: 
Trans-5: recorridos menores a 5 metros debido a 
materiales, equipo, etc. 
Trans+5: recorridos mayores a cinco metros 
debido a materiales, equipo, etc.  






Instrucción: órdenes o correcciones por parte del 
encargado. 
Medición: mediciones necesarias para realizar la 
actividad.  






CUADRO 3.  VALORES META DE SUB CATEGORÍA DE TRABAJO NO 
CONSTRIBUTIVO 
















Viajes: recorridos innecesarios que no 
contribuyen con la ejecución de la actividad.  
Descanso: tiempos de descanso fuera de los 
oficiales (desayuno, almuerzo o café).  
Ocioso: tiempo de entretenimiento cuando 
realizan una actividad (celulares, charlas, etc.).  
Esperas: esperas por equipos (grúa), por proceso 
constructivo, otros.  
Re trabajos: trabajos que fueron mal realizados y 




El Work Sampling o muestreo de trabajo 
traducido al español, es un método en el que un 
gran número de observaciones instantáneas se 
hacen a intervalos de tiempo aleatorios durante 
un período de tiempo o un grupo de máquinas, 
trabajadores, procesos u operaciones. Cada 
observación registra lo que está sucediendo en 
ese instante y el porcentaje de observaciones 
registradas para una actividad particular o retraso 
es una medida del porcentaje de tiempo durante 
el cual la actividad o el retraso se producen.  
                                                 
 
15 (Chand, 2015) 
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Estas mediciones u observaciones se realizan 
directamente del campo, con el objetivo de 
obtener información representativa y lo más real 
posible.  
El Work Sampling puede ser utilizado 
principalmente para el estudio de la relación de 
trabajo realizado y tiempos de inactividad o 
tiempos no productivos, también puede ser 
utilizado para la determinación de rendimientos 
de la mano de obra al realizar una actividad en 
específico y por último como una técnica de 
medición de trabajo.  
Esta técnica al tomar observaciones 
aleatorias de un proceso en específico existe un 
porcentaje de error asociado a estas 
observaciones y es aquí donde entra en juego la 
probabilidad. Dicho porcentaje de error es 
inversamente proporcional al número de 
observaciones, esto quiere decir que conforme se 
aumente el número de observaciones realizadas 
el porcentaje de error disminuye.  
En la teoría establecen un mínimo del 
95% de confianza y un 5% de error permitido. Por 
lo tanto, para lograr obtener este nivel de 
confianza se debe realizar al menos 284 
observaciones del proceso. Además, estas 
observaciones deben ser lo más aleatorias 
posible, intercambiando los tiempos de 
recolección de datos ya sea una veces por las 
mañanas y otras veces por las tardes con el fin 
de obtener una mayor representatividad de los 
datos.  
En la figura 7.0 se muestra un ejemplo de 
las tablas utilizadas para la recopilación de datos:  
 
 
Figura 7. Plantilla de muestreo Work Sampling. 
 
Five minutes rating16 
La técnica del Five Minutes Rating no es 
considerada como una medida estadística, sin 
embargo es un método efectivo para generar una 
evaluación general de trabajo y específicamente 
de la cuadrilla que se encuentra realizando una 
actividad determinada. 
 Esta técnica está basada en las 
observaciones obtenidas directamente de campo 
en la cual se identifica los miembros de la 
cuadrilla que se va a observar y analizar, estos 
son calificados como “trabajando” o “no 
trabajando”. Las observaciones son realizadas de 
manera aleatoria y además se debe obtener en 
intervalos de igual duración, estos intervalos son 
establecidos por la persona que realiza el estudio 
y sus duraciones varían según la actividad 
siempre con el objetivo de que las observaciones 
realizadas sean lo más representativas posibles. 
 Al igual que la técnica anterior, se debe recopilar 
al menos 384 observaciones para lograr obtener 
el 95% de confianza y un error del 5% en los 
datos obtenidos.  
Con la aplicación de esta técnica no se 
mide estrictamente la productividad, sin embargo 
determina cuales son los tiempos productivos y 
no productivos en un proceso constructivo 
determinado. La información obtenida en la 
aplicación del Five Minute Ratings es importante 
dado que al evaluarla se puede obtener 
oportunidades de mejora de los procesos, lo cual 
se traduce en un aumento de la productividad.  
En la siguiente imagen, se muestra un 
ejemplo de la plantilla utilizada para la obtención 













                                                 
 
16 (Mahendra Sutar, 2009) 
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Figura 8. Plantilla de muestreo Five Minutes Rating.
Factores que afectan la 
productividad17 
Al igual que en cualquier aspecto de la 
construcción, la productividad se ve afectada en 
forma negativa por diversos factores entre los 
cuales se encuentra: 
 Accidentes: los accidentes dentro de un 
proyecto de construcción siempre son 
eventos inesperados con los cuales puede 
verse afectada la productividad. Esto se debe 
a que la actividad en ejecución debe 
detenerse, también esto puede afectar de 
manera psicológica a los compañeros de 
trabajo, entre otros aspectos que disminuyen 
la productividad dentro de la mano de obra.  
 Falta de información: esto afecta a la hora 
de realizar trabajos en los cuales la mano de 
obra no tiene la información necesaria para 
ejecutarla.  
 Falta de materiales: actividades que no se 
pueden realizar debido a la falta de 
materiales para ejecutarla o retrasos en las 
entregas de estos por parte de los 
proveedores. 
 Supervisión: cuadrillas que no poseen una 
supervisión adecuada por parte del 
encargado hacen que su ritmo de trabajo 
disminuya afectando así su productividad. 
 Mala organización: la mala organización en 
la ejecución de actividades, mala distribución 
del uso de equipo o mala organización de la  
 
                                                 
 




mano de obra afectan de forma directa la 
productividad en el proyecto. 
 Hora: la mano de obra generalmente posee 
una mayor productividad en horas tempranas 
y bajan su ritmo conforme avanza el día, por 
lo cual es un factor a tomar a cuenta a la hora 
de realizar mediciones de productividad. 
 Otros. 
Ventajas18 
La buena aplicación de estrategias de mejora 
genera un aumento en la productividad de los 
procesos constructivos mejorando el desempeño 
de la empresa en general obteniendo ciertas 
ventajas como:  
 Empresa de mayor competitividad.  
 Satisfacción al cliente con los resultados 
obtenido 
 Confianza de clientes y proveedores. 
 La empresa tiene la capacidad de 
permanecer en el mercado de mediano a 
largo plazo.  
 Permite el cumplimiento de los plazos de 
entrega o hasta llegar a disminuirlos, 
provocando así la disminución de los 
costos.  
 Reducción de desperdicios de materias 
primas. 
 Eliminación de desplazamientos 
innecesarios de materiales y de 
trabajadores.  
                                                 
 
18 (Cervantes, Productividad en la construcción, 2004) 
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 Evitan atrasos o re trabajos dentro de la 
ejecución de la obra.  
 Reducción de los tiempos muertos de las 
máquinas y equipos. 
 Ahorro de energía. 
 Disminución de la rotación del personal.  
 Mejoramiento de relaciones laborales 
entre los trabajadores.  
 Cumplimiento de la planeación realizada.  
Oportunidades de mejora 
Uno de los aspectos más importantes a la hora 
de la aplicación de las técnicas de medición de la 
productividad es que permite observar 
detalladamente cada una de las actividades que 
se están realizando y es posible determinar el 
desempeño de la mano de obra, permitiendo así 
introducir un concepto de la ingeniería en 
producción industrial denominado estrategias u 
oportunidades de mejora.  
Las oportunidades de mejora es aquello 
con lo cual la empresa puede aprovechar al 
máximo los recursos disponibles y obtener 
mejores resultados en sus procesos.  
Estas pueden ser desde un acto, una 
acción, un comportamiento o hasta la forma en 
que se realiza la actividad. Dentro de las 
principales estrategias aplicadas en la actualidad 
para mejorar la productividad dentro de cualquier 
empresa se tienen las siguientes:  
 Asesoramiento a la mano de obra 
 Identificar y aplicar soluciones de 
funcionales y de bajo costo 
 Realizar mejoras de adaptadas a las 
situaciones reales totales 
 Poner énfasis a la obtención de 
resultados concretos 
 Vincular las condiciones de trabajo con 
los demás objetivos gerenciales 
 Alentar el intercambio de experiencias 
 Promover la participación de los 
trabajadores 
 Diseñar y asignar correctamente los 
puestos de trabajo 
 Tener servicios de bienestar en el trabajo 
(Baños, servicios, comedor, etc.) 
 Mejorar las condiciones y el ambiente de 
trabajo 
 Incentivos 












































En esta sección se presenta cada uno de los 
pasos realizados para llevar a cabo este trabajo, 
el cual fue realizado en el proyecto llamado 
Centro Comercial Zona Centro, ubicado en San 
Rafael Abajo de Desamparados construido por la 
empresa EDIFICAR.  
Estudio de la documentación 
El proyecto propuesto pretende aplicar la filosofía 
LEAN en el control de la planeación y 
productividad de los procesos constructivos de la 
construcción del centro comercial Zona Centro.   
Esto se hará, mediante el estudio de 
documentación brindada por la empresa 
EDIFICAR y por medio de observación.  La 
información se obtuvo a través de consultas a los 
ingenieros a cargo del proyecto, sobre la 
documentación correspondiente a los 
mecanismos utilizados por la empresa EDIFICAR 
en lo que respecta al control de la planeación y 
productividad de la mano de obra en ejecución de 
los procesos constructivos.  
Una vez revisada la documentación se 
lograron identificar los métodos utilizados por la 
empresa EDIFICAR dentro de los cuales se 
encuentra los siguientes: 
 Last Planner o último planificador: 
método utilizado para el control de la 
planeación, con el cual es posible llevar 
un seguimiento detallado semana a 
semana de cada una de las actividades a 
realizar durante la ejecución del proyecto.  
 Sistema de Información de Actividad 
(SINA): método utilizado para la medición 
de la productividad de la mano de obra, 
dicha herramienta clasifica la actividad de 
la mano de obra en Trabajo Productivo 












Un aspecto importante de mencionar es que la 
empresa EDIFICAR al iniciar el proyecto, 
específicamente en la etapa de obra gris, dividió 
el proyecto en tres frentes de trabajo (Edificio A, 
B y C) esto con el objetivo de tener un mejor 
control de la planeación y la productividad, debido 
a la cantidad de actividades que se realizaban   
simultáneamente en la obra. También, se 
realizaron observaciones de los procesos 
constructivos en ejecución con la finalidad de 
obtener un listado de herramientas utilizadas por 
la empresa, las cuales se pueden relacionar con 
el diagrama de flujo de la logística del proyecto. 
Una vez identificados los métodos 
utilizados por la empresa para el control de la 
productividad y planeación, se realizaron 
consultas a los ingenieros a cargo de la 
supervisión y aplicación de estas técnicas. Las 
consultas realizadas fueron respecto al 
funcionamiento y la buena aplicación de los 
métodos de control, con el fin de obtener los 
resultados esperados. Una vez comprendidos los 
conceptos y funcionamiento de las técnicas se 
procedió a la aplicación de las mismas en la 
construcción de la plataforma de parqueos del 
centro comercial Zona Centro.  
Aplicación de la filosofía LEAN 
Last Planner 
Esta técnica de control de la planeación fue 
aplicada en los diferentes frentes de trabajo. En 
el caso de este proyecto se analizó la aplicación 
de esta técnica en la construcción de la 
plataforma de parqueos del centro comercial 
Zona Centro. Para esto inicialmente se realizó 
una revisión en la planeación general del 
proyecto o el programa maestro, el cual fue 
realizado por el gerente general del proyecto. 
Con esto fue posible aplicar las diferentes 
técnicas del Last Planner que se dividen en: 
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 Programa Intermedio 
 Programa Semanal Previo 
 Programa Semanal de Control 
Estos programas tienen como objetivo llevar el 
control de la planeación y el cumplimiento de 
actividades por parte de la mano de obra y sub 
contratistas, los cuales se actualizan cada 
semana con las actividades que fueron realizadas 
en este periodo.  
Una vez obtenidos los resultados del 
programa semanal de control estos se discutían 
en una reunión de productividad semanalmente, 
en donde se hacen presentes los maestros de 
obra y sub contratistas a cargo de la ejecución de 
las actividades, en donde se discuten los 
resultados obtenidos. En esta reunión se explican 
los procesos o acciones que se están realizando 
de mala manera y se expresan las posibles 
soluciones con el fin de mejorar y si es posible 
aumentar la productividad. 
Sistema de Información de 
Actividades (SINA) 
El sistema de información de actividades se 
aplicó igualmente en los diferentes frentes de 
trabajo, esta técnica permite calcular la 
productividad de la mano en diferentes 
actividades mediante la observación. Las cuales 
se realizaban de dos a tres veces durante el día 
de forma aleatoria y de dos a tres días por 
semana, esto con la finalidad de obtener datos 
representativos.  
Al igual que en Last Planner, 
semanalmente se reportes SINA en los cuales se 
muestra el desempeño de la mano de obra 
durante la semana con sus respectivas 
actividades, además se incluyen los 
subcontratistas los cuales tienen la misma 
exigencia que el personal propio de la empresa. 
Estos resultados son expuestos en la reunión de 
productividad semanal para aclarar los problemas 
o situaciones que están perjudicando el buen 
desempeño en las labores.  
Se realizaron entrevistas con los 
ingenieros a cargo del proyecto con el objetivo de 
obtener una lista de actividades de interés por 
parte de la empresa, a las cuales se les realizó 
una evaluación en temas de productividad. 
Dentro de los procesos constructivos se 
encuentra: la colocación de las paredes internas 
o livianas, paredes externas o fachadas, resane 
de entrepisos, colocación de formaleta y 
excavación. Estos procesos tienen un peso 
significativo dentro del proyecto debido a su 
cantidad dentro de la obra en comparación a 
otras actividades.  
Una vez seleccionados los procesos 
constructivos se realizó una observación continua 
con el fin de analizar diferentes características de 
cada uno de ellos en aspectos como tiempo de 
planeación, tiempo de ejecución, recursos 
consumidos, personal y equipo necesario para 
ejecutarlo. Además, se realizaron entrevistas 
sobre los procesos constructivos seleccionados 
para obtener un criterio e información con 
respecto al tema de costos, productividad y 
planeación que es requerido en dichos procesos.  
Medida de productividad  
Con los procesos constructivos seleccionados, se 
procedió a realizar grabaciones y observaciones 
en campo durante la ejecución de dichas 
actividades con el objetivo de estudiar y observar 
minuciosamente sus procesos constructivos para 
obtener datos y observaciones reales.   
Una vez obtenidos los datos en campo, 
fueron aplicadas técnicas de medida de 
productividad de mano de obra establecidas en la 
teoría. 
Work Sampling (muestreo de 
campo) 
El muestreo de campo es una técnica de 
medición de productividad de la mano de obra 
durante la ejecución de una o varias actividades. 
Su aplicación es mediante la observación 
minuciosa en campo de los trabajadores durante 
la ejecución de la actividad en estudio, estas 
observaciones deben ser completamente 
aleatorias con el objetivo de que sean 
representativas. Esta técnica se aplicó para 
determinar los porcentajes de productividad de 
las cuadrillas a cargo de las siguientes 
actividades: 
 Paredes internas o livianas 
 Paredes externas o fachadas 
 Resanes de entrepiso 
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 Colocación de formaleta 
 Excavación 
Five Minutes Rating 
Igualmente es una técnica de medición de 
productividad de la mano de obra. A diferencia 
del muestreo de campo, es que se realiza un 
estudio individual de la cuadrilla y se obtiene 
productividades individuales y no globales. 
Además, sus observaciones son igualmente 
aleatorias, pero con la característica que se 
deben realizar durante periodos de tiempo 
iguales. Este método fue aplicado con el fin de 
estudiar el desempeño de los integrantes de 
diferentes cuadrillas de trabajo encargadas de las 
siguientes actividades: 
 Paredes internas o livianas 
 Paredes externas o fachadas 
 Resanes de entrepiso 
 Colocación de formaleta 
 Excavación 
Análisis y comparación 
Con los resultados de productividad obtenidos se 
realizó una comparación entre los métodos de 
Work  Sampling y Five Minutes Rating con el 
Sistema de Información de Actividades (SINA) 
aplicado por la empresa, con la finalidad de 
determinar posibles diferencias entre los valores 
y buscar las causas que provocan estas 
diferencias.  
Propuesta de mejora 
Una vez obtenidos los resultados se realizaron 
propuestas de mejora en los procesos 
constructivos que permitirán aprovechar al 
máximo los recursos disponibles por la empresa 
EDIFICAR y que se espera que puedan generar 
un impacto positivo en temas de productividad, 
































En este capítulo se presenta los resultados 
obtenidos durante la ejecución de este trabajo. 
Filosofía LEAN 
Con la identificación y el estudio de las técnicas 
utilizadas por la empresa EDIFICAR en aspectos 
del control de la planeación y productividad, fue 
posible aplicar la técnica del Last Planner y el 
análisis del Sistema de Información de 
actividades en el frente de trabajo de la 
plataforma de parqueos del centro comercial 
Zona Centro.  
Planeación 
Last Planner 
La técnica del Last Planner se aplicó en los 
diferentes frentes de trabajo en la construcción 
del centro comercial Zona Centro; sin embargo, 
para efecto de este proyecto se analizó la 
aplicación de esta técnica en el frente de 
construcción de la plataforma de parqueos. 
Mediante la aplicación de este método se llevó un 
control de la planeación y el cumplimiento de las 
actividades en el tiempo de ejecución de la obra.  
Cuando se aplica la técnica de Last 
Planner implica la utilización de diversos 
programas, cuales se detallan a continuación:  
 Programa maestro: el programa maestro 
o la planeación general muestra cada una 
de las actividades a realizar y la semana 
en que se tiene que ejecutar cada una de 
estas actividades, dentro del tiempo de 
realización de la obra. Este programa se 
encuentra implícito dentro del programa 










Planner, ya que este guía el proceso de 
construcción de la obra.  
 Programa intermedio: este programa es 
una ventana de seis a ocho semanas del 
programa maestro, el cual muestra las 
actividades a realizar en este periodo. 
Cada una de estas actividades pueden 
tener posibles restricciones que limiten su 
ejecución, las cuales para poder ser 
realizadas deben estar en la condición 
SIN RESTRICCIÓN y en este momento se 
pueden trasladar al programa semanal 
previo para ser realizadas en la semana 
que corresponda realizarlas.  
 Programa previo semanal: el programa 
previo semanal muestra las actividades 
que están libre de restricciones y que 
deben ser ejecutadas en la semana 
correspondiente. Este también muestra 
las fechas exactas de realización de estas 
actividades, las cuales se planean con sus 
respectivos encargados de forma previa. 
Además, los encargados deben 
mencionar para cada una de las 
actividades, la meta que pueden alcanzar 
durante la semana.  
 Programa semanal de control: el 
programa semanal de control es la 
evaluación del programa previo semanal. 
En este programa se determinan los 
logros alcanzados por los encargados en 
las diferentes actividades realizadas 
durante la semana y se comparan con las 
metas propuestas, además se justifican 
las actividades que no lograron la meta 
con el objetivo de encontrar las causas. 
Con la aplicación de este programa se 
obtienen los gráficos de Porcentajes de 
Actividad Cumplidas y el gráfico de 
Causas de No Cumplimiento.   
A continuación se presenta un extracto de cada 
uno de los programas mencionados, los cuales 
se muestran en los puntos 1,2 y 3 de los 
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Apéndices. Este contiene los programas 
completos desarrollados durante la ejecución de 
la obra, los cuales por efecto de espacio no se 
presentan en esta sección del proyecto.  
Gráfico del Porcentaje de 
Actividades Completadas (PAC) 
Este gráfico es resultado del programa semanal 
de control, el cual muestra: los porcentajes de 
actividades que lograron alcanzar sus respectivas 
metas establecidas en el programa semanal 
previo, el promedio de estos porcentajes tomando 
en cuenta los resultados de todas las semanas 
previas al actual y muestra el valor de PAC 
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Gráfico de Causas de No 
Cumplimiento  
El gráfico de Causas de No Cumplimiento es 
resultado del programa semanal de control, el  
cual muestra los porcentajes de las principales 




actividades a realizar durante la semana en 
ejecución. Un aspecto importante es que este 
gráfico es acumulativo, lo que indica que se 
actualiza semana a semana conforme avanza en 
la ejecución del proyecto.  
A continuación, se presenta un gráfico obtenido 
durante la ejecución de la obra: 
 
Figura 10. Gráfico de Causas de No Cumplimiento 
Productividad  
La productividad es la relación existente entre la 
producción obtenida y los recursos consumidos.  
Este es un tema de importancia dentro de 
la empresa EDIFICAR, ya que se busca la 






de los procesos constructivos. La siguiente 
herramienta es utilizada por la empresa 
EDIFICAR para medir la productividad de la 












































Causas de No Cumplimiento (CNC)
Proporción de Causas de No Cumplimiento (CNC)
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de parqueos
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Sistema de Información de 
Actividades  
Semanalmente la empresa realiza estudios de 
productividad de diferentes procesos 
constructivos aplicando la técnica del Sistema de 
Información de Actividades. Para la aplicación de 
esta técnica, se debe realizar observaciones 
aleatorias de dos a tres días a la semana, por la 
mañana y por la tarde con el objetivo de obtener 
resultados representativos y reales. Con esto se 
clasifican las acciones de los trabajadores en 
Trabajo Productivo (TP) que corresponde al 
trabajo que ayuda directamente al avance de una 
actividad, Trabajo Contributivo (TC) que son los 
trabajos que se deben realizar para poder 
ejecutar la actividad como el transporte de 
equipos o materiales, pero que no generan 
ningún avance directo y Trabajo No Contributivo 
(TNC) o Trabajo No Productivo (TNP) que es el 
tiempo utilizado para realizar acciones no 
corresponden al trabajo en ejecución.  A 
continuación se presenta un ejemplo del 
resultado la aplicación de esta técnica, que se 




Figura 11. Ejemplo de reporte semanal (Sistema de Información de Actividades). 
 
Además, se aplicaron las técnicas para la 
medición de productividad  a cuadrillas que llevan 
a cabo diferentes procesos constructivos, dentro 
de las cuales se tiene: 
Work Sampling  
Esta técnica fue aplicada en diferentes 
actividades, tales como: 
Paredes externas   
En los siguientes gráficos, se muestra los 
resultados obtenidos producto de la medición de 
diferentes tareas del proceso constructivo de las 
paredes externas: 
 
CUADRO 4. RESUMEN DE 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
Paredes Externas – Estructura Metálica 
Cantidad de observaciones: 508 
Trabajadores Observados: 2 
Trabajo Productivo: 247 
Trabajo No Productivo: 261 
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Figura 12. Gráfico obtenido mediante la aplicación de la técnica de Work Sampling. 
 
CUADRO 5. RESUMEN DE 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
Paredes externas – Colocación de Durock 
Cantidad de observaciones: 390 
Trabajadores observados: 2 
Trabajo Productivo: 300 












Figura 13. Gráfico obtenido mediante la aplicación de la técnica de Work Sampling. 
Paredes internas  
Se obtuvieron resultados de diferentes tareas de 
dicho proceso constructivo y se presentan en las 







CUADRO 6. RESUMEN DE 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
Paredes internas – Estructura metálica 
Cantidad de observaciones: 452 
Trabajadores Observados: 2 
Trabajo Productivo: 295 
Trabajo No Productivo: 157 
   
49%51%
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Figura 14. Gráfico obtenido mediante la aplicación de la técnica de Work Sampling.  
 
CUADRO 7. RESUMEN DE 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
Paredes internas – Colocación de Gypsum 
Cantidad de observaciones: 450 
Trabajadores Observados: 2 
Trabajo Productivo: 325 










Figura 15. Gráfico obtenido mediante la aplicación de la técnica de Work Sampling.  
Resane  
CUADRO 8. RESUMEN DE 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
                  Resane 
Cantidad de observaciones: 486 
Trabajadores Observados: 6 
Trabajo Productivo: 262 
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Figura 16. Gráfico obtenido mediante la aplicación de la técnica de Work Sampling.  
Formaleta 
CUADRO 9. RESUMEN DE 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
Formaleta 
Cantidad de observaciones: 412 
Trabajadores Observados: 4 
Trabajo Productivo: 331 











Figura 17. Gráfico obtenido mediante la aplicación de la técnica de Work Sampling. 
Excavación 
CUADRO 10. RESUMEN DE 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
Excavación 
Cantidad de observaciones: 444 
Trabajadores Observados: 4 
Trabajo Productivo: 328 
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Figura 18. Gráfico obtenido mediante la aplicación de la técnica de Work Sampling. 
Five Minutes Rating 
Esta técnica fue aplicada con el objetivo de 
estudiar el desempeño de los integrantes de 
diferentes cuadrillas a cargo de diferentes 






Paredes externas  
CUADRO 11. RESUMEN DE 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
Paredes externas - Estructura metálica 
Cantidad de observaciones: 390 
Trabajadores Observados: 3 
Trabajo Productivo: 304 
Trabajo No Productivo: 86 
Figura 19. Gráfico obtenido mediante la aplicación de la técnica de Five Minutes Rating. 
 
 
CUADRO 12. RESUMEN DE 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
Paredes externas -  Colocación Durock 
Cantidad de observaciones: 390 
Trabajadores Observados: 3 
Trabajo Productivo: 300 
























Operador 1 Operador 2 Ayudante 1
78% 80% 76%
22% 20% 24%
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Figura 20. Gráfico obtenido mediante la aplicación de la técnica de Five Minutes Rating . 
Paredes internas 
Se obtuvieron resultados de dos de las tareas 
que componen el proceso constructivo del 









CUADRO 13. RESUMEN DE 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
Paredes internas - Estructura metálica 
Cantidad de observaciones: 404 
Trabajadores Observados: 4 
Trabajo Productivo: 214 
Trabajo No Productivo: 190 
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CUADRO 14. RESUMEN DE 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
Paredes internas - Colocación de Gypsum 
Cantidad de observaciones: 406 
Trabajadores Observados: 2 
Trabajo Productivo:: 278 









Figura 22. Gráfico obtenido mediante la aplicación de la técnica de Five Minutes Rating . 
Resane  
CUADRO 15. RESUMEN DE 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
Resane 
Cantidad de observaciones: 492 
Trabajadores Observados: 6 
Trabajo Productivo: 403 
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Formaleta  
CUADRO 16.  RESUMEN DE 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
Formaleta 
Cantidad de observaciones: 416 
Trabajadores Observados: 4 
Trabajo Productivo: 325 












Figura 24. Gráfico obtenido mediante la aplicación de la técnica de Five Minutes Rating . 
Excavación 
 
CUADRO 17. RESUMEN DE 
OBSERVACIONES REALIZADAS 
Excavación 
Cantidad de observaciones: 400 
Trabajadores Observados: 4 
Trabajo Productivo: 279 
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Figura 25. Gráfico obtenido mediante la aplicación de la técnica de Five Minutes Rating . 
 
Mediante la aplicación de las diferentes técnicas 
para la medición de la productividad de la mano 
de obra se obtuvieron los resultados mostrados 
anteriormente, los cuales se resume en la 
siguiente tabla. Cabe mencionar que para realizar 
la comparación del método de Five Minutes 
Rating con los demás, se realizó un promedio de 
los porcentajes del trabajo productivo de cada 
uno de los miembros cada una de las cuadrillas 
que ejecutan las actividades.  
 
 
En el cuadro 18, se muestra la comparación de 
porcentajes de trabajo productivo obtenidos 
mediante la aplicación de las técnicas de 
medición de productividad de la mano de obra 
llamadas: Five Minutes Rating, Work Sampling y 






CUADRO 18. COMPARACIÓN DE PORCENTAJES DE TRABAJO 
PRODUCTIVO OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES 
TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD   
Técnicas/Actividad Excavación Resane Formaleta 
Five Minutes 
Rating (promedio) 
70% 82% 78% 




69% 58% 52% 
 
A continuación, se presenta una serie de tablas 
con cada una de las actividades seleccionadas 
con sus respectivos procesos constructivos, 
materiales y equipos necesarios para su 
ejecución, obtenida a partir de la observación 





















Peón 1 Peón 2 Peón 3 Peón 4
76% 70% 64% 69%
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CUADRO 19. MATERIALES, EQUIPO Y PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA 
ACTIVIDAD DE PAREDES EXTERNAS 
Materiales Equipo Proceso constructivo 
Tracks o canales  
(aluminio) 




2. Colocación de tracks o canales (inferiores y 
superiores) 
Tornillos Láser 3. Colocación de stoods (verticales)  
Láminas de Durock Metabo 4. Colocación del typer  
Typer (manta protectora) Prensas metálicas 5. Colocación de láminas de Durock  
Malla de refuerzo Cuerda 6. Preparación para el acabado 
Muro seco Cinta métrica 6.1 Malla de refuerzo en juntas 
Lija Nivel 6.2 Malla de refuerzo general  
Pintura Pistola de presión 6.3 Colocación de muro seco  
    6.4 Covaleado    
    6.5 Lijado final 








CUADRO 20. MATERIALES, EQUIPO Y PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA 
ACTIVIDAD DE PAREDES INTERNAS 
Materiales Equipo Proceso constructivo 
Tracks o canales  
(aluminio) 




2. Colocación de tracks o canales (inferiores y 
superiores) 
Tornillos Láser 3. Colocación de stoods (verticales)  
Láminas de Gypsum 
Tijeras(para 
metal) 
4. Colocación de láminas de Gypsum 
Malla de refuerzo 
Prensas 
metálicas 
5. Colocación de canaletas. 
Muro seco Cuerda 6. Preparación para el acabado 
Lija Cinta métrica 6.1 Malla de refuerzo en juntas 




6.3 Colocación de muro seco 
    6.5 Lijado final  
    6.5 Sellado  
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CUADRO 21.  MATERIALES, EQUIPO Y PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA 
ACTIVIDAD DE RESANE 
Materiales Equipo Proceso constructivo 
Muro seco Cuerpos de andamio 1. Picar el concreto 
Cemento Pica 2. Colocación del muro seco 
Lija Espátulas 3. Repello 
 








CUADRO 22. MATERIALES, EQUIPO Y PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA 
ACTIVIDAD DE FORMALETA 
Materiales Equipo Proceso constructivo 
Clavos Nivel 1. Trazo  
Tablones de madera Cuerda 2. Aplicación del desmoldante en paneles 
Paneles de formaleta Martillo 3. Colocación de paneles  
Cuerda Metabo 4. Colocación de cuñas y ties  
Cuñas y ties Mazo 5. Apuntalamientos o soportes laterales  
Desmoldante (diésel) Plomo 6. Aplomo  
 
Cinta métrica   
 






CUADRO 23. MATERIALES, EQUIPO Y PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA 
ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN 
Materiales Equipo Proceso constructivo 
Cal Pico 1. Trazo  
Cuerda Pala 2. Excavación  
Niveletas Macana 3. Movimiento de residuos 
  Carretillo   
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Entrevista  
Durante la ejecución del proyecto se realizaron 
entrevistas a la mano de obra, entre las cuales se 
encontraban miembros de la empresa EDIFICAR 
y miembros de empresas subcontratadas.   
Se realizó con el objetivo de conocer la 
opinión de la mano de obra en lo que respecta al  
tema de productividad, con el objetivo de 
identificar mejoras que puedan beneficiar a la 
empresa en proyectos futuros. La entrevista fue 
realizada a diez trabajadores de la empresa 
EDIFICAR encargados de los procesos 
constructivos de resane, excavación y formaleta, 
además de otras empresas sub contratadas 
como Roswell Drywall encargada de las paredes 
internas y Contrugyp encargados de las paredes 
externas. Estos fueron escogidos debido al 
estudio de los procesos constructivos 
seleccionados en este proyecto.   
Los resultados obtenidos son mostrados 




Figura 26. Gráfico de porcentajes de respuestas obtenidas en 
pregunta #1 de la entrevista.  
 
 
Figura 27. Gráfico de porcentajes de respuestas obtenidas en 




Figura 28. Gráfico de porcentajes de respuestas obtenidas en 

















1. ¿Cómo es el ambiente laboral 










2. ¿Cree que es importante un 












3. ¿Existen incentivos o formas 
de motivación brindados por la 
empresa?
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Figura 29. Gráfico de porcentajes de respuestas obtenidas en 




Figura 30. Gráfico de porcentajes de respuestas obtenidas en 
pregunta #5 de la entrevista.  
 
 
Figura 31. Gráfico de porcentajes de respuestas obtenidas en 




Figura 32. Gráfico de porcentajes de respuestas obtenidas en 















4. ¿Le brindan los recursos 











5. ¿Cúal actividad se encuentra 







SI NO No Sabe
100%
0% 0%
6. ¿Manejan estándares de 











7. ¿Reciben capacitaciones dentro 
del área que desempeña sus 
labores?
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Figura 34. Gráfico de porcentajes de respuestas obtenidas en 






Figura 35. Gráfico de porcentajes de respuestas obtenidas en 








































8. Seleccione lo que usted considere que influye la productividad a 
























9. ¿Cómo es su relación con la 











10. ¿Le gustaría saber cómo 
podría mejorar el desarrollo de 
sus labores?
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Figura 36. Gráfico de porcentajes de respuestas obtenidas en 
pregunta #11 de la entrevista. 
 
 
Figura 37. Gráfico de porcentajes de respuestas obtenidas en 
pregunta #12 de la entrevista. 
 
Figura 38. Gráfico de porcentajes de respuestas obtenidas en 
pregunta #13 de la entrevista. 
Propuestas de mejora 
Mediante la aplicación de técnicas de medición 
de productividad de mano de obra, la herramienta 
de control de la planeación Last Planner y la 
observación continua de los procesos 
constructivos permite identificar deficiencias o 
problemas durante la ejecución de los mismos, a 
las cuales se les puede buscar una solución 
eficaz con el objetivo de optimizar procesos en 
términos de los recursos utilizados por la 
empresa.  
En el cuadro 24, se presenta algunos de 
los problemas identificados durante la ejecución 
de la obra en temas de planeación y 
productividad de la mano de obra con sus 
respectivas propuestas de mejora, que si se 
ponen en práctica podrían generar beneficios 

























11. ¿Opina que la actividad que 
























13. ¿Cómo considera el grado de 
desempeño de liderazgo dentro de la 
empresa? 
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CUADRO 24.  PROPUESTAS DE MEJORA 
Problemas identificados  Propuesta de mejora 
Falta de supervisión durante le ejecución 
de las actividades. 
Control de avance diario mediante 
observaciones aleatorias por parte de los 
encargados de las actividades. 
Ineficiente diseño en sitio. 
Realizar un diseño en sitio que 
contemple las dimensiones de la obra, 
con el objetivo de disminuir los tiempos 
de transporte de materiales y equipos.  
Control inadecuado de las órdenes de 
cambio. 
Tener una tabla de control de órdenes 
de cambio, que una vez que sean 
aprobadas se pueda incluir dentro de la 
planeación de la obra. 
Inadecuada asignación de cargas de 
trabajo. 
Programa de control de planilla 
identificando las actividades que se 
encuentran realizando cada uno de los 
trabajadores, con la supervisión del 
ingeniero a cargo del frente de trabajo. 
Mala administración del personal. 
Realizar un balance de costos, en el cual 
se evalué si es más conveniente hacer 
recorte de personal o realizar las 
actividades pendientes con la planilla 
que se tenga en el momento.  
Faltan de sincronización entre diferentes 
empresas dentro del proyecto durante la 
ejecución de las actividades.   
Realizar una planeación en conjunto, 
donde se establezcan los tiempos de 
ejecución para cada  una de las partes, 
siempre y cuando exista supervisión por 
parte de la empresa a cargo del 
proyecto. 
Llegada tardía de materiales por parte de 
los proveedores  
Generar una lista de proveedores, con 
los cuales se tenga una comunicación 
constante para evitar este tipo de 
problemas. Un cuadro de ofertas en 
donde se puedan identificar las mejores 
opciones, en las que se contemplen 
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La culminación de este proyecto tiene como 
objetivo general elaborar una propuesta para 
mejorar los procesos constructivos en 
construcción del centro comercial Zona Centro.  
La empresa constructora EDIFICAR es 
una de las principales empresas del país que 
tiene un gran interés en la mejora continua de los 
procesos constructivos y la optimización de los 
recursos disponibles mediante la aplicación de la 
filosofía LEAN y la implementación de diferentes 
herramientas en temas como la planeación y la 
productividad de la mano de obra. Dichas 
herramientas fueron aplicadas en la construcción 
del centro comercial zona centro, pero en este 
proyecto se presentan los resultados del frente de 
trabajo “C” el cual es identificado como la 
Plataforma de Parqueos.  
Inicialmente se tienen los resultados 
obtenidos mediante la aplicación de la 
herramienta denominada Last Planner o último 
planificador, con la cual se le da un control a la 
planeación del proyecto. En el apartado 1 de los 
apéndices, se muestra un segmento del 
programa intermedio, en el cual se encuentran 
incluidas todas las actividades a realizar durante 
la ejecución de la obra y en la semana en que 
deben ser realizadas cada una de estas 
actividades.  
En el apartado 2 de los apéndices, se 
muestra un segmento del programa intermedio, 
en el cual se observan diferentes actividades que 
se deben realizar durante la realización de la 
obra, que van desde la obra gris realizada por la 
empresa EDIFICAR hasta la excavación de 
placas de fundación realizadas por la empresa 
subcontratada MECO. Además, en este mismo 
programa se presentan columnas con las fechas 
de inicio de diferentes semanas, las cuales 
marcan la semana en que se debe realizar cada 
actividad según la planeación realizada. Dentro 
del programa intermedio como se mencionó 
anteriormente, se muestran solo las columnas 
que marcan un periodo de seis a ocho semanas a 
partir de la semana actual.  
Las columnas con las fechas de ejecución de 
aquellas actividades que se deben realizar dentro 
de un tiempo mayor a las seis u ocho semanas 
permanecen ocultas hasta que se encuentren 
dentro del periodo mencionado. Otro aspecto 
importante dentro del programa intermedio son 
las columnas compuestas por las “restricciones”.  
En la parte derecha del programa se 
pueden observar una serie de columnas con 
posibles restricciones que pueden limitar la 
ejecución de alguna actividad en específico 
dentro de las cuales se encuentran diseño e 
inspección, submital´s, RFI´s, mano de obra, 
entre otros. También, se muestra una columna 
llamada “condición” la cual puede mostrar los 
siguientes dos estados: “restringido” en color rojo 
y “sin restricción” en color verde.  
Para que una actividad pueda ser 
realizada se debe encontrar en la condición 
denominada “sin restricción”, la cual indica que 
dicha actividad no posee ninguna restricción que 
impida su ejecución y puede ser trasladada al 
programa previo semanal. Pero solo basta una 
restricción para que una actividad permanezca en 
condición “restringido” y no sea posible realizarla 
en la semana que corresponda.  
El objetivo de esto es evitar que la 
planeación previa se vea afectada, ya que con 
una anticipación de seis a ocho semanas se 
pueden ir liberando estas restricciones, para 
cuando llegue le semana en que se debe realizar 
una actividad no existan problemas que causen 
retrasos o que no permitan la ejecución de esta. 
Por último, se muestra una columna llamada 
observaciones en donde se detalla la restricción o 
si se quiere agregar un comentario respectivo a la 
actividad para dejar una idea más clara de la 
situación.  
Con el programa intermedio se pueden 
identificar las actividades que se deben realizar 
en una semana determinada. Una vez 
identificadas dichas actividades, se debe revisar 
que estén libres de restricciones para poder ser 
trasladadas al programa previo semanal. Esto se 
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muestra en cada uno de los programas 
mostrados en el apartado 3 de los apéndices, 
pero un ejemplo claro se presenta en el programa 
de control semanal del 22 al 28 de abril del 2015.  
En esta figura se muestra el nombre de 
los responsables a cargo de cada una de las 
actividades a realizar, mostrado en la columna 
“Resp”. Estos responsables pueden ser maestros 
de obra de la empresa EDIFICAR o sub 
contratistas. También, se observa una columna 
con el nombre de “Meta”, la cual es establecida 
en conjunto con los encargados.  
La meta indica el porcentaje de avance 
que se espera alcanzar en cada una de las 
actividades al final de la semana laboral. Esto se 
debe a que existen actividades que tienen 
duraciones mayores a una semana, por lo cual no 
se puede alcanzar el 100% de la actividad. Un 
ejemplo de esto son las actividades #10 y #11 
realizadas por el sub contratista  Estructuras 
Bermúdez denominada: “colocación de barandas 
entre los ejes 1A hasta 1H entre los ejes 
A1,A2,A3 y A4 (tercer y cuarto entrepiso)”, en 
donde se estableció una meta del 75% porque no 
se puede culminar en dicha semana.  
Por último, se muestra columnas con los 
días de la semana, en las cuales se establecen 
las fechas exactas en que se deben realizar cada 
una de las actividades. 
 Para esto, se realiza una planeación 
semanal previa con cada uno de los encargados 
en donde se establece los valores meta según las 
condiciones actuales del proyecto y que días se 
tiene pensado ejecutarlas. Estas fechas se 
muestran con un relleno de color azul en las 
casillas correspondientes y en color amarillo se 
marca el día domingo que es el día libre de la 
semana.   
Una vez transcurrida la semana laboral, 
se realiza el programa semanal de control el cual 
muestra los resultados obtenidos al final de la 
semana en estudio. Estos programas son los 
mostrados en el apartado 3 de los apéndices, los 
cuales tiene el mismo formato que el programa 
previo semanal, la única diferencia es que las 
columnas de logro y las de causas de no 
cumplimiento deben ser completadas para 
obtener los resultados finales de cada programa. 
 En la columna de logro se establece el 
porcentaje de avance alcanzado por la mano de 
obra al final de la semana laboral en cada una de 
las actividades. Este valor es comparado con la 
meta establecida previo a la semana en estudio, 
en donde si tiene un valor igual o mayor a la meta 
su calificación es de “1” como sucede en todas 
las tareas correspondientes a la actividad de 
muro.  
Caso contrario sucede cuando el valor 
del logro es menor que el de la meta, en este 
caso la calificación es de “0”, esto sucede por 
ejemplo en el programa del 22 al 28 de abril en la 
actividad llamada “resane del muro MB-1 en ejes 
de 1A hasta 1D entre los ejes A2 y A3” ya que la 
meta era del 100% y el logro alcanzado fue de un 
0%. En este caso dicha actividad debe ser 
reprogramada para la siguiente semana, ya que 
no hubo ningún avance. En la parte inferior de 
dicho programa, se observa un valor denominado 
Porcentaje de Actividades Completadas (PAC), el 
cual es un promedio de las calificaciones 
obtenidas en cada una de las actividades 
realizadas durante la semana.  
En este mismo programa se incluyen las 
columnas con las Causas de No Cumplimiento 
(CNC). Aquellas actividades calificadas con un 
valor de “0”, que significa que no se cumplió con 
la meta establecida se debe justificar mediante 
dichas causas. Esto se demuestra en la actividad 
mencionada previamente “resane del muro MB-1 
en ejes de 1A hasta 1D entre los ejes A2 y A3” la 
cual muestra que dicha actividad no se pudo 
cumplir ya que la mano de obra se encontraba 
realizando una actividad precedente. Con la 
aplicación de este programa se obtienen 
resultados semanalmente, los cuales se resumen 
en dos gráficos, el primero llamado Porcentaje de 
Actividades Completadas (PAC) y el gráfico de 
Causas de No Cumplimiento (CNC). 
En la figura 9, se presenta el gráfico de 
porcentajes de actividades completadas, en 
donde se puede observar un registro de los 
resultados obtenidos en todas las semanas 
durante la construcción de la obra.  
En dicho gráfico se muestra tres valores, 
el PAC obtenido en cada una de las semanas, el 
promedio de estos valores y el PAC mínimo 
aceptado por la empresa EDIFICAR, el cual tiene 
un valor del 70%. Se puede observar que los dos 
únicos valores que se encuentran por debajo de 
este límite son los obtenidos en las semanas del 
04 de marzo y del 08 de abril del 2015 con 
valores de 68% y 56% respectivamente, los 
demás valores obtenidos son iguales o mayores 
al 70%. Se puede observar que durante todas las 
semanas el valor promedio se mantuvo alrededor 
del 80% mostrando un comportamiento 
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relativamente constante durante la ejecución de 
la obra. Esto se debe a que también existen 
resultados máximos que se tienen valores del 
91% y 93% obtenidas en las semanas del 04 de 
febrero, 18 de febrero y 18 de marzo del 2015.  
Este análisis muestra como la aplicación 
de la técnica de Last Planner permite controlar la 
planeación de la obra y prevenir problemas que 
imposibiliten la ejecución de las actividades.  
Otro de los resultados del programa de 
control semanal se observa en la figura 10 donde 
se muestra el gráfico de Causas de No 
Cumplimiento (CNC). Este es un gráfico posee 
valores acumulativos, el cual se actualiza semana 
a semana de acuerdo a las actividades que no 
fueron completadas en cada uno de los 
programas semanales previos. A la semana del 
22 de abril, la causa de no cumplimiento más 
común es la de actividad precedente con un 34%, 
seguida por una inadecuada planeación con un 
15%. Existen dos causas que no han sido 
utilizadas hasta la fecha del 22 de abril las cuales 
son falta de mano de obra y cambios de diseño. 
El clima que es una causa que puede afectar 
muchas actividades de forma inesperada ha 
mantenido un valor bajo del 4% porque el 
proyecto se ha realizado en la época de verano 
donde las lluvias se han ausentado la mayor 
parte del tiempo, permitiendo así prácticamente la 
realización de todas las actividades. El estudio de 
este gráfico permite a la empresa, observar 
cuales son los principales problemas que 
dificultan o imposibilitan la ejecución de las 
actividades planeadas, las cuales se discuten en 
la reunión semanal de productividad para evitar 
futuros problemas con el objetivo de optimizar el 
proceso de ejecución de las labores diarias. 
Otra de las técnicas aplicadas por la 
empresa EDIFICAR, pero en este caso para el 
control de la productividad de la mano de obra 
durante la ejecución de diversos procesos 
constructivos es el Sistema de Información de 
Actividades (SINA). Este clasifica el desempeño 
de los trabajadores en Trabajo Productivo (TP), 
Trabajo Contributivo (TC) y Trabajo no 
Contributivo o No Productivo (TNC o TNP). Dicha 
técnica es aplicada semanalmente mediante 
observaciones continuas en campo, las cuales 
son representadas mediante informes semanales 
como el mostrado en la figura 11, en la cual se 
observan tres actividades estudiadas: movimiento 
de tierras, resane y formaleta. Para la 
clasificación de estos resultados la empresa ha 
establecido valores límite que son porcentajes 
considerados como “aceptables”, los cuales 
fueron recomendados por expertos que 
asesoraron a la empresa en este tema.  
Los resultados obtenidos muestran que la 
colocación de formaleta posee el menor tiempo 
productivo con un 52%, seguido del resane con 
58% y por último el movimiento de tierras con un 
69%. La razón principal es que la formaleta y el 
resane utilizan una mayor variedad de materiales 
y equipo en los cuales se pierde mucho tiempo 
en el movimiento de estos. Esto se ve reflejado 
en el porcentaje obtenido de trabajo contributivo 
que alcanza un 43% en la formaleta y un 32% en 
el resane, el cual corresponde a todas esas 
tareas que se deben realizar para poder ejecutar 
la actividad, pero no aportan avance en la 
actividad.  
El valor mínimo de trabajo productivo es 
de un 60%, en donde la única actividad que 
cumple con este valor es el movimiento de 
tierras. Esto mismo sucede con el trabajo 
contributivo en donde el valor máximo permitido 
es de un 25% en donde la formaleta y el resane 
lo exceden, esto muestra que utiliza mucho del 
tiempo laboral en el transporte de materiales y 
equipos necesarios para la ejecución de las 
actividades. 
 Por último, los únicos valores que 
cumplen con los límites permitidos son el trabajo 
no productivo o trabajo no contributivo, en donde 
todos tienen una magnitud menor al 15%. Estos 
porcentajes principalmente se obtienen del 
tiempo en que la mano de obra realiza esperas o 
dedican tiempo al ocio.  
La aplicación de dicha técnica permite 
identificar tiempos y oportunidades de mejora 
tanto en productividad de la mano de obra como 
en la optimización de los procesos constructivos 
de las actividades. 
Una vez identificados los procesos 
constructivos, se aplicaron las técnicas del 
muestreo de campo (Work Sampling) y Five 
Minutes Rating para medir la productividad de la 
mano de obra encargada de realizar dichas 
actividades.   
En la figura 12 se muestra los resultados 
obtenidos mediante la aplicación de la técnica de 
muestreo de Work Sampling en la actividad de 
paredes externas durante la colocación de la 
estructura metálica. Se observa que los 
porcentajes de trabajo productivo y no productivo 
poseen valores muy cercanos con un 51% de 
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trabajo productivo y un 49% de trabajo no 
productivo. Esto se debe a que gran parte del 
tiempo los trabajadores se dedican al corte y 
preparación de los elementos metálicos, que 
debido a su espesor debían ser cortados uno a 
uno mediante un esmeril, haciendo que el 
operario a cargo de la colocación se mantuviera 
mucho tiempo en espera.  
Caso contrario se muestra en la figura 13, 
en la cual se presenta los resultados de la misma 
actividad, pero en la colocación de las láminas de 
Durock. Se puede observar una diferencia 
notables ya que el trabajo productivo alcanza un 
valor del 77% contra un 22% de trabajo no 
productivo. Esto principalmente se debe a que la 
colocación de las láminas de Durock es una tarea 
más sencilla que la colocación de la estructura 
metálica, ya que son pocas las veces en las que 
se tiene que realizar cortes, por lo general se 
colocan completas de manera modulada para 
evitar al máximo los desperdicios de material el 
cual se aproxima a un 5%, según el encargado 
de esta actividad.  
De igual manera, en la actividad de 
paredes internas durante la colocación de la 
estructura metálica se obtuvo un 65% de trabajo 
productivo y un 35% de trabajo no productivo 
como se muestra en la figura 14. A diferencia de 
las paredes externas, la estructura metálica de 
las paredes internas posee un espesor menor 
haciendo posible los cortes mediante el uso de 
una tijera especial haciendo más rápida la 
ejecución de esta labor. En la colocación de las 
láminas de Gypsum en la actividad de paredes 
internas se obtuvo un trabajo productivo del 72% 
contra un 28% de trabajo no productivo, tal como 
se muestra en la figura 15. Al igual que en las 
paredes externas, el trabajo productivo varía 
durante el proceso constructivo. Esto se debe a 
que en un proceso existen diferentes tareas, que 
unas implican una mayor dificultad que otras. 
 La colocación de láminas de Gypsum se 
podría considerar más sencilla a la colocación de 
la estructura metálica, debido al equipo que se 
debe utilizar y con los materiales que deben 
trabajar.   
En la figura 16 se puede observar como 
en la actividad del resane se tiene un trabajo 
productivo del 54% contra un 46% de trabajo no 
productivo.  
Mediante la observación continua se 
pudo determinar que durante la ejecución de 
dicha actividad amerita el uso de cuerpos de 
andamio debido a que se realiza a diferentes 
alturas, por lo que se mucho del tiempo laboral se 
desempeña en temas de armar el equipo y 
transporte de materiales.  
Otra razón importante, es que la posición 
en que se realiza esta actividad algunas veces se 
puede considerar incómoda y agotadora, ya que 
se trabaja por encima del nivel de la cabeza, 
haciendo que los trabajadores necesiten tiempos 
de descanso de manera constante durante su 
ejecución.  
Caso contrario sucede con la colocación 
de formaleta, en donde se consiguió un 80% de 
trabajo productivo el cual muestra un buen 
desempeño de la mano de obra mostrado en la 
figura 17. La principal razón es que en la obra la 
formaleta fue utilizada principalmente en muros, 
los cuales se encuentran a nivel de suelo lo cual 
facilita el transporte de los paneles y 
herramientas necesarias para la realización de 
esta actividad. También, se debe a que la 
cuadrilla encargada de la formaleta posee mucha 
experiencia en este tipo de actividades facilitando 
así su ejecución.   
En lo que respecta al proceso de 
excavación, fue realizado por cuatro trabajadores. 
En la figura 18 se muestra un porcentaje del 74% 
de trabajo productivo, el cual se encuentra por 
arriba del 60% considerado como aceptable para 
la empresa. Principalmente se debe a que en 
este proceso se realiza pocas movilizaciones en 
lo que respecta a equipo o materiales. 
Considerando todos los aspectos de esta 
actividad, se puede decir que es considerada 
como desgastadora, ya que la mayor parte del 
tiempo se realiza a la intemperie, en donde el 
clima afecta directamente a los trabajadores, por 
lo que el tiempo no productivo se debe a 
descansos, ocio o necesidades personales.  
De igual manera, a todos los procesos 
constructivos mencionados se les aplicó otra 
técnica de medición de productividad llamada 
Five Minutes Rating en la cual se logró obtener 
un estudio más detallado ya que se observa cada 
uno de los integrantes de las cuadrillas que se 
encuentran realizando una actividad específica.  
Se inició con la actividad de paredes 
externas tanto en el proceso de colocación de la 
estructura metálica como en la colocación de las 
láminas de Durock. Se puede observar en las 
figuras 19 y 20 que los porcentajes de trabajo 
productivo en ambos casos tienen valores 
similares. Además, se aprecia como el integrante 
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de la cuadrilla que posee un menor trabajo 
productivo en ambas tareas es el ayudante, esto 
se debe a el ayudante tiene tiempos de espera 
mientras los operarios hacen sus respectivas 
labores.  
A pesar de esto, dichos valores se 
mantienen dentro de un rango aceptable dentro 
de la empresa, los cuales van de un 74% al 80%. 
Caso contrario sucede en el levantamiento de las 
paredes internas durante la colocación de la 
estructura metálica, mostrado en la figura 21 
donde se puede observar como el exceso de 
trabajadores en una cuadrilla puede generar que 
la productividad disminuya de manera 
significativa. El ayudante 1 y 2 mostrados en 
dicha figura, poseen un trabajo productivo del 
48% y 8% respectivamente, los cuales se 
encuentran por debajo del trabajo productivo 
mostrado por ambos operarios los cuales poseen 
un 87% y 67%. Por lo tanto, es de suma 
importancia identificar la cantidad de trabajadores 
necesaria para realizar una actividad en 
específica, ya que así se podría optimizar el 
desempeño de la mano de obra.  
Este argumento lo respalda la figura 22, 
la cual corresponde a la colocación de las 
láminas de Gypsum de las paredes internas 
realizada únicamente por dos trabajadores. Esto 
permite obtener un trabajo productivo mayor y 
más equilibrado entre los trabajadores de la 
cuadrilla, principalmente el ayudante que alcanza 
un 59% de trabajo productivo que se encuentra 
ligeramente por debajo del 60% considerado 
“aceptable” por la empresa. A pesar de esto, se 
da un comportamiento similar al de la estructura 
metálica, ya que el ayudante posee un porcentaje 
de trabajo productivo menor que el operario a 
cargo de esta labor con un 77%.  
Con respecto al resane, fue realizado por 
seis operarios debido a la gran cantidad de 
trabajo y al tiempo disponible para realizarlo se 
consideró relativamente corto. En la figura 23 se 
muestra los valores de trabajo productivo 
obtenidos, los cuales varían del 67% al 93%, 
estos se pueden considerar aceptables ya que se 
encuentran por encima del 60%. Un 
comportamiento similar se da en la colocación de 
formaleta en donde el valor de trabajo productivo 
mínimo es de 62% que corresponde al operario 
tres y un valor máximo del 88%.  
Una de las razones por las cuales en la 
colocación de formaleta tiene trabajos 
productivos por arriba del 60%, es porque 
normalmente la realización de esta actividad 
viene procedida por el colado del elemento, al 
cual se le realiza un pedido previo del concreto 
premezclado a la empresa MECO por lo que se 
puede considerar una actividad urgente, con un 
tiempo limitado para realizarse. También, se 
realizó un estudio de la cuadrilla encargada de la 
excavación, la cual es realizada por cuatro 
trabajadores.  
Dicha actividad puede verse afectada por 
muchos factores, incluso el clima puede afectar la 
productividad de la cuadrilla. En este caso los 
valores de trabajo productivo no muestran una 
variación significativa manteniéndose entre 64% y 
76% como valores límite. Mediante la aplicación 
de las diferentes técnicas tanto en el tema de la 
planeación como la productividad permite 
estudiar de una forma minuciosa cada uno de los 
procesos y esto hace posible realizar propuestas 
de mejora, generando así un impacto económico 
dentro de la empresa ya que se pueden reducir 
tiempos de ejecución, materiales, mano de obra, 
etc.  
En el cuadro 18 se muestra en resumen 
los porcentajes de trabajo productivo obtenidos 
por las técnicas de Five Minutes Rating , Work 
Sampling y Sistema de Información de 
Actividades (SINA). Esto con el objetivo de poder 
realizar una comparación de estos valores y 
analizar sus diferencias. En lo que respecta al 
porcentaje de trabajo productivo de la técnica de 
Five Minutes Rating , lo que se muestra es un 
valor promedio de los trabajos productivos 
obtenidos en cada uno de los trabajadores 
realizando cada actividad.  
Comparando estos valores se puede 
determinar que para la actividad de excavación 
posee valores muy cercanos en cada uno de las 
técnicas mostrando valores entre los 69% y 74%. 
Caso contrario sucede en la actividad de resane, 
en donde las técnicas del sistema de información 
de actividades y Work Sampling poseen valores 
cercano con un 58% y 54% respectivamente, 
pero en la técnica de Five Minutes Rating se tiene 
un 82% que supera considerablemente los 
valores anteriores. Algo similar sucede con la 
actividad de la colocación de la formaleta, solo 
que en este caso los valores que tienen un 
porcentaje más cercano son los obtenidos por las 
técnicas de Five Minutes Rating y Work Sampling 
con un 78% y 80% respectivamente, mientras 
que por medio del SINA se obtuvo un 52% que se 
aleja significativamente de los otros valores. 
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Las posibles causas de estas diferencias se 
encuentran principalmente en la obtención de los 
datos mediante la observación, ya que existen 
diferentes factores que pueden alterar los 
resultados obtenidos. Uno de estos factores es la 
hora del día en que se realizan las 
observaciones, ya que se ha notado que existe 
una variación en la productividad, en donde se 
presentan mayores tiempos productivos por la 
mañana que por la tarde. Esto podría asociarse al 
cansancio acumulado durante el día y el 
acercamiento a la hora de salida.  
También, algunas veces se realizan 
cambios en la cuadrilla que se encuentra 
realizando una actividad en específico y existen 
trabajadores que son más productivos que otros 
generando así una variación en la productividad. 
Otro factor de importancia que genera 
variaciones en el trabajo productivo de una 
cuadrilla es la poca supervisión por parte de los 
encargados, que genera que la cuadrilla pueda 
utilizar el tiempo de trabajo para conversar, 
utilizar el celular o cualquier acción que 
perjudique la productividad.  
Las actividades de paredes externas e 
internas son realizadas por trabajadores de 
empresas subcontratadas a diferencia de la 
excavación, resane y formaleta que son 
realizadas por la empresa a cargo del proyecto.  
Mediante el estudio minucioso y la 
observación realizada en la toma de datos, se 
logró identificar y realizar una lista con las 
actividades estudiadas y sus respectivos 
procesos constructivos, materiales y equipo 
necesario para ejecutarlas. Se puede observar 
que la actividad de paredes internas y externas 
posee características similares en todos sus 
aspectos, los cuales se muestran en los cuadros 
19 y 20.  
La diferencia es que en las paredes 
externas, por estar en contacto directo con el 
ambiente necesitan una mayor protección contra 
agentes externos (humedad, temperatura, viento, 
etc.) que las paredes internas. Es por eso que en 
las paredes externas se utilizan láminas de 
Durock que poseen un espesor mayor en 
comparación a las láminas de Gypsum colocadas 
en las paredes internas. Además, que en las 
paredes externas se les coloca una manta 
llamada typer para evitar el paso de la humedad 
de la cara externa a la parte interna de la 
estructura, la cual no se coloca en las paredes 
internas.  
Por último, la estructura metálica de las paredes 
externas posee un mayor espesor que la utilizada 
en las paredes internas debido a las fuerzas que 
experimentan debido al viento. Las actividades 
como resane, formaleta y movimiento de tierra 
poseen procesos constructivos más cortos en 
comparación al de paredes internas o externas.  
También, se puede observar como 
muchos de los equipos utilizados se repiten en 
algunos de las actividades estudiadas, por 
ejemplo el nivel es una herramienta de mucha 
utilidad por lo que es importante tener un equipo 
de calidad, que posea un buen mantenimiento y 
una calibración adecuada para evitar re trabajos 
que afecten la planeación de la obra.  
La identificación precisa de estos 
aspectos permite a la empresa EDIFICAR y a los 
sub contratistas mantener en bodega los 
materiales y equipos necesarios para la 
realización de las actividades y tratar de disminuir 
los problemas que imposibilitan su ejecución que 
afecten la planeación de la obra.  
Con el objetivo de buscar oportunidades 
de mejora se realizó una entrevista a diferentes 
trabajadores respecto al tema de la productividad 
y posibles factores que la afecten durante la 
ejecución de la obra. En la figura 26 se muestra 
que el 60% de los entrevistados considera que el 
ambiente laboral en la obra es bueno y un 40% 
cree que es excelente.  
Esto se debe principalmente a que la 
empresa EDIFICAR trata en lo posible de 
mantener una base de mano de obra en los 
proyectos que realiza, ya que muchos de estos 
trabajadores se conocen de proyectos realizados 
en el pasado, haciendo que exista confianza y 
compañerismo entre ellos.  
En la figura 27 se observa como el 100% 
de los trabajadores piensa que un buen ambiente 
laboral es importante en temas de productividad. 
La tercera pregunta realizada se muestra en la 
figura 28 donde al 70% de los trabajadores se les 
ha brindado alguna clase de incentivo y a un 30% 
no ha recibo ningún tipo de motivación. Este tipo 
de incentivos genera una actitud positiva dentro 
de la mano de obra al ver que la empresa los 
tiene presente y les da de una u otra manera un 
signo de agradecimiento, ya que ellos son los 
encargados de levantar una obra de construcción 
y sin ellos no fuera posible realizarlo.  
Un ejemplo de esto es la costumbre 
particular de la empresa EDIFICAR con la 
llamada “Fiesta de Techo”, donde se presentan 
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los dueños, sus familias, los ingenieros y 
trabajadores tanto de la empresa como de los 
sub contratistas a celebrar el techado de la obra, 
como signo de protección a los trabajadores y 
que se marca el comienzo de la fase de 
acabados en el proyecto.   
Se procedió con la cuarta pregunta 
mostrada en la imagen 29, en donde el 100% de 
los trabajadores se les brindan los recursos 
necesarios para cumplir con sus labores, esto se 
debe a que la empresa posee una amplia 
variedad de equipos y herramientas para realizar 
las actividades. Además, se tiene una buena 
relación con los proveedores a los cuales se les 
realizan los pedidos de los materiales necesarios 
para ejecutar las labores diarias.  
Dentro los entrevistados un 20% se 
encontraban en la colocación de paredes 
externas, 20% en paredes internas, 20% en 
excavación, 30% en resanes de entrepiso y el 
10% restante en el tanque de retardo, esto se 
muestra en la imagen 30 que son principalmente 
las actividades a las cuales se les realizó la 
medición de productividad. Dentro de los 
entrevistados, se encuentra trabajadores de otras 
empresas sub contratadas y se puede observar 
que manejan estándares de calidad dentro de la 
empresa como se observa en la figura 31.  
Un aspecto utilizado por las empresas 
constructoras para mejorar la calidad y 
productividad de los procesos constructivos es 
mediante la capacitación del personal. En este 
caso el 90% de los entrevistados han recibido 
algún tipo de capacitación contra un 10% que no 
ha recibido, este gráfico se muestra en la figura 
32. Un ejemplo de esto es que cuatro maestros 
de obra durante la ejecución del proyecto se 
encontraban en un curso dado en la Universidad 
de Costa Rica, el cual es pagado por la empresa 
EDIFICAR para que sus trabajadores adquieran 
un conocimiento teórico que complementen la 
experiencia adquirida a través de los años. A la 
hora de analizar el gráfico mostrado en la figura 
33, se puede identificar como los trabajadores 
consideran que el ambiente laboral, el recurso 
humano, la relación con los compañeros, la 
experiencia y los estándares de trabajo son los 
factores que más afectan la productividad. 
 Algo interesante es que el factor edad es 
el que muestra los mayores porcentajes en la 
calificación de poco y nada, además es el que 
tiene menor porcentaje en la clasificación de 
mucho. La entrevista se realizó a personas de 
edades entre los 20 hasta los 50 años. 
Analizando este resultado específico, existen 
actividades que requieren un mayor desempeño 
físico que otras, en donde la edad puede afectar 
directamente la productividad debido al desgaste 
causado, pero es fácil de identificar que ningún 
trabajador dará una respuesta en la cual puedan 
verse afectados compañeros de trabajo que 
tengan edades superiores. 
 La edad es un factor que puede 
relacionarse directamente con la experiencia, la 
cual el 90% de los entrevistados considera que 
es el factor que más afecta la productividad. Se 
debe principalmente a que con la experiencia 
adquirida a través de los años permite realizar las 
actividades de una manera más eficaz ya que 
han podido observar errores a través de los años. 
 En lo que respecta a la capacitación, los 
entrevistados consideran que este es un factor 
importante, pero que no afecta la productividad 
de la mano de obra. Esto no es cierto del todo, ya 
que las capacitaciones en temas de seguridad 
laboral evitan posibles accidentes que se 
traducen en tiempos no productivos, además de 
la afectación psicológica que un accidente 
provoca a los trabajadores.  
La novena pregunta se muestra en la 
figura 34, en donde se muestra que la relación de 
los encargados del proyecto con los trabajadores 
es buena o excelente obteniendo 40% y 50% 
respectivamente. Esto se debe principalmente a 
la ideología de la empresa EDIFICAR en 
mantener una base de la mano de obra, ya que 
en su mayoría han estado presentes en 
diferentes proyectos a través de los años 
dándoles trabajo y sustento a sus familias. Otro 
aspecto importante es que los trabajadores tienen 
expectativas de superación en las labores que 
realizan, como se muestra en la figura 35, donde 
se observa como el 80% de los entrevistados les 
gustaría saber cómo mejorar en el desempeño de 
sus labores. 
Dentro de los maestros de obra de la 
empresa EDIFICAR, muchos de ellos 
comenzaron con tareas de peones, los cuales 
fueron adquiriendo conocimiento hasta 
convertirse en maestros de obra. Esto genera un 
sentimiento de competitividad que trae beneficios 
a la empresa.  
 En la figura 36 se observa como el 100% 
de los trabajadores consideran que las 
actividades que se encuentran realizando se 
ejecutan de la mejor manera; sin embargo, el 
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90% de los entrevistados mencionó que en las 
ocasiones en que ellos identifican opciones de 
mejora son escuchados por parte de los 
encargados. Lo dicho anteriormente tiene una 
gran importancia, ya que la empresa tiene una 
ideología de mejora continua de sus procesos y 
cada idea de mejoramiento independientemente 
de su fuente debe ser bienvenida y si su estudio 
lo permite ser implementada.  
La última pregunta se relaciona con el 
desempeño del liderazgo dentro de la empresa, 
en donde se muestran resultados agradables 
para la empresa ya que el 80% de los 
entrevistados lo considera bueno y un 20% lo 
considera excelente. Estos resultados son frutos 
de la empresa EDIFICAR al incluir a sus 
maestros de obra en cursos o clases, con el 
objetivo de mejorar el recurso humano e 
incrementar su conocimiento, tanto en temas 
directos de la construcción como en el aspecto 
humano. 
Por último, durante la ejecución de la 
obra fue posible identificar problemas y 
deficiencias que generan un impacto negativo 
para la empresa. Con esto se buscó una solución 
eficaz a cada uno de estos problemas, que si la 
empresa los implementa podrían optimizar el uso 
de los recursos y la ejecución de las actividades 
(Véase el cuadro 24).  
 Uno de los principales problemas es la 
supervisión de las actividades durante y después 
de su ejecución. Esto se debe principalmente a 
dos razones, la primera es que logró observar 
que durante la ausencia de los encargados por 
tiempos prolongados genera un cierto grado de 
libertad en los trabajadores que hace que se 
disminuya su productividad, ya que pueden 
utilizar su tiempo en otras actividades que no 
sean del aspecto laboral. La segunda razón, es 
que durante la obra se realizaron muchos re 
trabajos por el hecho que no se revisaron de 
manera correcta los trabajos realizados, esto 
afecta de manera directa la planeación de la obra 
ya que el tiempo requerido para los re trabajos no 
fueron contemplados para la misma y también 
genera un gasto extra para la empresa, el cual no 
fue contemplado en el presupuesto de la obra. 
 Una solución para este problema sería 
que los encargados por parte de la empresa 
constructora realicen observaciones diarias y 
aleatorias a las diferentes actividades que estén 
en ejecución y que lleven un control de avance 
diario que puedan discutirse en la reunión 
semanal de productividad para evitar futuros 
problemas.  
Otro de los problemas observados fue un 
deficiente diseño en sitio, ya que durante la 
ejecución de las actividades se utilizaba mucho 
del tiempo laboral en el transporte de equipos y 
materiales de las bodegas al lugar de trabajo 
haciendo que la productividad de la mano de obra 
disminuya. Por lo que un diseño en sitio que 
contemple la magnitud de la obra y considere que 
se realizan trabajos a diferentes niveles podría 
generar un aumento en el trabajo productivo, 
alcanzo mayores rendimientos y un avance más 
acelerado en las actividades. Por ejemplo, 
mediante la colocación de un mayor número de 
bodegas temporales que contengan los 
materiales y equipos necesarios para la ejecución 
de las actividades que son realizadas en 
diferentes niveles o frentes de trabajo y que 
además se realizan de manera simultánea.  
Otro detalle observado fue la mala 
administración del personal en obra en conjunto a 
un control inadecuado de las órdenes de cambio 
que provocó el incumplimiento o retraso en la 
realización de diferentes actividades durante la 
ejecución de la obra.  
En ocasiones se realizaron recortes de 
personal con el objetivo de disminuir los gastos, 
pero se aprobaban órdenes de cambio repentinas 
que generaban un exceso de trabajo para la 
cantidad de trabajadores presentes en la obra, 
por lo que había que recontratar personal para 
poder finalizar dichas actividades en el tiempo 
establecido lo cual afecta directamente la 
planeación de la obra. Por lo que un control 
adecuado de la planilla contemplando los 
posibles cambios que se pueden aprobar en los 
días por venir puede prevenir este tipo de 
problemas dentro de la ejecución de la obra. 
Además se puede realizar un estudio de 
factibilidad en donde se evalúe que es más 
factible financieramente para la empresa 
EDIFICAR, si mantener el personal para realizar 
las actividades de momento que podrían 
ejecutarse de manera más rápida o si es mejor 
realizar un recorte de personal aunque los 
tiempos de ejecución de los mismos se 
extiendan.  
Otro problema que involucra al personal, 
es la inadecuada asignación de cargas de 
trabajo. Algunas veces que exceso de trabajo 
para una sola cuadrilla y como lo muestra la 
figura 21, también existe el exceso de 
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trabajadores en una sola actividad que genera 
una disminución en la productividad de la mano 
de obra. Por lo que una distribución adecuada de 
las cargas de trabajo puede generar una mayor 
productividad, haciendo que las actividades 
planeadas se cumplan. De igual manera, podría 
implementarse un control diario con cada uno de 
los trabajadores en los diferentes frentes de 
trabajo, a los cuales se les asigne las actividades 
que se encuentran realizando para que los 
ingenieros a cargo del proyecto determinen si es 
necesario un cambio en las labores.  
Dentro de la construcción de la obra, se 
encuentra trabajadores tanto de la empresa 
EDIFICAR como de otras empresas sub 
contratadas para la realización de actividades 
específicas. Muchas de estas actividades 
requieren la cooperación de las diferentes partes, 
por lo que la sincronización y el cumplimiento de 
las responsabilidades de cada una de ellas son 
primordiales para el cumplimiento de la 
planeación establecida. 
Un ejemplo de esto, es que en el proceso 
constructivo de las paredes externas e internas lo 
primero que se debe realizar es el trazo de las 
mismas, el cual es realizado por la empresa a 
cargo del proyecto y luego las empresas sub 
contratadas para estas actividades continúan con 
el proceso. Algunas veces ocurrió que habían 
confusiones o falta de información para realizar el 
trazo, por lo existían retrasos importantes y los 
trabajadores de las otras empresas permanecían 
sin labores durante gran parte del día lo que 
afecta la planeación de obra. Una solución es que 
exista una cuadrilla de trabajadores que se 
dedique al trazo de los elementos y que estos se 
realicen con al menos dos días de anticipación 
con el objetivo de que las empresas sub 
contratadas siempre tengan labores que realizar 
aunque existan retrasos en el trazo. 
Por último, la llegada tardía o ausencia 
de los materiales en la obra por parte de los 
proveedores afectó el cumplimiento de algunas 
de las actividades por lo que se debe tener un 
contacto cercano con estos, para que se 
planifiquen de manera adecuada las llegadas de 
material o equipos necesarios para la realización 
de las actividades. Además se podría realizar un 
proceso de selección de proveedores donde se 
contemplen factores como la distancia al 
proyecto, donde el tiempo de traslado de los 
materiales no sea relativamente largo y se 
puedan cumplir con las horas y fechas 
establecidas para la llegada de los materiales y 
equipos. Un claro ejemplo fue durante la chorrea 
de elementos como vigas o cimentaciones de la 
plataforma de parqueos, en donde las llegadas 
tardías del concreto premezclado generaba que 
la productividad de la mano de obra disminuyera 
debido a la espera que se existía entre la llegada 
de las chompipas. Uno de los principales 
problemas fue que la planta de concreto de la 
empresa MECO se encontraba a una distancia 
considerable, que sumado al tráfico denso de 
vehículos por la zona dificultaba la llegada del 
mismo. Este mismo problema no solo disminuye 
la productividad de la mano de obra sino también 
causa  que los trabajos sean mal ejecutados ya 
que en ocasiones se ejecutaban de manera 
rápida generando re trabajos, los cuales afectan 
la planeación de la obra, por los tiempos 
requeridos para su reparación y aumentando el 
costo de la obra al necesitar mano de obra para 












































 La empresa EDIFICAR durante los últimos 
años ha obtenido mejores resultados 
durante la ejecución de sus proyectos 
desde que empezó con la implementación 
de técnicas y herramientas que permitan 
un adecuado control de planeación y 
productividad de la mano de obra. Dentro 
de las cuales se tiene la herramienta de 
“Last Planner” o el Último Planificador 
para el control de la planeación de obra  y 
la técnica del Sistema de Información de 
Actividades (SINA) para la medición y 
clasificación de la productividad de la 
mano de obra.  
 Se logró la correcta aplicación de las 
técnicas y herramientas utilizadas por la 
empresa EDIFICAR en los aspectos 
productividad y planeación de obra, esto 
gracias a la ayuda de los ingenieros 
encargados de dar capacitaciones a los 
trabajadores que las aplican en campo. 
Como respaldo existen guías de usuario 
en donde se explican cada uno de sus 
componentes y su funcionamiento.     
 Mediante la aplicación de la herramienta 
de planeación “Last Planner” se logró 
llevar un control adecuado de las 
actividades a realizar durante la ejecución 
del proyecto, donde se pudo prever con 
antelación posibles retrasos en la 
ejecución de la obra evitando una 
afectación de la planeación establecida. 
Además, se identificaron las principales 
Causas de No Cumplimiento (CNC) que 
afectaron la ejecución de las actividades 









 La implementación de las técnicas de 
medición de productividad de la mano de 
obra como Five Minutes Rating, Work 
Sampling y el Sistema de Información de 
Actividades (SINA) permitieron el estudio 
minucioso de los procesos constructivos 
en los cuales se identificaron 
oportunidades de mejora con el objetivo 
de aumentar la productividad y la 
optimización del uso de recursos a 
disposición por parte de la empresa.    
 La aplicación de la filosofía LEAN en la 
ejecución del centro comercial Zona 
Centro generó  la posibilidad de optimizar 
la ejecución de los procesos constructivos, 
tener un mejor control en la ejecución de 
la obra y promover la mejora continua en 
todos los aspectos que se contemplan en 
un proyecto de esta magnitud.  
 La observación constante de los procesos 
constructivos seleccionados por parte de 
la empresa EDIFICAR como las paredes 
externas e internas, excavación, 
colocación de formaleta y resane hizo 
posible la identificación de los materiales y 
equipos necesarios para su ejecución, lo 
cual permitió mantener en bodega los 
materiales, herramientas y equipos 
necesarios evitando retrasos en la 
ejecución de las actividades que afecten 
la planeación de la obra. 
 La comparación de los resultados de 
productividad de la mano de obra 
obtenidos mediante la aplicación de 
diferentes técnicas permiten identificar 
diferencias en estos resultados, a las 
cuales se les busca posibles factores  o 
causas que puedan generen estas 
diferencias con el objetivo de obtener 
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resultados más reales y confiables para la 
empresa. Mostrado en el cuadro 18, 
donde la técnica del Work Sampling tiene 
la mayor variación en el porcentaje de 
trabajo productivo con un 74% en 
excavación, 54% en resane y 80% en la 
formaleta, caso contrario sucede con la 
técnica de Five Minutes Rating donde los 
valores van de los 70% al 82%.  
 La mejora continua de los procesos 
constructivos permite a la empresa 
constructora EDIFICAR optimizar el 
consumo de recursos necesarios para le 
ejecución de actividades, que se traducen 
en una reducción en los costos de 
construcción generando así múltiples 
beneficios para la empresa. 
 Mediante la entrevista realizada a los 
trabajadores se logró conocer los 
pensamientos e interés acerca de los 
temas de productividad. Además permitió 
estudiar el comportamiento de sus 
respuestas generando un resultado 
positivo para la empresa EDIFICAR.  
 Mediante la identificación de problemas o 
deficiencias en las actividades o procesos 
productivos durante la ejecución de la 
obra fue posible realizar propuestas de 
mejora, las cuales si son puestas en 
práctica por parte de la empresa 
EDIFICAR se pueden ver beneficiados 
tanto en temas financieros como en 




















































 La empresa EDIFICAR encargada de la 
construcción del proyecto deberá tener 
un control adecuado de la planilla con 
que se ejecuta la obra, previniendo la 
falta de mano de obra para las 
actividades a realizar en el futuro. Esto se 
debe a que en ocasiones se realizaron 
recortes de personal en campo, que 
luego afectaron el cumplimiento de las 
actividades por falta de mano de obra en 
el momento, afectando directamente la 
planeación del proyecto.   
 La empresa EDIFICAR deberá realizar un 
estudio de los proveedores en conjunto a 
un proceso de selección en los cuales 
estos se comprometan a cumplir con los 
tiempos de entrega de los materiales y 
equipos planeados por la empresa. Esto 
con el objetivo de evitar los retrasos o la 
no ejecución de actividades que puedan 
afectar la planeación establecida. 
 Contemplar y estudiar el impacto social 
provocado por la construcción de un 
proyecto de esta magnitud, con el 
objetivo de tener una buena relación con 
los vecinos o habitantes en los 
alrededores de la obra, esto para que no 
exista alguna clase de oposición o 
conflicto durante la ejecución de la obra.   
 Mantener una constante comunicación 
con los encargados de las actividades 
subcontratadas para que las actividades 
se ejecuten según lo planeado y que no 
se generen conflictos entre las partes 
involucradas que retrasen la realización 
del proyecto. 
 Aumentar la supervisión de las 
actividades en ejecución genera que los 
trabajadores desempeñen su labor de 
manera adecuada y genera un mayor 
ritmo de trabajo que se traduce en el 
aumento de la productividad de la mano 










tiempos de ocio de los trabajadores 
mediante el uso del celular o hablar con 
los compañeros de cuadrilla.  
 Tener un diseño obra que se adapte a las 
dimensiones del proyecto para disminuir 
el tiempo requerido para los trabajos 
contributivos como el desplazamiento o 
traslado de los materiales o equipos 
necesarios para realizar una determinada 
actividad con el objetivo de aumentar la 
productividad.  
 Tener los equipos y herramientas en 
aspectos de seguridad laboral en bodega 
necesarios para la realización de las 
actividades para no generar retrasos en 
la ejecución de las actividades.  
 Revisar de manera constante por parte 
de los ingenieros a cargo del proyecto los 
trabajos realizados en aspectos como 
obra gris (columnas, vigas, muros, 
entrepisos), esto para evitar re trabajos 
debido a errores o equivocaciones por 
parte de los trabajadores o maestros de 
obra, ya que esto afecta de manera 
directa la planeación de la obra al tener 
que extender los tiempos de realización 
de una actividad específica debido a que 
se tienen que solucionar estos 
problemas.   
 Evitar en lo posible el cambio o relevo de 
los trabajadores o maestros de obra, ya 
que esto genera un descontrol debido al 
tiempo de adaptación necesario para 
conocer y acoplarse al ritmo de la obra.  
 Durante la construcción de la obra los 
días sábados se trabajaba hasta la hora 
de almuerzo haciendo que el día laboral 
sea muy corto y consecuentemente poco 
productivo. Dentro de las opciones 
propuestas es que un día sábado se 
trabaje como un día normal y al siguiente 
sábado los trabajadores tengan el día 
libre, esto con el objetivo de aumentar la 
productividad.  
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 Realizar giras de campo en el aspecto de 
seguridad laboral de manera constante 
en conjunto a los ingenieros a cargo de la 
obra para disminuir los riesgos de trabajo 
con el objetivo de evitar la detención de 
actividades en ejecución debido al 












































































































A continuación se presenta material que fue 
utilizado para la realización de este proyecto. 
Dentro de los cuales se tienen: 
 
 Apéndice 1. Programa maestro del proyecto 
Centro Comercial Zona Centro.  
 Apéndice 2. Programa intermedio utilizado 
en la construcción de la plataforma de 
parqueos.  
 Apéndice3. Resultados semanales obtenidos 
mediante la aplicación de la técnica de 
control de planeación llamada Last Planner, 
los cuales son programas previos semanales 
con sus resultados que lo convierten en el 
programa de control semanal.  
 Apéndice 4. Tablas utilizadas para la 
medición de productividad con la técnica de 
Work Sampling y Five Minutes Rating.  
 Apéndice 5. Informes Semanales resultado 
del Sistema de Información de Actividades.  
 Apéndice 6. Entrevista realizada a mano de 
obra. 
 Apéndice 7. Fotografías obtenidas en campo 
durante la ejecución del proyecto que se 
























Apéndice 1. Programa Maestro 
 Apéndice 2. A continuación se presenta un segmento del programa intermedio utilizado para le ejecución de la plataforma de parqueos, 
este posee implícito el programa maestro el cual está compuesto por cada una de las actividades a realizar durante la obra.  
   
 ¿?
0 A-ELCOH 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
-
0 EDIFICAR 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0 EDIFICAR MURO DESDE 1H - 1F ENTRE A2 Y A3 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0 EDIFICAR MURO DESDE 1F-1E ENTRE A2 Y A3 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0 EDIFICAR 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0 EDIFICAR MURO SOBRE 1H ENTRE A3-VECINO 1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 EDIFICAR 1F (PRIMERA ALTURA) A2 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 EDIFICAR 1G,1H (PRIMERA ALTURA) A1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 EDIFICAR 1G,1H (PRIMERA ALTURA) A2 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 EDIFICAR 1D  (SEGUNDA ALTURA) A1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 EDIFICAR 1E, 1F (SEGUNDA ALTURA A1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 EDIFICAR 1F (SEGUNDA ALTURA) A2 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 EDIFICAR 1G,1H (SEGUNDA ALTURA) A1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 EDIFICAR 1G,1H (SEGUNDA ALTURA) A2 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
-
0 MECO 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0 MECO MURO DESDE 1H - 1F ENTRE A2 Y A3 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0 MECO MURO DESDE 1F-1E ENTRE A2 Y A3 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0 MECO 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0 MECO MURO SOBRE 1H ENTRE A3-VECINO 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 MECO 1E, 1F (PRIMERA ALTURA) A1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 MECO 1F (PRIMERA ALTURA) A2 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 MECO 1G,1H (PRIMERA ALTURA) A1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 MECO 1G,1H (PRIMERA ALTURA) A2 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 MECO 1D  (SEGUNDA ALTURA) A1/A2 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 MECO 1E, 1F (SEGUNDA ALTURA A1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 MECO 1F (SEGUNDA ALTURA) A2 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 MECO 1G,1H (SEGUNDA ALTURA) A1 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0.5 MECO 1G,1H (SEGUNDA ALTURA) A2 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
¿?
0 EDIFICAR 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0 EDIFICAR 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
¿?
0 EDIFICAR 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0 EDIFICAR 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0 EDIFICAR 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0 EDIFICAR 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
0 EDIFICAR 1 ok ok ok ok ok ok ok ok ok SIN RESTRICCION
Armadura de placa de escalera en el eje 1H y el eje 1A
Formaleta de placa de escalera en el eje 1H y el eje 1A
Conformación del terreno de escalera en el eje 1H y el eje 1A
Colado de placa de escalera en el eje 1H y el eje 1A
Desencofrado de placa de escalera en el eje 1H y el eje 1A
ACTIVIDAD DE ARMADURA DE MUROS
Encofrado del Muro MB-1 entre los ejes 1A hasta 1D y entre los ejes A2-A3
Encofrado del muro MB-2 entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3
Armadura del muro MB-2 entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3
ACTIVIDAD DE ENCOFRADO DE MUROS Y COLUMNAS
Desencofrado del Muro MB-2 entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3
ACTIVIDAD DE ESCALERA METÁLICA 
Desencofrado del Muro MB-1 entre los ejes 1A hasta 1D y entre los ejes A2-A3
Colado del muro MB-2 entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3
Colado del muro MB-1 entre los ejes 1A hasta 1D, entre los ejes A2 y A3
ACTIVIDAD DE DESENCOFRADO DE COLUMNAS Y MUROS
ACTIVIDAD DE COLADO DE COLUMNAS Y MUROS
Apéndice 3. Resultados semanales obtenidos por la herramienta Last Planner conocidos como Programa de control semanal. 
 

































































































































































N1 EXCAVACIÓN DE PLACAS
1 MURO DESDE 1A-1D ENTRE A2 Y A3 JAVIER 100% 100% 1 1 1
2 MURO SOBRE 1H ENTRE A3 Y VECINO JAVIER 100% 0% 0 1 1
3 PLACA 1E/A1 JUAN LUIS 0% 100% 1 1 1
4 PLACA 1F/A1 JUAN LUIS 0% 100% 1 1 1
N2 SELLO FONDO DE PLACA
5 MURO SOBRE 1H, ENTRE A3 Y VECINO JUAN LUIS 100% 0% 0 1 1
6 MURO DESDE 1A-1D ENTRE A2 Y A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
7 PLACA 1E/A1 JUAN LUIS 0% 100% 1 1 1
8 PLACA 1F/A1 JUAN LUIS 0% 100% 1 1 1
N3 ARMADURA PLACA
9 MURO DESDE 1E- 1H ENTRE A2 Y A3 MARCHENA 100% 100% 1 1
10 MURO DESDE 1A-1D ENTRE A2 Y A3 MARCHENA 100% 100% 1 1 1
11 PLACA 1E/A1 MARCHENA 0% 100% 1 1 1
12 PLACA 1F/A1 MARCHENA 0% 100% 1 1 1
N4 COLADO PLACAS DE FUNDACIÓN
13 MURO DESDE 1E - 1H ENTRE A2 Y A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
14 MURO DESDE 1A-1D ENTRE A2 Y A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
15 PLACA 1E/A1 JUAN LUIS 0% 100% 1 1 1
16 PLACA 1F/A1 JUAN LUIS 0% 0% 1 1
N5 FORMALETA MUROS Y COLUMNAS
17 1E-1F (PRIMERA ALTURA) / A4 JAVIER 100% 100% 1 1
18 1F (PRIMERA ALTURA) /A3 JAVIER 100% 100% 1 1
19 1G (PRIMERA ALTURA) / A4 JAVIER 100% 100% 1 1
20 1G / A3 JAVIER 100% 100% 1 1
21 1H / A3,A4 JAVIER 100% 100% 1 1
22 MURO DESDE 1E - 1H ENTRE A2 Y A3 JAVIER 100% 60% 0 1 1
23 MURO DESDE 1A-1D ENTRE A2 Y A3 JAVIER 100% 0% 0 1 1
 Semana del 16 de Enero al 22 de Enero
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos
 N6 COLADO COLUMNAS Y MUROS
24 1C  (PRIMERA ALTURA) / A1 JAVIER 100% 100% 1 1
25 1D (PRIMERA ALTURA) / A4 JAVIER 100% 100% 1 1
26 1D   (SEGUNDA ALTURA) / A2-A3 JAVIER 100% 100% 1 1
27 1E-1F (PRIMERA ALTURA) /A4 JAVIER 100% 100% 1 1
28 1F (PRIMERA ALTURA) /A3 JAVIER 100% 100% 1 1
29 1G (PRIMERA ALTURA) / A4 JAVIER 100% 100% 1 1
30 1G / A3 JAVIER 100% 100% 1 1
31 1H / A3,A4 JAVIER 100% 100% 1 1
32 MURO DESDE 1E - 1H ENTRE A2 Y A3 JAVIER 100% 0% 0 1 1
N7 RELLENO DE FUNDACIONES
33  1D/ A4 JAVIER 100% 100% 1 1
34 1C/A4 JAVIER 100% 100% 1 1
35 1E - 1F/A3,A4 JAVIER 100% 50% 0 1
36 MURO DESDE 1E - 1H ENTRE A2 Y A3 JAVIER 50% 0% 0 1 1
37 1G - 1H/ A3,A4 JAVIER 100% 0% 0 1 1
N8 COLADO MÉNSULAS DE COLUMNAS
38 1A,1B/ A3,A4 JAVIER 100% 100% 1 1
39 1A,1B /A1 JAVIER 100% 100% 1 1
40 1C / A1,A2,A3,A4 JAVIER 100% 100% 1 1
41 1D,1E,1F/ A3 JAVIER 100% 67% 0 1
42 1D,1E/ A4 JAVIER 100% 100% 1 1
43 1F/A4 JAVIER 100% 100% 1 1
44 1G,1H/ A3,A4 JAVIER 100% 0% 0 1
N9 MONTAJE VIGAS 1 Y 2 NIVELES
45 1A, 1B ( 2 VIGAS VOLADIZO) /A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
46 1A,1B (2 VIGAS DE CARGA) / A3,A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
47 1B,1C ( 2VIGAS DE CARGA) A3,A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
48 1A, 1B ( 2 VIGAS VOLADIZO) /A1 ROLANDO 100% 100% 1 1
49 1A, 1B( 2 VIGAS CARGA) / A1,A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
50 1A,1B (2 VIGAS DE AMARRE)/ A3,A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
51 1A,1B (2 VIGAS DE AMARRE)/ A1,A2 ROLANDO 100% 50% 0 1 1 1
52 1B,1C (2 VIGAS DE CARGA)/ A1,A2 ROLANDO 100% 0% 0 1 1 1
53 1A,1B (2 VIGAS DE CARGA)/A2,A3 ROLANDO 100% 100% 1 1
N10 MONTAJE LOSALEX + PUNTALES
54 1A - 1B (S-1)/ A3,A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
77% 5 0 1 0 0 3 2 0 8 0PAC






















































































































































1  1G,1H A1 JAVIER 100% 100% 1 1
2 MURO SOBRE 1H ENTRE A3-VECINO JAVIER 100% 0% 0
1 1 1
N2
5 1G,1H A1 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
6 MURO SOBRE 1H ENTRE A3-VECINO JUAN LUIS 100% 0% 0 1 1
N3
7 1G,1H A1 MARCHENA 100% 0% 0 1 1 1
N4
8 MURO DESDE 1H - 1F ENTRE A2 Y A3 JAVIER 100% 100% 1 1
9 MURO DESDE 1F-1E ENTRE A2 Y A3 JAVIER 100% 100% 1 1
10 1E, 1F (SEGUNDA ALTURA A1 JAVIER 100% 0% 0 1 1
N5
11 1E, 1F (PRIMERA ALTURA) A1 JAVIER 100% 100% 1 1
12 MURO DESDE 1H - 1F ENTRE A2 Y A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
13 MURO DESDE 1F-1E ENTRE A2 Y A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
14 1E, 1F (SEGUNDA ALTURA A1 JAVIER 100% 0% 0 1 1
N6
15 MURO DESDE 1E - 1H ENTRE A2 Y A3 JUAN LUIS 50% 0% 0 1 1 1
EXCAVACIÓN DE PLACAS
SELLO FONDO DE PLACA
ARMADURA PLACA
Programa de Control Semana del 23/01 al 27/01
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos
FORMALETA MUROS Y COLUMNAS




16 1A,1B (1 VIGAS DE AMARRE) A1/A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
17 1C (1 VIGA DE AMARRE) A3/A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
18 1C,1D (2 VIGAS DE CARGA) A3/A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
19 1D (VIGA VOLADIZO) A3/A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
20 1B,1C (2 VIGAS DE AMARRE) A1/A2 ROLANDO 100% 50% 0 1 1
21 1E ( 2 VIGAS VOLADIZO) A3/A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
22 1F (2 VIGAS VOLADIZO) A3/A4 ROLANDO 100% 0% 0 1 1
23 1D, 1E (2 VIGAS DE CARGA) A3/A4 ROLANDO 100% 50% 0 1 1
N8
24 1A - 1B (S-9) A1 / A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
25 1A - 1B (S-8) A2 / A3 ROLANDO 100% 100% 1 1
26 1B - 1C (S-2) A3 / A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
27 1B - 1C (S-10) A1 / A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
N9
28 1A - 1B (S-1) A3 / A4 JUAN LUIS 100% 50% 0
1 1 1
29 1A - 1B (S-9) A1 / A2 JUAN LUIS 100% 50% 0
1 1 1
N10
30 1A - 1B (S-1) A3 / A4 MARCHENA 67% 67% 1 1 1
70% 0 5 4 0 0 3 0 0 0 0
COLOCACION ARMADURA ENTREPISO
MONTAJE VIGAS 1 Y 2 NIVELES
MONTAJE LOSALEX + PUNTALES
FORMALETA PERIMETRAL, NUDOS Y FONDOS

































































































































































1 MURO SOBRE 1H ENTRE A3-VECINO JAVIER 100% 100% 100% 1
2 1F A2 JAVIER 100% 0% 0% 1 1
3 1G,1H A2 JAVIER 100% 0% 0% 1 1
N2
4 MURO SOBRE 1H ENTRE A3-VECINO JUAN LUIS 100% 100% 100% 1
5 1F A2 JUAN LUIS 100% 0% 0% 1 1
6 1G,1H A2 JUAN LUIS 100% 0% 0% 1 1
N3
7 1G,1H A1 MARCHENA 100% 100% 100% 1
8 MURO SOBRE 1H ENTRE A3-VECINO MARCHENA 100% 100% 100% 1
9 ARMADURA MURO SOBRE 1H 
(SEGUNDA ETAPA)
ENTRE A3-VECINO MARCHENA 100% 100% 100%
1 1
10 1F A2 MARCHENA 100% 0% 0% 1 1
N4
11 1G,1H A1 JUAN LUIS 100% 100% 100% 1
12 MURO SOBRE 1H ENTRE A3-VECINO JUAN LUIS 100% 100% 100% 1
N5
13 1G,1H (PRIMERA ALTURA) A1 JAVIER 100% 100% 100% 1
14 1G,1H (SEGUNDA ALTURA) A1 JAVIER 100% 100% 100% 1
15 MURO SOBRE 1H (NIVEL 0) ENTRE A3-VECINO JAVIER 33% 33% 100% 1
16 1E, 1F (SEGUNDA ALTURA A1 JAVIER 100% 100% 100% 1
N6
18 1E, 1F (SEGUNDA ALTURA A1 JAVIER 100% 100% 100% 1
19 1D  (SEGUNDA ALTURA) A1/A2 JAVIER 100% 100% 100% 1
20 1G,1H (PRIMERA ALTURA) A1 JAVIER 100% 100% 100% 1
21 1G,1H (SEGUNDA ALTURA) A1 JAVIER 100% 100% 100% 1
N7
22 1E, 1F A1 JAVIER 100% 50% 0% 1
23 1E A2 JAVIER 100% 100% 100% 1
24 1D  A1/A2 JAVIER 100% 100% 100% 1
N8
25 1E,1F,1G,1H A4 JAVIER 100% 50% 0% 1 1
26 MURO DESDE 1E - 1H ENTRE A2 Y A3 PATO 100% 25% 0% 1 1 1 1
27 1E, 1F A1 JAVIER 100% 0% 0% 1 1
Programa de Control Semana del 28/01 al 03/02
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos
COLADO PLACAS FUNDACIÓN
FORMALETA MUROS Y COLUMNAS (NIVEL 0.5)
COLADO COLUMNAS Y MUROS (NIVEL 0.5)




SELLO FONDO DE PLACA
ARMADURA PLACA
 N9
28 1E,1F (2 VIGAS DE CARGA) A3/A4 ROLANDO 100% 100% 100% 1
29 1D (1 VIGA DE AMARRE) A3/A4 ROLANDO 100% 100% 100% 1
30 1E (1 VIGA DE AMARRE) A3/A4 ROLANDO 100% 100% 100% 1
31 1G (2 VIGAS VOLADIZO) A3/A4 ROLANDO 100% 100% 100% 1
32 1F,1G (2 VIGAS DE CARGA) A3/A4 ROLANDO 100% 100% 100% 1
33 1F (1 VIGAS DE AMARRE) A3/A4 ROLANDO 100% 100% 100% 1
34 1H (2 VIGAS VOLADIZO) A3/A4 ROLANDO 100% 100% 100% 1
35  1G, 1H(2 VIGAS DE AMARRE) A3/A4 ROLANDO 100% 100% 100% 1
36 1G/1H (2 VIGAS DE CARGA) A3/A4 ROLANDO 100% 100% 100% 1
37 1C( 1 VIGA DE AMARRE) A1/A2 ROLANDO 100% 100% 100% 1
38 1C-1D(2VIGAS DE CARGA) A1/A2 ROLANDO 100% 100% 100% 1
39 1D(2 VIGAS VOLADIZO) A1/A2 ROLANDO 100% 100% 100% 1
40 1E(2 VIGAS VOLADIZO) A1/A2 ROLANDO 100% 0% 0% 1 1
41 1D-1E(2 VIGASDE CARGA) A1/A2 ROLANDO 100% 0% 0% 1 1
42 1D(1 VIGA DE AMARRE) A1/A2 ROLANDO 100% 0% 0% 1 1
N10
43 1C - 1D (S-3) A3 / A4 ROLANDO 100% 100% 100% 1
44 1D - 1E (S-4) A3 / A4 ROLANDO 100% 100% 100% 1
45 1E - 1F (S-5) A3 / A4 ROLANDO 100% 100% 100% 1
46 1F - 1G (S-6) A3 / A4 ROLANDO 100% 100% 100% 1
47 1G - 1H (S-7) A3 / A4 ROLANDO 100% 100% 100% 1
N11
48 1B - 1C (S-2) A3 / A4 JUAN LUIS 100% 100% 100% 1 1
49 1B - 1C (S-10) A1 / A2 JUAN LUIS 100% 100% 100% 1 1
N12
50 1A - 1B (S-1) A3 / A4 MARCHENA 100% 100% 100% 1
51 1A - 1B (S-9) A1 / A2 MARCHENA 100% 100% 100% 1 1 1
52 1B - 1C (S-2) A3 / A4 MARCHENA 100% 100% 100% 1 1 1
53 1A - 1B (S-8) A2 / A3 MARCHENA 100% 100% 100% 1 1
54 1B - 1C (S-10) A1 / A2 MARCHENA 100% 100% 100% 1 1
N13
55 1A-1B-1C A3 / A4 JUAN LUIS 100% 75% 0% 1 1 1
56 1A-1B-1C A1 / A2 JUAN LUIS 100% 75% 0% 1 1 1
75% 1 0 5 0 0 7 2 0 0 0
MONTAJE VIGAS 1 Y 2 NIVELES
MONTAJE LOSALEX + PUNTALES (NIVEL 2)
FORMALETA PERIMETRAL, NUDOS Y FONDOS (NIVEL 2)
COLOCACIÓN ARMADURA ENTREPISO (NIVEL 2)
COLADO ENTREPISO (NIVEL 2)



































































































































































1 1F A2 JAVIER 100% 100% 1 1
2 1G,1H A2 JAVIER 100% 100% 1 1
N2
3 1F A2 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
4 1G,1H A2 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N3
5 1F A2 MARCHENA 100% 100% 1 1
6 1G,1H A2 MARCHENA 100% 100% 1 1
N4
7 1F A2 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
8 1G,1H A2 JUAN LUIS 100% 0% 0 1 1 1
N5
9 MURO SOBRE 1H ENTRE A3-VECINO JAVIER 100% 100% 1 1 1
10 1F (PRIMERA ALTURA) A2 JAVIER 100% 100% 1 1
N6
11 MURO SOBRE 1H ENTRE A3-VECINO JAVIER 100% 100% 1 1
N7
12 MURO DESDE 1E - 1H ENTRE A2 Y A3 JUAN LUIS 100% 50% 0 1 1 1 1 1 1
N8
13 1C - 1D (S-11) A1 / A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
14 1D - 1E (S-12) A1 / A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
Programa de Control Semana 04/02 al 10/02
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos
EXCAVACIÓN DE PLACAS




FORMALETA COLUMNAS Y MUROS
COLADO COLUMNAS Y MUROS (NIVEL 0.5)
RELLENO DE FUNDACIONES
MONTAJE LOSALEX + PUNTALES (SEGUNDO ENTREPISO)
 15 1E - 1F (S-5) A3 / A4 JAVIER 100% 100% 1 1 1
16 1F - 1G (S-6) A3 / A4 JAVIER 100% 100% 1 1 1
17 1G - 1H (S-7) A3 / A4 JAVIER 100% 100% 1 1 1 1
18 1C - 1D (S-11) A1 / A2 JAVIER 100% 100% 1 1 1 1
19 1D - 1E (S-12) A1 / A2 JAVIER 50% 100% 1 1
N10
20 1D - 1E (S-4) A3 / A4 MARCHENA 100% 100% 1 1
21 1E - 1F (S-5) A3 / A4 MARCHENA 100% 100% 1 1
22 1F - 1G (S-6) A3 / A4 MARCHENA 100% 100% 1 1
23 1G - 1H (S-7) A3 / A4 MARCHENA 100% 100% 1 1 1
24 1C - 1D (S-11) A1 / A2 MARCHENA 100% 100% 1 1
25 1D - 1E (S-12) A1 / A2 MARCHENA 50% 100% 1 1
N11
26 1A A1/A2/A3/A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
27 1C-1D-1E A3 / A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N12
28 1B A1,A2,A3,A4 MARCHENA 100% 100% 1 1
N13
29 1B A1,A2,A3,A4 JAVIER 100% 100% 1 1
N14
30 1B A1,A2,A3,A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N15
31 1B A1,A2,A3,A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
93% 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
COLOCACION ARMADURA ENTREPISO (NIVEL 2)
COLADO ENTREPISO (PRIMER ENTREPISO)
REVESTIDO DE COLUMNAS (NIVEL 2)
FORMALETA DE COLUMNAS (NIVEL 2)
COLADO DE COLUMNAS (NIVEL 2)
COLADO DE MÉNSULAS DE COLUMNAS (NIVEL 2)
N9
FORMALETA PERIMETRAL, NUDOS Y FONDOS (PRIMER Y SEGUNDO 
ENTREPISO)












































































































































1 1G,1H A2 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N2
2 1G,1H (PRIMERA ALTURA) A2 JAVIER 100% 100% 1 1
3 1F (SEGUNDA ALTURA) A2 JAVIER 100% 100% 1 1
4 1G,1H (SEGUNDA ALTURA) A2 JAVIER 100% 100% 1 1
5 1F A2 JAVIER 100% 100% 1 1
N3
6 1G,1H (PRIMERA ALTURA) A2 JAVIER 100% 100% 1 1
7 1F (SEGUNDA ALTURA) A2 JAVIER 100% 100% 1 1
8 1G,1H (SEGUNDA ALTURA) A2 JAVIER 100% 100% 1 1
N4
9 1F A2 JUAN LUIS 100% 0% 0 1 1
10 1G,1H A1 JUAN LUIS 100% 0% 0 1 1
N5
11 1G,1H A2 JUAN LUIS 100% 50% 0 1 1
N6
12 VIGAS VOLADIZOS 66-67 ROLANDO 100% 100% 1 1
13 VIGA CARGA 63,64 ROLANDO 100% 100% 1 1
14 VIGA AMARRE 60 ROLANDO 100% 100% 1 1
15 VIGA VOLADIZO 71 ROLANDO 100% 100% 1 1
N7
16 1D - 1E (S-12) A1 / A2 JAVIER 50% 100% 1 1
N8
18 1E-1F-1G A3 / A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
19 1C-1D-1E A1 / A2 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
Programa de Control Semana del 11/02 al 17/02
Actividad
COLADO PLACAS FUNDACIÓN












COLADO MÉNSULAS DE COLUMNAS 
NIVEL 0.5
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos
 N9
20 1A A1,A2,A3,A4 MARCHENA 100% 100% 1 1
21 1C A3/A4 MARCHENA 100% 100% 1 1
22 1D A3/A4 MARCHENA 100% 100% 1 1
23 1E-1F A3/A4 MARCHENA 100% 100% 1 1
24 1G-1H A3 / A4 MARCHENA 100% 100% 1 1
25 1C A1/A2 1
N10
26 1A A1,A2,A3,A4 JAVIER 100% 100% 1 1
27 1C A3,A4 JAVIER 100% 100% 1 1
28 1D A3/A4 JAVIER 100% 100% 1 1
29 1E-1F A3/A4 JAVIER 100% 100% 1 1
30 1G-1H A3 / A4 JAVIER 100% 100% 1 1
31 1C A1,A2 JAVIER 100% 100% 1 1
N11
32 1A A1,A2,A3,A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
33 1C A3,A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
34 1D A3/A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
35 1E-1F A3/A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
36 1C A1,A2 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
37 1G-1H A3 / A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N12
38 1A A1,A2,A3,A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
39 1C A3,A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
40 1D A3/A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
41 1E-1F A3/A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
42 1C A1,A2 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
43 1G-1H A3 / A4 JUAN LUIS 100% 25% 0 1
N13
44 VIGAS DE CARGA 112,113,116,117 ROLANDO 100% 85% 0 1 1
45 VIGA DE AMARRE 114 ROLANDO 100% 100% 1 1
46 VIGAS VOLADIZOS 115,111,110,123,124 ROLANDO 100% 100% 1 1
47 VIGAS DE CARGA 107,108,45,119 ROLANDO 100% 100% 1 1
48 VIGA AMARRE 120 ROLANDO 100% 100% 1 1
49 VIGAS VOLADIZOS 105,106 ROLANDO 100% 100% 1 1
COLADO DE MÉNSULAS DE COLUMNAS 
NIVEL 2
MONTAJE VIGAS
TERCER Y CUARTO NIVEL
FORMALETA DE COLUMNAS 
NIVEL 2
COLADO DE COLUMNAS 
NIVEL 2
REVESTIDO DE COLUMNAS 
NIVEL 2
 N14
50 1A - 1B (S-23) A3 / A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
51 1B - 1C (S-22) A3 / A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
52 1A - 1B (S-24) A2 / A3 ROLANDO 100% 0% 0 1 1
53 1A - 1B (S-25) A1 / A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
N15
54 1A - 1B (S-23) A3 / A4 JAVIER 100% 50% 0 1 1
55 1A - 1B (S-24) A2 / A3 JAVIER 50% 0% 0 1 1
56 1A - 1B (S-25) A1 / A2 JAVIER 50% 0% 0 1 1
N16
57 1A - 1B (S-23) A3 / A4 MARCHENA 100% 100% 1 1
58 1A - 1B (S-24) A2 / A3 MARCHENA 100% 0% 0 1 1
59 1A - 1B (S-25) A1 / A2 MARCHENA 100% 50% 0 1 1
N17
60  ESCALERA 1H A1 JUAN LUIS 100% 100% 1 1 1 1 1

















































































































































































1 JUAN LUIS 70% 100% 1 1 1 1 1
2 JUAN LUIS 100% 0% 0 1 1 1
3 JUAN LUIS 100% 0% 0 1 1 1
4 JUAN LUIS 67% 50% 0 1 1 1 1
5 JUAN LUIS 100% 0% 0 1 1 1 1
N2
6 ROLANDO 100% 100% 1 1
7 ROLANDO 100% 100% 1 1
8 ROLANDO 100% 100% 1 1
9 ROLANDO 100% 100% 1 1
10 ROLANDO 100% 100% 1 1
11 ROLANDO 100% 100% 1 1
12 ROLANDO 100% 100% 1 1
N3
13 ROLANDO 100% 100% 1 1
14 ROLANDO 100% 100% 1 1
15 ROLANDO 100% 100% 1 1
16 ROLANDO 100% 100% 1 1
17 JAVIER 50% 100% 1 1
18 MARCHENA 100% 100% 1 1
19 MARCHENA 100% 100% 1 1
20 MARCHENA 100% 100% 1 1 1
21 MARCHENA 50% 100% 1 1
Relleno de placas sobre los ejes 1G y 1H en el eje A2 
Relleno de placa sobre el eje 1F y el eje A2 
Relleno de los Muros MB-4 y MB-3, desde los ejes 1H a 1E entre los ejes A2 y A3
Relleno de placas sobre los ejes 1G y 1H en el eje A1 
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos
Programa de Control Semanal del 18/02 al 24/02
PRIMER NIVEL
SEGUNDO ENTREPISO
ACTIVIDAD DE MONTAJE VIGAS PREFABRICADAS
Montaje de viga de carga 72, sobre el eje 1G entre los ejes A2 y A3
Montaje de las vigas de carga 68 y 69, entre los ejes 1F y 1G en los ejes A1 y A2
Montaje de viga de amarre 65, sobre el eje 1F entre los ejes A1 y A2
Montaje de viga de carga 78, sobre el eje 1H entre los ejes A2 y A3
Montaje de viga voladizo 76, sobre el eje 1H en eje A1
Montaje de vigas de carga 73,74,75 entre los ejes 1G y 1H, en los ejes A1,A2 y A3
Montaje de vigas de amarre 70 y 77, sobre los ejes 1G y 1H,entre los ejes A1 y A2
ACTIVIDAD DE ENTREPISO
Montaje de Losa S-13, entre los ejes 1E-1F y los ejes A1-A2
Montaje de losa S-14, entre los ejes 1F-1G y los ejes A1- A2
Montaje de losa S-15, entre los ejes 1G-1H y los ejes A1-A2
Montaje de losa S-16, entre los ejes 1G-1H y los ejes A2-A3
Encofrado de losa S-12, entre los ejes 1D-1E y los ejes A1-A2
Armadura de entrepiso entre los ejes 1D-1E y los ejes A1-A2
Armadura de entrepiso entre los ejes1E-1F y los ejes A1-A2
Armadura de entrepiso entre los ejes1F-1G y los ejes A1-A2
Armadura de entrepiso entre los ejes1G-1H y los ejes A1-A2
Actividad
NIVEL 0+00
ACTIVIDAD DE RELLENO DE FUNDACIONES
Relleno de placa del Muro MB-5, sobre el eje 1H entre A3 y la colindancia del vecino
 N10
22 ROLANDO 100% 100% 1 1
23 ROLANDO 100% 100% 1 1
24 ROLANDO 100% 100% 1 1
25 ROLANDO 100% 100% 1 1
26 ROLANDO 100% 100% 1 1
27 ROLANDO 100% 100% 1 1
28 ROLANDO 100% 100% 1 1
29 ROLANDO 100% 100% 1 1
N11
30 ROLANDO 100% 100% 1 1
31 ROLANDO 100% 100% 1 1
32 JAVIER 100% 100% 1 1
33 JAVIER 100% 100% 1 1
34 MARCHENA 100% 100% 1 1
35 MARCHENA 100% 100% 1 1
36 JUAN LUIS 100% 100% 1
37 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N15
38 JONATHAN 100% 100% 1 1
39 JONATHAN 100% 100% 1 1
40 JONATHAN 100% 100% 1 1
41 JONATHAN 100% 100% 1 1
42 JONATHAN 100% 100% 1 1
N16
43 ROLANDO 100% 100% 1 1
44 JAVIER 100% 100% 1 1 1
45 MARCHENA 100% 100% 1 1
46 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
91% 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0
SEGUNDO NIVEL
TERCER ENTREPISO
ACTIVIDAD DE MONTAJE VIGAS PREFABRICADAS
Montaje de vigas voladizos 100 y 101, sobre el eje 1D, en los ejes A3 y A4
Montaje de vigas de carga 102 y 103, sobre los ejes 1C y 1D, en los ejes A3 y A4
Montaje de viga de amarre104, sobre el eje 1C, entre los ejes A3 y A4
Montaje de vigas voladizos 92 y 93, sobre el eje 1E, en los ejes A3 y A4
Montaje de vigas de carga 94 y 96, sobre los ejes 1D y 1E, en los ejes A3 y A4
Montaje de viga de amarre 99 y 95, sobre los ejes 1D y 1D', entre los ejes A3 y A4
Montaje de vigas voladizos 82,83,87,88, sobre los ejes 1F,1G y 1H, en los ejes A3 y A4
Montaje de vigas de carga 89 y 90, sobre los ejes 1E y 1F, en los ejes A3 y A4
ACTIVIDAD DE ENTREPISO
Montaje de losa S-21, entre los ejes 1C-1D y los ejes A3-A4
Montaje de losa S-20, entre los ejes 1D-1E y los ejes A3-A4
Encofrado de losa S-22 entre los ejes 1B-1C y los ejes A3-A4
Encofrado de losa S-24 entre los ejes 1A-1B y los ejes A2-A3
Armadura de entrepiso S-22 entre los ejes 1B-1C y los ejes A3-A4
Armadura de entrepiso S-21 entre los ejes 1C-1D y los ejes A3-A4
Montaje de losa S-26 entre los ejes 1B-1C y los ejes A1-A2
Encofrado de losa S-25 entre los ejes 1A-1B y los ejes A1-A2
Colado de entrepiso entre los ejes 1A-1B-1C y los ejes A3 y A4
Colado de entrepiso entre los ejes 1A-1B y los ejes A2 y A3
CUARTO ENTREPISO
ACTIVIDAD DE FABRICACIÓN DE VIGAS PREFABRICADAS
Colado de Vigas de carga 130 y 131 entre los ejes 1C-1D, en los ejes A1 y A2
Colado de Vigas de amarre 127 y 132, entre los ejes A1-A2, en los ejes 1C y 1D
Armadura de entrepiso entre los ejes 1B-1C y los ejes A1-A2
Colado entrepiso entre los ejes 1A-1B-1C y los ejes A1-A2
Colado de Vigas de carga 136 y 135, entre los ejes 1D-1E, en los ejes A1 y A2
Colado de Vigas de carga 140 y 141, entre los ejes 1E-1F, en los ejes A1 y A2
Colado de Vigas de carga 146 y 145, entre los ejes1F-1G, en los ejes A1 y A2
ACTIVIDAD DE ENTREPISO

































































































































































N1 ACTIVIDAD DE RELLENO DE FUNDACIONES
1 Relleno de placa del Muro MB-5, sobre el eje 1H entre A3 y la colindancia del JAVIER 90% 100% 1 1 1 1 1 1 1
N2 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
2 Encofrado de losa S-12, entre los ejes 1D-1E y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1
3 Encofrado de losa S-13, entre los ejes 1E-1F y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1
4 Encofrado de losa S-14, entre los ejes 1F-1G y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1 1
5 Armadura de entrepiso entre los ejes1G-1H y los ejes A1-A2 MARCHENA 100% 100% 1 1
6 Armadura de entrepiso entre los ejes1G-1H y los ejes A2-A3 MARCHENA 100% 100% 1 1
7 Colado de entrepiso entre los ejes 1D a 1G en los ejes A1 y A2 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N3 ACTIVIDAD DE MONTAJE VIGAS PREFABRICADAS
8 Montaje de vigas de carga 84, 81 y 85 sobre los ejes 1F y 1G, en los ejes A3 y A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
9 Montaje de vigas de amarre 91 y 86 sobre los ejes 1E y 1F, en los ejes A3 y A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
10 Montaje de viga de amarre 79 y 80, sobre los ejes 1G y 1H, entre los ejes A3 y A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
N4 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
11 Montaje de losa S-19, entre los ejes 1E-1F y los ejes A3-A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
12 Montaje de losa S-18, entre los ejes 1F-1G y los ejes A3 y A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
13 Montaje de losa S-17, entre los ejes 1G-1H y los ejes A3 y A4 ROLANDO 100% 100% 1 1
14 Encofrado de losa S-17, entre los ejes 1G-1H y los ejes A3 y A4 JAVIER 100% 100% 1 1
15 Encofrado de losa S-18, entre los ejes 1F-1G y los ejes A3 y A4 JAVIER 100% 100% 1 1
16 Armadura de entrepiso entre los ejes 1G y 1H y los ejes A1 y A2 MARCHENA 100% 100% 1 1
17 Armadura de entrepiso entre los ejes 1G y 1H y los ejes A2 y A3 MARCHENA 100% 100% 1 1
18 Armadura de entrepiso entre los ejes 1F y 1G y los ejes A3 y A4 MARCHENA 100% 100% 1 1
19 Desencofrado de entrepiso entre los ejes 1A-1B-1C y los ejes A3 y A4 JAVIER 100% 100% 1 1
20 Desencofrado de entrepiso entre los ejes 1A-1B y los ejes A2 y A3 JAVIER 100% 100% 1 1
21 Colado de entrepiso entre los ejes 1G y 1H y los ejes A1-A2-A3-A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
Programa de Control Semanal del 25/02 al 03/03
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos
SEGUNDO NIVEL
TERCER ENTREPISO





N5 ACTIVIDAD DE COLUMNAS
22 Encofrado de columnas en los ejes 1E-1F y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1
23 Colado de columnas en los ejes 1E-1F y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1
24 Colado de ménsulas de columnas en los ejes 1E-1F y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1
25 Encofrado de columnas en los ejes 1G-1H y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 0% 0 1 1 1
26 Colado de columnas en los ejes 1G-1H y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 0% 0 1 1 1
27 Colado de ménsulas de columnas en los ejes 1G-1H y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 0% 0 1 1 1
N6 ACTIVIDAD DE MONTAJE VIGAS PREFABRICADAS
28 Montaje de vigas voladizos 133 y 134, sobre el eje 1D, en los ejes A1 y A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
29 Montaje de vigas de carga 130 y 131, sobre los ejes 1C y 1D, en los ejes A1 y A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
30 Montaje de vigas voladizos138 y 139, sobre el eje 1E, en los ejes A1 y A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
31 Montaje de vigas de carga135 y 136, sobre los ejes 1D y 1E, en los ejes A1 y A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
32 Montaje de viga de amarre 132, sobre el eje 1D, entre los ejes A1 y A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
N7 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
33 Montaje de losa S-27 entre los ejes 1C y 1D y los ejes A1-A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
35 Desencofrado de entrepiso entre los ejes 1A-1B-1C y los ejes A1-A2 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
36 Excavación y trazo JONATHAN 100% 100% 1 1 1 1 1 1
37 Sello de fondo de placa JONATHAN 100% 0% 0 1 1 1
89% 0 0 0 0 0 4 0 0 3 1
CUARTO ENTREPISO
ACTIVIDADES TANQUE DE RETARDO
































































































































































N1 ACTIVIDAD DE DESARME DE GRÚA
1 Desarme de grúa colocada entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N2 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
2 Colocación de obra falsa y fondos para losas entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 JAVIER 100% 100% 1 1 1
3 Montaje de losas entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 ROLANDO 100% 0% 0 1
1
4 Armadura de entrepiso entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3
MARCHEN
A
100% 0% 0 1
1
5 Encofrado de losa entre los ejes 1D-1E y los ejes A2-A3 JAVIER 100% 0% 0 1 1 1
6 Colado de losa entre los ejes 1D-1E y los ejes A2-A3 JUAN LUIS 100% 0% 0 1 1
N3 ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE PUNTALES
7 Eliminación total de puntales entre los ejes desde un tercio de 1A hasta dos tercios de 1B entre ejes A3 y JUAN LUIS 100% 100% 1 1
8 Eliminación total de puntales entre los ejes desde segundo tercio de 1B hasta tercio de 1E entre ejes A3 y JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N4 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
9 Colocación de obra falsa y fondos para losas entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 JAVIER 100% 0% 0 1 1 1
10 Montaje de losas entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 ROLANDO 100% 0% 0 1 1
11 Armadura de entrepiso entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 MARCHEN 100% 0% 0 1 1
12 Encofrado de losa entre los ejes 1D-1E y los ejes A2-A3 JAVIER 100% 0% 0 1 1 1
13 Colado de losa entre los ejes 1D-1E y los ejes A2-A3 JUAN LUIS 100% 0% 0 1 1
N5 ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE PUNTALES
14 Eliminación total de puntales entre los ejes desde un tercio de 1A hasta un tercio de 1B entre ejes A3 y A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N6 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
15 Encofrado de losa S-19, entre los ejes 1E-1F y los ejes A3 y A4 JAVIER 100% 100% 1 1
16 Encofrado de losa S-20, entre los ejes 1D-1E y los ejes A3 y A4 JAVIER 100% 100% 1 1 1
17 Encofrado de losa S-21, entre los ejes 1C-1D y los ejes A3 y A4 JAVIER 100% 100% 1 1
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos








 18 Armadura de entrepiso entre los ejes 1E-1F y los ejes A1 y A2 MARCHEN 100% 100% 1 1
19 Armadura de entrepiso entre los ejes 1D-1E y los ejes A2 y A3 MARCHEN 100% 0% 0 1 1
20 Armadura de entrepiso entre los ejes 1C-1D y los ejes A3 y A4 MARCHEN 100% 100% 1 1
21 Desencofrado de entrepiso entre los ejes 1G-1H entre los ejes A1-A2-A3-A4 JAVIER 100% 100% 1 1
22 Desencofrado de entrepiso entre los ejes 1F-1G y los ejes A3-A4 JAVIER 100% 100% 1 1
23 Colado de entrepiso entre los ejes desde tercio 1C hasta tercio antes de 1F entre los ejes A3 y A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
24 Desencofrado de entrepiso entre los ejes desde tercio 1C hasta tercio antes de 1F entre los ejes A3 y A4 JAVIER 100% 0% 0 1 1
N7 ACTIVIDAD DE COLUMNAS
25 Encofrado de columnas en los ejes 1G-1H y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1
26 Colado de columnas en los ejes 1G-1H y los ejes A1-A2 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
27 Colado de ménsulas de columnas en los ejes 1G-1H y los ejes A1-A2 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N8 ACTIVIDAD DE MONTAJE VIGAS PREFABRICADAS
28 Montaje de vigas voladizos 148,149,153 y 154 en los ejes 1G y 1H con los ejes A1 y A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
29 Montaje de vigas de carga 145 y 146, sobre los ejes 1F y 1G, en los ejes A1 y A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
30 Montaje de vigas de carga 150 y 151, sobre los ejes 1G y 1H, en los ejes A1 y A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
31 Montaje de vigas de amarre 142,147 y 152, sobre los ejes 1F,1G y 1H, entre los ejes A1 y A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
N9 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
32 Montaje de losa S-27 entre los ejes 1D y 1E y los ejes A1-A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
33 Montaje de losa S-28 entre los ejes 1E y 1F y los ejes A1-A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
34 Montaje de losas S-29 y S-30 entre los ejes 1F y 1H y los ejes A1-A2 ROLANDO 100% 100% 1 1
35 Encofrado de losas entre los ejes desde tercio 1B hasta tercio después de 1E entre los ejes A1 y A2 JAVIER 100% 100% 1 1 1
36 Armadura de entrepiso entre los ejes desde tercio 1B hasta tercio después de 1E entre los ejes A1 y A2 MARCHEN 100% 100% 1 1 1
37 Colado de entrepiso entre los ejes desde tercio 1B hasta tercio después de 1E entre los ejes A1 y A2 JUAN LUIS 100% 0% 0 1 1
38 Colocación de formaleta perimetral de placa de fundación JONATHAN 100% 100% 1 1 1
39 Sello de placa de fundación JONATHAN 100% 100% 1 1
40 Armadura de placa de fundación MARCHEN 100% 40% 0 1 1 1 1
68% 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0
CUARTO ENTREPISO
ACTIVIDADES TANQUE DE RETARDO










































































































































































































N1 ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE PUNTALES 
1 Eliminación total de los puntales desde el eje A hasta un tercio después del eje C entre los ejes A1-A2-A3-A4 JAVIER 100% 100% 1 1
2 Eliminación de la mitad de los puntales desde eje un tercio despues de 1C hasta 1H, entre  los ejes A1-A2-A3-A4 JAVIER 100% 100% 1 1
N2 ACTIVIDAD DE RESANE
3 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes 1A y 1H entre los ejes A3 y A4 JAVIER 25% 10% 0 1 1 1
N3 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
4 Montaje de losas entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
5 Armadura de entrepiso entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 MARCHENA 100% 0% 0 2 1
6 Encofrado de losa entre los ejes 1D-1E y los ejes A2-A3 JAVIER 100% 0% 0 3 1
7 Colado de losa entre los ejes 1D-1E y los ejes A2-A3 JUAN LUIS 100% 0% 0 1 1
N4 ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE PUNTALES
8 Eliminación de la mitad de los puntales desde eje 1A hasta un tercio del eje 1C entre los ejes A3-A4 JAVIER 100% 100% 1 1
N5 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
9 Colocación de obra falsa y fondos para losas entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 JAVIER 100% 100% 1 1
10 Montaje de losas entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
11 Armadura de entrepiso entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 MARCHENA 100% 0% 0 21 1
12 Encofrado de losa entre los ejes 1D-1E y los ejes A2-A3 JAVIER 100% 0% 0 1 1
13 Colado de losa entre los ejes 1D-1E y los ejes A2-A3 JUAN LUIS 100% 0% 0 1 1
SEGUNDO ENTREPISO
Programa de Control Semana 11/03 al 17/03
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos




 14 Eliminación de la mitad de los puntales desde eje 1A hasta un tercio del eje 1C entre los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1
N7 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
15 Desencofrado de entrepiso entre los ejes desde un tercio de 1C hasta un tercio antes de 1F entre ejes A3-A4 JAVIER 100% 100% 1 1
16 Colocación de obra falsa y fondos para losas entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 JAVIER 100% 100% 1 1
17 Montaje de losas entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
18 Encofrado de viga y entrepiso de losas entre los ejes 1D-1E entre los ejes A2-A3 JAVIER 100% 100% 1 1
19 Armadura de viga y entrepiso en los ejes 1D-1E entre A2 - A3 MARCHENA 100% 100% 1 1
20 Colado de losas de ejes 1D - 1E entre los ejes A2-A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N8 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
21 Colocación de obra falsa y fondos para losas entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 JAVIER 100% 100% 1 1
22 Montaje de losas entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
23 Encofrado de viga y entrepiso de losas entre los ejes 1D-1E entre los ejes A2-A3 JAVIER 100% 100% 1 1
24 Armadura de viga y entrepiso en los ejes 1D-1E entre A2 - A3 MARCHENA 100% 100% 1 1
25 Colado de losas de ejes 1D - 1E entre los ejes A2-A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
26 Colado de entrepiso entre los ejes desde tercio 1B hasta tercio después de 1E entre los ejes A1 y A2 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
27 Colado de entrepiso entre los ejes 1E-1F-1G-1H y entre los ejes A1-A2 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N9 ACTIVIDAD DE ENCONFRADO Y DESENCOFRADO
28 Enconfrado de losa S-27, entre los ejes 1C-1D y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1
29 Enconfrado de losa S-28, entre los ejes 1D-1E y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1
30 Enconfrado de losa S-29, entre los ejes 1E-1F y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1
31 Enconfrado de losa S-30, entre los ejes 1F-1G y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1
32 Enconfrado de losa S-31, entre los ejes 1G-1H y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1
33 Desencofrado del tramo de losas entre los ejes 1C-1E entre los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1
34 Desencofrado del tramo de losas entre los ejes 1E-1H y los ejes A1-A2 JAVIER 100% 100% 1 1
35 Armadura de placa de fundación MARCHENA 100% 100% 1 1 1
36 Armadura de muros y columnas MARCHENA 50% 50% 1 1 1
37 Formaleta perimetral de placa de fundación JONATHAN 100% 100% 1 ` `
38 Colado de placas de fundación de muros y columnas JONATHAN 100% 100% 1 1
39 Colocación de tuberías de llenado MECO 100% 100% 1 1




ACTIVIDADES TANQUE DE RETARDO


































































































































































N1 ACTIVIDAD DE MURO MB-1
1 Encofrado del Muro MB-1 entre los ejes 1A hasta 1D y entre los ejes A2-A3 JAVIER 100% 100% 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RELLENO
2 Relleno de Muro MB-5 entre los ejes 1A hasta 1H, sobre colindancia con vecino JUAN LUIS 100% 0% 0 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE PUNTALES 
3 Eliminación total de los puntales de un tercio antes de 1F hasta 1H entre los ejes A3-A4 (Suelo) JAVIER 100% 100% 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE
4 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes 1A hasta 1H entre los ejes A3 y A4 (Suelo - Primer Entrepiso) JAVIER 50% 50% 1 1 1 1 1 1 1
5 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes  1A hasta 1H entre los ejes A3 y A4 (Primer - Tercer Entrepiso) JAVIER 50% 50% 1 1 1 1 1 1 1
N2 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
6 Armadura de entrepiso entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 MARCHEN 100% 100% 1 1 1 1
7 Encofrado de losa entre los ejes 1D-1E y los ejes A2-A3 JAVIER 100% 100% 1 1 1
N3 ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE PUNTALES
8 Eliminación de la mitad de los puntales de un tercio antes de 1F hasta 1H entre los ejes A3-A4  JAVIER 100% 100% 1 1
9 Eliminación total de puntales entre los ejes 1A hasta un tercio despúes de 1B entre los ejes A1-A2-A3-A4 JAVIER 100% 100% 1 1
N4 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
10 Armadura de entrepiso entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 MARCHEN 100% 100% 1 1 1 1
11 Encofrado de losa entre los ejes 1D-1E y los ejes A2-A3 JAVIER 100% 100% 1 1 1
N3 ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE PUNTALES
12 Eliminación total de puntales entre los ejes 1A hasta un tercio despúes de 1B entre los ejes A1-A2-A3-A4 JAVIER 100% 100% 1 1
13 Armadura de muros y columnas MARCHEN 100% 100% 1 1 1
14 Formaleta de Muros y Columnas JONATHAN 100% 100% 1 1 1 1 1 1 1
15 Armadura de Vigas MARCHEN 90% 90% 1 1
93% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos
Programa de Control Semanal del 18/03 al 24/03
SEGUNDO ENTREPISO
ACTIVIDADES TANQUE DE RETARDO






































































































































































N1 ACTIVIDAD DE MURO MB-1
1 Colado del muro MB-1 entre los ejes 1A hasta 1D, entre los ejes A2 y A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
2 Desencofrado del Muro MB-1 entre los ejes 1A hasta 1D y entre los ejes A2-A3 JAVIER 100% 100% 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RELLENO DE FUNDACIONES Y MUROS 
3 Relleno de Muro MB-5 entre los ejes 1A hasta 1H, sobre colindancia con vecino JUAN LUIS 100% 100% 1 1 1
4 Relleno de Muro MB-4 sobre el eje 1H entre los ejes A3 y A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1 1
5 Relleno de placas del eje 1G hasta 1H entre los ejes A3-A4 JUAN LUIS 100% 100% 1 1 1
6 Relleno de Muros MB-3; MB-4 entre los ejes 1E hasta 1H y  entre el muro y el eje A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
7 Relleno de Muros MB-3; MB-4 entre los ejes 1E hasta 1H  y entre el muro y el eje A2 JUAN LUIS 50% 50% 1 1 1 1
8 Relleno de Placas entre los ejes 1E hasta 1H entre los ejes A1-A2 JUAN LUIS 50% 50% 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE PUNTALES 
9 Eliminación total de los puntales desde un tercio después 1B hasta un tercio antes de 1F entre los ejes A3-A4 (Suelo) JAVIER 100% 100% 1 1
10 Eliminación total de los puntales desde un tercio después de 1B hasta un tercio después de 1E entre los ejes A1-A2 (Suelo) JAVIER 100% 100% 1 1
11 Eliminación total de los puntales de un tercio después de 1E hasta 1H entre los ejes A1-A2 (Suelo) JAVIER 100% 100% 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE
12 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes 1A hasta 1H entre los ejes A3 y A4 (Primer Entrepiso) JAVIER 75% 75% 1 1 1 1 1 1 1
13 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes  1A hasta 1H entre los ejes A3 y A4 (Tercer Entrepiso) JAVIER 75% 75% 1 1 1 1 1 1 1
14 Resane de muro MB-5 en colindancia con vecino JAVIER 100% 100% 1 1 1 1
15 Resane de muro MB-4 sobre eje H y colindancia JAVIER 100% 0% 0 1 1
16 Resane de muros MB-3; MB-4 en ejes desde 1E hasta 1H entre ejes A2 y A3 JAVIER 100% 0% 0 1 1 1
17 Resane de muro MB-1 en ejes desde 1A hasta 1D entre ejes A2 y A3 JAVIER 100% 0% 0 1 1 1
N2 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
18 Colado de losas de ejes 1D-1E entre ejes A2-A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N1 ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE PUNTALES 
19 Eliminación de la mitad de los puntales desde un tercio después de 1B hasta un tercio antes de 1F entre los ejes A3-A4 (Primer Entrepiso) JAVIER 100% 100% 1 1
20 Eliminación total de los puntales desde un tercio antes del eje 1F hasta 1H entre los ejes A3-A4 (Primer Entrepiso) JAVIER 100% 100% 1 11
N4 ACTIVIDAD DE ENTREPISO
21 Colado de losas de ejes 1D-1E entre ejes A2-A3 JUAN LUIS 100% 100% 1 1
N1 ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE PUNTALES 
22 Eliminación de la mitad de los puntales desde un tercio después 1B hasta un tercio después de 1E entre los ejes A1-A2 (Segundo JAVIER 100% 100% 1 1
23 Eliminación de la mitad de los puntales de un tercio después de 1E hasta 1H entre los ejes A1-A2 (Segundo Entrepiso) JAVIER 100% 100% 1 1
24 Colado de muros y columnas JONATHAN 100% 100% 1 1
25 Desencofrado de muros y columnas JONATHAN 100% 100% 1 1
26 Formaleta de fondos de vigas JONATHAN 100% 100% 1 1 1 1
27 Encofrado de vigas JONATHAN 50% 50% 1 1 1 1
28 Obra falsa losa de techo JONATHAN 100% 100% 1 1
89% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Programa de Control Semanal del 25/03 al 31/03
SEGUNDO ENTREPISO
ACTIVIDADES TANQUE DE RETARDO




Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos

































































































































































N1 ACTIVIDAD DE ESCALERA
1 Conformacion del terreno de escalera en el eje 1H y en el eje 1A ALBERTH 100% 100% 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RELLENO
2 Relleno de Muros MB-3; MB-4 entre los ejes 1E hasta 1H  y entre el muro y el eje A2 ALBERTH 100% 100% 1 1
3 Relleno de placas entre los ejes 1E hasta 1H entre los ejes A1 y A2 ALBERTH 100% 100% 1 1 1
4 Relleno de Muro MB-1 entre los ejes 1A hasta 1D y entre los ejes A2 y A3 ALBERTH 100% 100% 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE
5 Resane de muro MB-4 sobre el eje H y colindancia ALBERTH 50% 25% 0 1 1
6 Resane de muros MB-3; MB-4 en ejes desde 1E hasta 1H entre los ejes A2 y A3 ALBERTH 100% 0% 0 1 1 1
7 Resane de muro MB-1 en ejes desde 1A hasta 1D entre ejes A2 y A3 ALBERTH 100% 0% 0 1 1
1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE
8 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes 1A hasta 1H entre los ejes A3 y A4 (Primer Entrepiso). ALBERTH 95% 95% 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE
9 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes 1A hasta 1H entre los ejes A3 y A4 (Tercer Entrepiso). ALBERTH 95% 100% 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE PUNTALES
10 Eliminacion total de los puntales desde un tercio despues de 1B hasta un tercio antes de 1F entre los ejes A3-A4ALBERTH 100% 100% 1 1
11 Enconfrado de vigas JONATHAN 100% 100% 1 1 1
12 Montaje de losas de techo ALBERTH 100% 100% 1 1 1
13 Armadura de losa de techo ALBERTH 100% 0% 0 1 1
14 Formaleta entrepiso (perimetral). JONATHAN 100% 100% 1 1 1
71% 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos
ACTIVIDADES TANQUE DE RETARDO






Programa de Control Semanal del 01/04 al 07/04






























































































































































N1 ACTIVIDAD ESCALERA 
1 Armadura de placa de escalera en el eje 1H y el eje 1A MARCHENA 100% 100% 1 1
2 Formaleta de placa de escalera en el eje 1H y el eje 1A ALBERTH 100% 100% 1 1
3 Colado de placa de escalera en el eje 1H y el eje 1A ALBERTH 100% 100% 1 1
4 Desencofrado de placa de escalera en el eje 1H y el eje 1A ALBERTH 100% 100% 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE
5 Resane de muro MB-4 sobre el eje H y colindancia ALBERTH 100% 75% 0 1 1 1
6 Resane de muros MB-3; MB-4 en ejes desde 1E hasta 1H entre los ejes A2 y A3 ALBERTH 100% 0% 0 1 1 1
7 Resane de muro MB-1 en ejes desde 1A hasta 1D entre ejes A2 y A3 ALBERTH 100% 0% 0 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE
8 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes 1A hasta 1H entre los ejes A3 y A4 (Primer Entrepiso). ALBERTH 100% 100% 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE
9 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes 1A y 1H entre los ejes A1 y A2 (Segundo Entrepiso) ALBERTH 50% 0% 0 1 1 1 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE
10 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes 1A hasta 1H entre los ejes A1 y A2 ALBERTH 50% 50% 1 1 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE ELIMINACIÓN DE PUNTALES 
11 Eliminación total de los puntales desde un tercio de 1B hasta un tercio después de 1E entre los ejes A1-A2 ALBERTH 100% 0% 0 1 1
12 Eliminación total de los puntales desde un tercio después de 1E hasta 1H entre los ejes A1-A2 ALBERTH 100% 0% 0 1 1
13 Armadura de losa de techo MARCHENA 100% 100% 1 ` `
14 Armadura de vigas MARCHENA 100% 100% 1 ` `
15 Colado de vigas y losa de techo JONATHAN 100% 100% 1 `
16 Resane Interno JONATHAN 25% 10% 0 1 1 1 1
56% 1 0 1 0 1 3 0 0 2 0
Programa de Control Semanal del 08/04 al 14/04
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos
CUARTO ENTREPISO
ACTIVIDADES PLATAFORMA DE PARQUEOS
NIVEL 0+00







































































































































































N1 ACTIVIDAD DE MURO
1 Demolición de muro de retención ALBERTH 100% 100% 1
2 Armadura Muro ALBERTH 100% 100% 1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE
3 Resane de muro MB-4 sobre el eje H y colindancia ALBERTH 100% 100% 1
4 Resane de muros MB-3; MB-4 en ejes desde 1E hasta 1H entre los ejes A2 y A3 ALBERTH 100% 100% 1
5 Resane de muro MB-1 en ejes desde 1A hasta 1D entre ejes A2 y A3 ALBERTH 100% 0% 0 1 1
6 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes 1A y 1H entre los ejes A1 y A2 (Suelo) ALBERTH 25% 0% 0 1
N1 ACTIVIDAD DE BARANDAS
7 Colocación de barandas entre ejes desde 1A hasta 1H y entre los ejes A1,A2,A3 y A4
Estructuras 
Bermudez 
50% 50% 1 1 1 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE
8 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes 1A hasta 1H entre los ejes A1 y A2 ALBERTH 100% 100% 1 1 11 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE BARANDAS
9 Colocación de barandas entre ejes desde 1A hasta 1H y entre los ejes A1,A2,A3 y A4 
Estructuras 
Bermudez 
50% 50% 1 1 1 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE ELIMINACION DE PUNTALES 
10 Eliminación total de los puntales desde un tercio de 1B hasta un tercio después de 1E entre los ejes A1-A2 ALBERTH 100% 100% 1 1
11 Eliminación total de los puntales desde un tercio después de 1E hasta 1H entre los ejes A1-A2 ALBERTH 100% 100% 1 1
12 Resane Interno JONATHAN 50% 50% 1 1 1 1 1 1 1
13 Desencofrado formaleta perimetral JONATHAN 100% 100% 1 1 1
14 Relleno de tanque JONATHAN 50% 50% 1 1 1 1 1 1 1
86% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Programa de Control Semanal del 15/04 al 21/04
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos
ACTIVIDADES PLATAFORMA DE PARQUEOS
NIVEL 0+00


























































































































































N1 ACTIVIDAD DE CONFORMACIÓN DE PAVIMENTO ALFÁLTICO 
1 Conformacion del terreno entre los ejes desde 1A hasta 1H entre ejes A1-A2-A3-A4 MECO 100% 100% 1 1 1 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE MURO 
2 Excavación de placa del muro MB-2 entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 ALBERTH 100% 100% 1 1
3 Armadura de placa del muro MB-2 entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 ALBERTH 100% 100% 1 1
4 Colado de la placa del muro MB-2 entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 ALBERTH 100% 100% 1 1
5 Armadura del muro MB-2 entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 ALBERTH 100% 100% 1 1
6 Encofrado del muro MB-2 entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 ALBERTH 100% 100% 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE
7 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes desde 1A hasta 1H entre los ejes A1 y A2 (Suelo) ALBERTH 50% 25% 0 1 1 1 1 1
8 Resane de muro MB-1en ejes desde 1A hasta 1D entre ejes A2 y A3 ALBERTH 100% 50% 0 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE
9 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes desde 1A hasta 1H entre los ejes A1 y A2 (Segundo Entrepiso) ALBERTH 100% 100% 1 1 1 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE BARANDAS
10 Colocación de barandas entre ejes desde 1A hasta 1H y entre los ejes A1,A2,A3 y A4 (Tercer y Cuarto Entrepiso)
Estructuras 
Bermudez 
75% 75% 1 1 1 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE BARANDAS
11 Colocación de barandas entre ejes desde 1A hasta 1H y entre los ejes A1,A2,A3 y A4 (Tercer y Cuarto Entrepiso)
Estructuras 
Bermudez 
75% 75% 1 1 1 1 1 1 1
12 Relleno de Tanque JONATHAN 100% 100% 1 1 1 1
13 Resane Interno JONATHAN 75% 75% 1 1 1 1 1 1 1
85% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Programa de Control Semanal del 22/04 al 28/04
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos
ACTIVIDADES PLATAFORMA DE PARQUEOS
NIVEL 0+00

































































































































































N1 ACTIVIDAD DE CONFORMACIÓN DE PAVIMENTO ALFÁLTICO 
1 Colocación de base granular del pavimento asfáltico entre ejes de 1A hasta 1H entre ejes A1-A2-A3-A4 MECO 100% 100% 1 1 1 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE MURO DE RETENCIÓN
2 Formaleta de Muro ALBERTH 100% 100% 1 `
3 Colocado de muro de retención ALBERTH 100% 100% 1 1
N1 ACTIVIDAD DE MURO 
4 Colado del muro MB-2 entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 ALBERTH 100% 100% 1 `
5 Desencofrado del Muro MB-2 entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 ALBERTH 100% 100% 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE 
6 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes desde 1A hasta 1H entre los ejes A1 y A2 (Suelo) ALBERTH 75% 75% 1 1 1 1 1 ` `
7 Resane de muro MB-1en ejes desde 1A hasta 1D entre ejes A2 y A3 ALBERTH 100% 0% 0 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE BARANDAS
8 Colocación de barandas entre ejes desde 1A hasta 1H y entre los ejes A1,A2,A3 y A4
Estructuras 
Bermudez 
100% 100% 1 1 1 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE BARANDAS
9 Colocación de barandas entre ejes desde 1A hasta 1H y entre los ejes A1,A2,A3 y A4 
Estructuras 
Bermudez 
100% 100% 1 1 1 1 1 1 1
10 Resane Interno JONATHAN 100% 100% 1 ` 1 1 1 1 1
11 Eliminación de la mitad de los puntales de entrepiso JONATHAN 100% 100% 1 1
91% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0




ACTIVIDADES TANQUE DE RETARDO
ACTIVIDADES PLATAFORMA DE PARQUEOS
NIVEL 0+00
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos



























































































































































N1 ACTIVIDAD DE CONFORMACIÓN DE PAVIMENTO ALFÁLTICO 
1 Colocación de carpeta asfáltica entre ejes de 1A hasta 1H entre los ejes A1-A2-A3-A4 MECO 100% 100% 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RESANE 
2 Resane de columnas, nudos y vigas de los ejes desde 1A hasta 1H entre los ejes A1 y A2 (Suelo) ALBERTH 100% 100% 1 1 1 1 1 ` `
3 Resane de muro MB-1en ejes desde 1A hasta 1D entre ejes A2 y A3 ALBERTH 100% 0% 0 1 1 1
4 Resane de muro MB-2 en ejes desde 1D hasta 1E entre ejes A2-A3 ALBERTH 100% 100% 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE BARANDAS
5 Colocación de barandas entre ejes desde 1A hasta 1H y entre los ejes A1,A2,A3 y A4
Estructuras 
Bermudez
50% 50% 1 1 1 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE BARANDAS
6 Colocación de barandas entre ejes desde 1A hasta 1H y entre los ejes A1,A2,A3 y A4
Estructuras 
Bermudez
50% 50% 1 1 1 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE FUNDACIÓN DUCTO  DE ELEVADOR 
7 Excavación de fosa de fundación ALBERTH 100% 100% 1 1
8 Armadura de placa de fundación ALBERTH 100% 100% 1 1
9 Colado de placa de fundación ALBERTH 100% 100% 1 1
N1 ACTIVIDAD MURO DE RETENCIÓN 1
10 Trazo ALBERTH 100% 100% 1 1
11 Excavación de placa de fundación ALBERTH 100% 100% 1 1
12 Armadura de placa de fundación ALBERTH 100% 100% 1 1 1
13 Colado de placa de fundación ALBERTH 100% 100% 1 1
14 Revestimiento de armadura de muros ALBERTH 100% 100% 1 1
N1 PASO CUBIERTO 
15 Trazo ALBERTH 100% 100% 1 1
16 Excavación de placa de fundación ALBERTH 100% 100% 1 1 1
94% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Programa de Control Semanal del 06/05 al 12/05
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos
SEGUNDO ENTREPISO
ACTIVIDADES OBRAS EXTERIORES 
NIVEL 0+00































































































































































N1 ACTIVIDAD DE RESANE 
1 Resane de muro MB-1en ejes desde 1A hasta 1D entre ejes A2 y A3 ALBERTH 100% 50% 0 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE RELLENO 
2 Relleno de Muro MB-2 entre los ejes 1D-1E y entre los ejes A2-A3 ALBERTH 100% 100% 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE BARANDAS
3 Colocación de barandas entre ejes desde 1A hasta 1H y entre los ejes A1,A2,A3 y A4
Estructuras 
Bermudez
100% 80% 0 1 1 1 1 1 1 1 1
N1 ACTIVIDAD DE BARANDAS
4 Colocación de barandas entre ejes desde 1A hasta 1H y entre los ejes A1,A2,A3 y A4
Estructuras 
Bermudez
100% 100% 1 1 1 1 1 1 1
5 Eliminación del total de los puntales de entrepiso JONATHAN 100% 100% 1 ` ` 1
N1 ACTIVIDAD DE FUNDACIÓN DUCTO DE ELEVADOR 
6 Reverstimiento de muros ALBERTH 100% 100% 1 1
7 Colocación de formaleta de muros ALBERTH 100% 100% 1 1 1
8 Colado de muros ALBERTH 100% 100% 1 1
9 Desencofrado de muros ALBERTH 100% 100% 1 1
N1 ACTIVIDAD MURO DE RETENCIÓN
10 Colocación de formaleta de muros ALBERTH 100% 100% 1 1
11 Colado de muros ALBERTH 100% 100% 1 1
12 Desencofrado de muros ALBERTH 100% 100% 1 1
N1 PASO CUBIERTO 
13 Armadura de placa de fundación, vigas de amarre y pedestales. ALBERTH 100% 100% 1 1
14 Colado de placa de fundación y vigas de amarre. ALBERTH 100% 100% 1 1
15 Encofrado de pedestales. ALBERTH 100% 100% 1 1
16 Colado de pedestales. ALBERTH 100% 100% 1 1
88% 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Programa Control Semanal del 13/05 al 19/05
Proyecto: Zona Centro, Plataforma de Parqueos
SEGUNDO ENTREPISO
ACTIVIDADES OBRAS EXTERIORES 
NIVEL 0+00




ACTIVIDADES TANQUE DE RETARDO
Apéndice 4. 
Técnica: Work Sampling o Muestreo de Campo.  
A continuación se presentan las observaciones realizadas durante la ejecución de la obra en la aplicación 
de la técnica de muestreo de campo o work sampling en cada una de las actividades estudiadas.   








1 2 2 0 
2 2 2 0 
3 2 2 0 
4 2 2 0 
5 2 0 2 
6 2 2 0 
7 2 2 0 
8 2 1 1 
9 2 1 1 
10 2 1 1 
11 2 1 1 
12 2 1 1 
13 2 1 1 
14 2 1 1 
15 2 0 2 
16 2 0 2 
17 2 0 2 
18 2 0 2 
19 2 0 2 
20 2 2 0 
21 2 1 1 
22 2 2 0 
23 2 2 0 
24 2 1 1 
25 2 0 2 
26 2 0 2 
27 2 2 0 
28 2 2 0 
29 2 2 0 
30 2 2 0 
31 2 2 0 
32 2 1 1 
33 2 1 1 
34 2 1 1 
35 2 2 0 
36 2 2 0 
37 2 0 2 
38 2 0 2 
39 2 0 2 
40 2 0 2 
41 2 0 2 
42 2 0 2 
43 2 0 2 
44 2 0 2 
45 2 2 0 
46 2 2 0 
47 2 2 0 
48 2 2 0 
49 2 2 0 
50 2 2 0 
51 2 2 0 
52 2 2 0 
53 2 2 0 
54 2 2 0 
55 2 0 2 
56 2 0 2 
57 2 0 2 
58 2 2 0 
59 2 1 1 
60 2 1 1 
61 2 1 1 
62 2 1 1 
63 2 1 1 
64 2 1 1 
65 2 1 1 
66 2 1 1 
67 2 1 1 
68 2 1 1 
69 2 1 1 
70 2 1 1 
71 2 1 1 
72 2 2 0 
73 2 2 0 
74 2 2 0 
75 2 2 0 
76 2 2 0 
77 2 2 0 
78 2 1 1 
79 2 1 1 
80 2 2 0 
81 2 2 0 
82 2 2 0 
83 2 2 0 
84 2 2 0 
85 2 2 0 
86 2 1 1 
87 2 0 2 
88 2 0 2 
89 2 0 2 
90 2 1 1 
91 2 2 0 
92 2 1 1 
93 2 2 0 
94 2 1 1 
95 2 2 0 
96 2 2 0 
97 2 2 0 
98 2 2 0 
99 2 2 0 
100 2 0 2 
101 2 0 2 
102 2 1 1 
103 2 1 1 
104 2 2 0 
105 2 1 1 
106 2 1 1 
107 2 2 0 
108 2 2 0 
109 2 1 1 
110 2 2 0 
111 2 2 0 
112 2 2 0 
113 2 1 1 
114 2 0 2 
115 2 1 1 
116 2 1 1 
117 2 0 2 
118 2 0 2 
119 2 2 0 
120 2 1 1 
121 2 0 2 
122 2 1 1 
123 2 1 1 
124 2 1 1 
125 2 0 2 
126 2 2 0 
127 2 1 1 
128 2 1 1 
129 2 0 2 
130 2 2 0 
131 2 1 1 
132 2 2 0 
133 2 1 1 
134 2 1 1 
135 2 2 0 
136 2 0 2 
137 2 2 0 
138 2 1 1 
139 2 2 0 
140 2 1 1 
141 2 2 0 
142 2 1 1 
143 2 0 2 
144 2 1 1 
145 2 0 2 
146 2 0 2 
147 2 0 2 
148 2 0 2 
149 2 0 2 
150 2 0 2 
151 2 0 2 
152 2 0 2 
153 2 0 2 
154 2 0 2 
155 2 0 2 
156 2 0 2 
157 2 0 2 
158 2 0 2 
159 2 1 1 
160 2 2 0 
161 2 2 0 
162 2 1 1 
163 2 2 0 
164 2 1 1 
165 2 1 1 
166 2 0 2 
167 2 0 2 
168 2 0 2 
169 2 0 2 
170 2 0 2 
171 2 0 2 
172 2 0 2 
173 2 0 2 
174 2 0 2 
175 2 0 2 
176 2 0 2 
177 2 0 2 
178 2 0 2 
179 2 2 0 
180 2 2 0 
181 2 2 0 
182 2 2 0 
183 2 2 0 
184 2 1 1 
185 2 1 1 
186 2 1 1 
187 2 1 1 
188 2 0 2 
189 2 0 2 
190 2 1 1 
191 2 0 2 
192 2 0 2 
193 2 1 1 
194 2 1 1 
195 2 2 0 
196 2 1 1 
197 2 1 1 
198 2 1 1 
199 2 2 0 
200 2 2 0 
201 2 2 0 
202 2 1 1 
203 2 1 1 
204 2 0 2 
205 2 2 0 
206 2 1 1 
207 2 1 1 
208 2 1 1 
209 2 1 1 
210 2 1 1 
211 2 1 1 
212 2 1 1 
213 2 1 1 
214 2 1 1 
215 2 1 1 
216 2 1 1 
217 2 1 1 
218 2 0 2 
219 2 0 2 
220 2 0 2 
221 2 0 2 
222 2 0 2 
223 2 0 2 
224 2 0 2 
225 2 1 1 
226 2 1 1 
227 2 2 0 
228 2 1 1 
229 2 1 1 
230 2 0 2 
231 2 1 1 
232 2 1 1 
233 2 1 1 
234 2 1 1 
235 2 1 1 
236 2 1 1 
237 2 1 1 
238 2 0 2 
239 2 0 2 
240 2 0 2 
241 2 0 2 
242 2 0 2 
243 2 0 2 
244 2 0 2 
245 2 0 2 
246 2 0 2 
247 2 0 2 
248 2 0 2 
249 2 0 2 
250 2 0 2 
251 2 2 0 
252 2 2 0 
253 2 2 0 
254 2 2 0 
Sumatoria Σ 508 247 261 














1 2 1 1 
2 2 2 0 
3 2 2 0 
4 2 2 0 
5 2 1 1 
6 2 2 0 
7 2 2 0 
8 2 2 0 
9 2 0 2 
10 2 0 2 
11 2 1 1 
12 2 2 0 
13 2 2 0 
14 2 2 0 
15 2 2 0 
16 2 2 0 
17 2 2 0 
18 2 1 1 
19 2 1 1 
20 2 2 0 
21 2 2 0 
22 2 1 1 
23 2 2 0 
24 2 2 0 
25 2 1 1 
26 2 1 1 
27 2 1 1 
28 2 2 0 
29 2 2 0 
30 2 2 0 
31 2 1 1 
32 2 1 1 
33 2 1 1 
34 2 2 0 
35 2 2 0 
36 2 1 1 
37 2 2 0 
38 2 2 0 
39 2 1 1 
40 2 0 2 
41 2 0 2 
42 2 1 1 
43 2 1 1 
44 2 2 0 
45 2 1 1 
46 2 2 0 
47 2 1 1 
48 2 2 0 
49 2 2 0 
50 2 2 0 
51 2 2 0 
52 2 2 0 
53 2 2 0 
54 2 1 1 
55 2 1 1 
56 2 2 0 
57 2 1 1 
58 2 1 1 
59 2 1 1 
60 2 1 1 
61 2 2 0 
62 2 2 0 
63 2 1 1 
64 2 2 0 
65 2 2 0 
66 2 2 0 
67 2 2 0 
68 2 2 0 
69 2 2 0 
70 2 2 0 
71 2 2 0 
72 2 2 0 
73 2 1 1 
74 2 1 1 
75 2 2 0 
76 2 2 0 
77 2 1 1 
78 2 2 0 
79 2 1 1 
80 2 2 0 
81 2 2 0 
82 2 1 1 
83 2 1 1 
84 2 1 1 
85 2 2 0 
86 2 2 0 
87 2 1 1 
88 2 2 0 
89 2 1 1 
90 2 2 0 
91 2 1 1 
92 2 2 0 
93 2 2 0 
94 2 2 0 
95 2 2 0 
96 2 2 0 
97 2 2 0 
98 2 1 1 
99 2 1 1 
100 2 2 0 
101 2 1 1 
102 2 2 0 
103 2 2 0 
104 2 2 0 
105 2 2 0 
106 2 0 2 
107 2 2 0 
108 2 2 0 
109 2 2 0 
110 2 1 1 
111 2 2 0 
112 2 2 0 
113 2 2 0 
114 2 2 0 
115 2 2 0 
116 2 1 1 
117 2 1 1 
118 2 1 1 
119 2 0 2 
120 2 2 0 
121 2 2 0 
122 2 1 1 
123 2 2 0 
124 2 1 1 
125 2 2 0 
126 2 2 0 
127 2 2 0 
128 2 1 1 
129 2 2 0 
130 2 2 0 
131 2 1 1 
132 2 2 0 
133 2 2 0 
134 2 2 0 
135 2 2 0 
136 2 0 2 
137 2 0 2 
138 2 2 0 
139 2 2 0 
140 2 2 0 
141 2 2 0 
142 2 2 0 
143 2 1 1 
144 2 1 1 
145 2 2 0 
146 2 2 0 
147 2 1 1 
148 2 2 0 
149 2 2 0 
150 2 1 1 
151 2 0 2 
152 2 0 2 
153 2 0 2 
154 2 1 1 
155 2 1 1 
156 2 2 0 
157 2 2 0 
158 2 2 0 
159 2 1 1 
160 2 2 0 
161 2 2 0 
162 2 2 0 
163 2 1 1 
164 2 1 1 
165 2 2 0 
166 2 2 0 
167 2 2 0 
168 2 0 2 
169 2 1 1 
170 2 1 1 
171 2 1 1 
172 2 2 0 
173 2 2 0 
174 2 2 0 
175 2 2 0 
176 2 2 0 
177 2 1 1 
178 2 2 0 
179 2 1 1 
180 2 2 0 
181 2 1 1 
182 2 1 1 
183 2 2 0 
184 2 2 0 
185 2 2 0 
186 2 2 0 
187 2 2 0 
188 2 1 1 
189 2 1 1 
190 2 2 0 
191 2 2 0 
192 2 1 1 
193 2 1 1 
194 2 2 0 
195 2 2 0 
Sumatoria Σ 390 300 90 
Porcentaje 100% 77% 23% 
 
 








1 2 1 1 
2 2 1 1 
3 2 1 1 
4 2 1 1 
5 2 1 1 
6 2 1 1 
7 2 1 1 
8 2 1 1 
9 2 0 2 
10 2 0 2 
11 2 0 2 
12 2 0 2 
13 2 1 1 
14 2 2 0 
15 2 2 0 
16 2 2 0 
17 2 1 1 
18 2 2 0 
19 2 2 0 
20 2 2 0 
21 2 2 0 
22 2 2 0 
23 2 2 0 
24 2 2 0 
25 2 0 2 
26 2 2 0 
27 2 1 1 
28 2 2 0 
29 2 1 1 
30 2 1 1 
31 2 1 1 
32 2 1 1 
33 2 2 0 
34 2 2 0 
35 2 1 1 
36 2 2 0 
37 2 0 2 
38 2 2 0 
39 2 2 0 
40 2 0 2 
41 2 0 2 
42 2 0 2 
43 2 0 2 
44 2 0 2 
45 2 0 2 
46 2 0 2 
47 2 0 2 
48 2 0 2 
49 2 0 2 
50 2 0 2 
51 2 0 2 
52 2 0 2 
53 2 2 0 
54 2 2 0 
55 2 0 2 
56 2 1 1 
57 2 1 1 
58 2 2 0 
59 2 2 0 
60 2 2 0 
61 2 1 1 
62 2 0 2 
63 2 0 2 
64 2 0 2 
65 2 0 2 
66 2 0 2 
67 2 0 2 
68 2 0 2 
69 2 0 2 
70 2 0 2 
71 2 0 2 
72 2 2 0 
73 2 2 0 
74 2 0 2 
75 2 2 0 
76 2 2 0 
77 2 2 0 
78 2 2 0 
79 2 2 0 
80 2 2 0 
81 2 2 0 
82 2 2 0 
83 2 2 0 
84 2 2 0 
85 2 2 0 
86 2 2 0 
87 2 2 0 
88 2 2 0 
89 2 2 0 
90 2 2 0 
91 2 2 0 
92 2 2 0 
93 2 1 1 
94 2 1 1 
95 2 2 0 
96 2 2 0 
97 2 2 0 
98 2 2 0 
99 2 1 1 
100 2 2 0 
101 2 2 0 
102 2 2 0 
103 2 1 1 
104 2 2 0 
105 2 0 2 
106 2 1 1 
107 2 1 1 
108 2 1 1 
109 2 1 1 
110 2 1 1 
111 2 0 2 
112 2 0 2 
113 2 1 1 
114 2 1 1 
115 2 1 1 
116 2 1 1 
117 2 1 1 
118 2 1 1 
119 2 1 1 
120 2 1 1 
121 2 1 1 
122 2 2 0 
123 2 2 0 
124 2 2 0 
125 2 1 1 
126 2 2 0 
127 2 2 0 
128 2 1 1 
129 2 2 0 
130 2 2 0 
131 2 2 0 
132 2 1 1 
133 2 1 1 
134 2 1 1 
135 2 2 0 
136 2 2 0 
137 2 2 0 
138 2 2 0 
139 2 1 1 
140 2 2 0 
141 2 2 0 
142 2 2 0 
143 2 2 0 
144 2 2 0 
145 2 1 1 
146 2 2 0 
147 2 2 0 
148 2 2 0 
149 2 2 0 
150 2 2 0 
151 2 1 1 
152 2 2 0 
153 2 2 0 
154 2 2 0 
155 2 2 0 
156 2 2 0 
157 2 1 1 
158 2 1 1 
159 2 2 0 
160 2 2 0 
161 2 2 0 
162 2 2 0 
163 2 2 0 
164 2 2 0 
165 2 2 0 
166 2 1 1 
167 2 2 0 
168 2 0 2 
169 2 0 2 
170 2 2 0 
171 2 1 1 
172 2 0 2 
173 2 1 1 
174 2 2 0 
175 2 2 0 
176 2 2 0 
177 2 2 0 
178 2 2 0 
179 2 2 0 
180 2 2 0 
181 2 2 0 
182 2 2 0 
183 2 1 1 
184 2 1 1 
185 2 1 1 
186 2 2 0 
187 2 1 1 
188 2 2 0 
189 2 1 1 
190 2 2 0 
191 2 2 0 
192 2 2 0 
193 2 2 0 
194 2 2 0 
195 2 2 0 
196 2 2 0 
197 2 2 0 
198 2 2 0 
199 2 2 0 
200 2 2 0 
201 2 2 0 
202 2 1 1 
203 2 1 1 
204 2 1 1 
205 2 1 1 
206 2 1 1 
207 2 1 1 
208 2 1 1 
209 2 1 1 
210 2 1 1 
211 2 1 1 
212 2 1 1 
213 2 0 2 
214 2 0 2 
215 2 1 1 
216 2 1 1 
217 2 1 1 
218 2 1 1 
219 2 2 0 
220 2 0 2 
221 2 0 2 
222 2 1 1 
223 2 1 1 
224 2 0 2 
225 2 1 1 
226 2 2 0 
Sumatoria Σ 452 295 157 
Porcentaje 100% 65% 35% 
   
 








1 2 2 0 
2 2 2 0 
3 2 1 1 
4 2 1 1 
5 2 0 2 
6 2 2 0 
7 2 2 0 
8 2 2 0 
9 2 2 0 
10 2 2 0 
11 2 1 1 
12 2 2 0 
13 2 0 2 
14 2 0 2 
15 2 0 2 
16 2 1 1 
17 2 2 0 
18 2 2 0 
19 2 1 1 
20 2 2 0 
21 2 2 0 
22 2 1 1 
23 2 2 0 
24 2 1 1 
25 2 2 0 
26 2 1 1 
27 2 1 1 
28 2 2 0 
29 2 2 0 
30 2 2 0 
31 2 2 0 
32 2 1 1 
33 2 0 2 
34 2 2 0 
35 2 2 0 
36 2 2 0 
37 2 2 0 
38 2 2 0 
39 2 0 2 
40 2 1 1 
41 2 2 0 
42 2 2 0 
43 2 2 0 
44 2 0 2 
45 2 0 2 
46 2 1 1 
47 2 0 2 
48 2 1 1 
49 2 1 1 
50 2 1 1 
51 2 1 1 
52 2 1 1 
53 2 0 2 
54 2 1 1 
55 2 2 0 
56 2 2 0 
57 2 2 0 
58 2 2 0 
59 2 2 0 
60 2 2 0 
61 2 1 1 
62 2 2 0 
63 2 2 0 
64 2 2 0 
65 2 2 0 
66 2 2 0 
67 2 2 0 
68 2 2 0 
69 2 2 0 
70 2 2 0 
71 2 2 0 
72 2 1 1 
73 2 2 0 
74 2 2 0 
75 2 2 0 
76 2 2 0 
77 2 2 0 
78 2 2 0 
79 2 2 0 
80 2 2 0 
81 2 2 0 
82 2 2 0 
83 2 1 1 
84 2 2 0 
85 2 2 0 
86 2 2 0 
87 2 1 1 
88 2 1 1 
89 2 2 0 
90 2 2 0 
91 2 1 1 
92 2 1 1 
93 2 1 1 
94 2 1 1 
95 2 2 0 
96 2 1 1 
97 2 1 1 
98 2 1 1 
99 2 2 0 
100 2 2 0 
101 2 1 1 
102 2 2 0 
103 2 2 0 
104 2 2 0 
105 2 2 0 
106 2 2 0 
107 2 1 1 
108 2 2 0 
109 2 2 0 
110 2 2 0 
111 2 2 0 
112 2 2 0 
113 2 2 0 
114 2 2 0 
115 2 2 0 
116 2 1 1 
117 2 1 1 
118 2 0 2 
119 2 0 2 
120 2 0 2 
121 2 2 0 
122 2 2 0 
123 2 2 0 
124 2 2 0 
125 2 0 2 
126 2 1 1 
127 2 1 1 
128 2 2 0 
129 2 2 0 
130 2 0 2 
131 2 1 1 
132 2 0 2 
133 2 1 1 
134 2 2 0 
135 2 2 0 
136 2 2 0 
137 2 1 1 
138 2 1 1 
139 2 1 1 
140 2 2 0 
141 2 1 1 
142 2 1 1 
143 2 0 2 
144 2 0 2 
145 2 0 2 
146 2 0 2 
147 2 0 2 
148 2 2 0 
149 2 0 2 
150 2 0 2 
151 2 1 1 
152 2 2 0 
153 2 2 0 
154 2 2 0 
155 2 2 0 
156 2 2 0 
157 2 2 0 
158 2 2 0 
159 2 2 0 
160 2 2 0 
161 2 2 0 
162 2 2 0 
163 2 2 0 
164 2 2 0 
165 2 2 0 
166 2 1 1 
167 2 2 0 
168 2 2 0 
169 2 2 0 
170 2 2 0 
171 2 2 0 
172 2 2 0 
173 2 1 1 
174 2 0 2 
175 2 1 1 
176 2 2 0 
177 2 2 0 
178 2 2 0 
179 2 2 0 
180 2 2 0 
181 2 2 0 
182 2 1 1 
183 2 1 1 
184 2 2 0 
185 2 2 0 
186 2 1 1 
187 2 1 1 
188 2 1 1 
189 2 2 0 
190 2 2 0 
191 2 2 0 
192 2 1 1 
193 2 1 1 
194 2 2 0 
195 2 2 0 
196 2 1 1 
197 2 1 1 
198 2 1 1 
199 2 2 0 
200 2 2 0 
201 2 0 2 
202 2 1 1 
203 2 1 1 
204 2 1 1 
205 2 1 1 
206 2 1 1 
207 2 1 1 
208 2 1 1 
209 2 1 1 
210 2 1 1 
211 2 1 1 
212 2 1 1 
213 2 1 1 
214 2 1 1 
215 2 2 0 
216 2 2 0 
217 2 2 0 
218 2 2 0 
219 2 2 0 
220 2 1 1 
221 2 1 1 
222 2 1 1 
223 2 0 2 
224 2 2 0 
225 2 2 0 
Sumatoria Σ 450 325 125 
Porcentaje 100% 72% 28% 
 






Productivo   
Trabajo No 
Productivo  
1 6 4 2 
2 6 4 2 
3 6 2 4 
4 6 5 1 
5 6 3 3 
6 6 4 2 
7 6 5 1 
8 6 5 1 
9 6 4 2 
10 6 4 2 
11 6 3 3 
12 6 2 4 
13 6 3 3 
14 6 4 2 
15 6 3 3 
16 6 2 4 
17 6 2 4 
18 6 2 4 
19 6 3 3 
20 6 5 1 
21 6 2 4 
22 6 3 3 
23 6 4 2 
24 6 3 3 
25 6 3 3 
26 6 3 3 
27 6 2 4 
28 6 2 4 
29 6 2 4 
30 6 3 3 
31 6 3 3 
32 6 4 2 
33 6 3 3 
34 6 2 4 
35 6 4 2 
36 6 3 3 
37 6 2 4 
38 6 3 3 
39 6 4 2 
40 6 3 3 
41 6 4 2 
42 6 2 4 
43 6 2 4 
44 6 5 1 
45 6 6 0 
46 6 5 1 
47 6 4 2 
48 6 2 4 
49 6 5 1 
50 6 4 2 
51 6 3 3 
52 6 2 4 
53 6 3 3 
54 6 2 4 
55 6 2 4 
56 6 3 3 
57 6 4 2 
58 6 2 4 
59 6 2 4 
60 6 1 5 
61 6 2 4 
62 6 2 4 
63 6 0 6 
64 6 2 4 
65 6 4 2 
66 6 3 3 
67 6 5 1 
68 6 4 2 
69 6 3 3 
70 6 4 2 
71 6 5 1 
72 6 3 3 
73 6 4 2 
74 6 5 1 
75 6 3 3 
76 6 3 3 
77 6 5 1 
78 6 4 2 
79 6 4 2 
80 6 4 2 
81 6 3 3 
Sumatoria Σ 486 262 224 










1 4 3 1 
2 4 3 1 
3 4 3 1 
4 4 3 1 
5 4 3 1 
6 4 3 1 
7 4 3 1 
8 4 3 1 
9 4 3 1 
10 4 4 0 
11 4 4 0 
12 4 3 1 
13 4 3 1 
14 4 4 0 
15 4 4 0 
16 4 4 0 
17 4 3 1 
18 4 4 0 
19 4 4 0 
20 4 4 0 
21 4 4 0 
22 4 3 1 
23 4 4 0 
24 4 4 0 
25 4 4 0 
26 4 4 0 
27 4 4 0 
28 4 4 0 
29 4 4 0 
30 4 4 0 
31 4 3 1 
32 4 4 0 
33 4 4 0 
34 4 4 0 
35 4 2 2 
36 4 4 0 
37 4 3 1 
38 4 4 0 
39 4 2 2 
40 4 3 1 
41 4 4 0 
42 4 4 0 
43 4 4 0 
44 4 4 0 
45 4 3 1 
46 4 3 1 
47 4 3 1 
48 4 4 0 
49 4 3 1 
50 4 2 2 
51 4 4 0 
52 4 2 2 
53 4 4 0 
54 4 3 1 
55 4 4 0 
56 4 4 0 
57 4 3 1 
58 4 4 0 
59 4 3 1 
60 4 4 0 
61 4 4 0 
62 4 3 1 
63 4 4 0 
64 4 4 0 
65 4 4 0 
66 4 2 2 
67 4 2 2 
68 4 2 2 
69 4 4 0 
70 4 4 0 
71 4 2 2 
72 4 4 0 
73 4 3 1 
74 4 2 2 
75 4 4 0 
76 4 2 2 
77 4 1 3 
78 4 3 1 
79 4 2 2 
80 4 3 1 
81 4 2 2 
82 4 3 1 
83 4 2 2 
84 4 3 1 
85 4 2 2 
86 4 3 1 
87 4 3 1 
88 4 4 0 
89 4 4 0 
90 4 4 0 
91 4 2 2 
92 4 3 1 
93 4 4 0 
94 4 2 2 
95 4 2 2 
96 4 3 1 
97 4 3 1 
98 4 3 1 
99 4 1 3 
100 4 2 2 
101 4 2 2 
102 4 3 1 
103 4 3 1 
Sumatoria Σ 412 331 81 














1 4 4 0 
2 4 4 0 
3 4 2 2 
4 4 4 0 
5 4 3 1 
6 4 3 1 
7 4 3 1 
8 4 3 1 
9 4 3 1 
10 4 2 2 
11 4 4 0 
12 4 2 2 
13 4 2 2 
14 4 4 0 
15 4 2 2 
16 4 4 0 
17 4 3 1 
18 4 4 0 
19 4 2 2 
20 4 4 0 
21 4 3 1 
22 4 1 3 
23 4 4 0 
24 4 4 0 
25 4 4 0 
26 4 3 1 
27 4 4 0 
28 4 4 0 
29 4 3 1 
30 4 2 2 
31 4 2 2 
32 4 3 1 
33 4 4 0 
34 4 1 3 
35 4 4 0 
36 4 4 0 
37 4 4 0 
38 4 3 1 
39 4 3 1 
40 4 4 0 
41 4 4 0 
42 4 3 1 
43 4 4 0 
44 4 3 1 
45 4 4 0 
46 4 4 0 
47 4 4 0 
48 4 3 1 
49 4 3 1 
50 4 2 2 
51 4 3 1 
52 4 3 1 
53 4 1 3 
54 4 4 0 
55 4 4 0 
56 4 3 1 
57 4 2 2 
58 4 2 2 
59 4 3 1 
60 4 4 0 
61 4 4 0 
62 4 4 0 
63 4 1 3 
64 4 4 0 
65 4 2 2 
66 4 4 0 
67 4 4 0 
68 4 3 1 
69 4 3 1 
70 4 1 3 
71 4 1 3 
72 4 3 1 
73 4 1 3 
74 4 2 2 
75 4 2 2 
76 4 2 2 
77 4 2 2 
78 4 4 0 
79 4 4 0 
80 4 3 1 
81 4 1 3 
82 4 2 2 
83 4 2 2 
84 4 2 2 
85 4 4 0 
86 4 4 0 
87 4 3 1 
88 4 4 0 
89 4 3 1 
90 4 4 0 
91 4 2 2 
92 4 4 0 
93 4 2 2 
94 4 3 1 
95 4 4 0 
96 4 2 2 
97 4 2 2 
98 4 2 2 
99 4 4 0 
100 4 4 0 
101 4 1 3 
102 4 1 3 
103 4 3 1 
104 4 4 0 
105 4 4 0 
106 4 4 0 
107 4 1 3 
108 4 1 3 
109 4 4 0 
110 4 1 3 
111 4 3 1 
Sumatoria Σ 444 328 116 
Porcentaje 100% 74% 26% 
Técnica: Five Minutes Rating.  
A continuación se presentan las observaciones realizadas durante la ejecución de la obra en la aplicación 
de la técnica de five minutes rating en cada una de las actividades estudiadas.   
Actividad: Paredes Externas – Estructura metálica. 
Observaciones  Tiempo  Operador 1 Operador 2 
Ayudante 
1 
1 00:00:00 1 1 1 
2 00:00:30 1 1 1 
3 00:01:00 1 1 1 
4 00:01:30 0 1 0 
5 00:02:00 1 0 0 
6 00:02:30 0 1 1 
7 00:03:00 0 1 1 
8 00:03:30 1 1 1 
9 00:04:00 1 1 0 
10 00:04:30 1 1 0 
11 00:05:00 1 0 1 
12 00:05:30 1 1 0 
13 00:06:00 0 1 1 
14 00:06:30 1 1 0 
15 00:07:00 1 1 1 
16 00:07:30 1 1 1 
17 00:08:00 1 0 1 
18 00:08:30 0 0 1 
19 00:09:00 1 1 1 
20 00:09:30 1 1 1 
21 00:10:00 1 1 1 
22 00:10:30 1 1 1 
23 00:11:00 0 1 1 
24 00:11:30 0 0 0 
25 00:12:00 1 1 1 
26 00:12:30 1 0 0 
27 00:13:00 1 1 0 
28 00:13:30 1 1 1 
29 00:14:00 1 1 1 
30 00:14:30 0 0 0 
31 00:15:00 0 1 1 
32 00:15:30 1 1 1 
33 00:16:00 0 0 0 
34 00:16:30 0 0 1 
35 00:17:00 1 0 1 
36 00:17:30 1 1 1 
37 00:18:00 1 1 0 
38 00:18:30 1 1 1 
39 00:19:00 1 1 1 
40 00:19:30 1 1 1 
41 00:20:00 1 1 1 
42 00:20:30 1 1 0 
43 00:21:00 1 0 1 
44 00:21:30 1 1 1 
45 00:22:00 1 0 1 
46 00:22:30 1 1 0 
47 00:23:00 1 0 0 
48 00:23:30 1 0 1 
49 00:24:00 1 1 1 
50 00:24:30 1 1 0 
51 00:25:00 1 1 10 
52 00:25:30 1 1 1 
53 00:26:00 0 1 0 
54 00:26:30 1 1 1 
55 00:27:00 1 1 0 
56 00:27:30 0 1 0 
57 00:28:00 1 1 1 
58 00:28:30 1 0 0 
59 00:29:00 1 1 1 
60 00:29:30 1 0 0 
61 00:30:00 1 0 1 
62 00:30:30 1 1 0 
63 00:31:00 0 1 1 
64 00:31:30 1 0 1 
65 00:32:00 1 1 1 
66 00:32:30 0 1 0 
67 00:33:00 1 1 1 
68 00:33:30 1 1 1 
69 00:34:00 0 1 1 
70 00:34:30 0 1 0 
71 00:35:00 1 1 1 
72 00:35:30 1 1 1 
73 00:36:00 1 1 1 
74 00:36:30 1 1 0 
75 00:37:00 1 1 1 
76 00:37:30 1 1 1 
77 00:38:00 0 1 1 
78 00:38:30 0 1 0 
79 00:39:00 1 1 0 
80 00:39:30 1 0 0 
81 00:40:00 1 0 1 
82 00:40:30 1 1 1 
83 00:41:00 1 1 1 
84 00:41:30 1 1 1 
85 00:42:00 0 0 1 
86 00:42:30 1 1 1 
87 00:43:00 1 1 1 
88 00:43:30 1 1 1 
89 00:44:00 0 1 1 
90 00:44:30 0 1 1 
91 00:45:00 0 1 0 
92 00:45:30 1 1 1 
93 00:46:00 1 1 1 
94 00:46:30 1 1 1 
95 00:47:00 1 1 0 
96 00:47:30 1 0 0 
97 00:48:00 1 1 1 
98 00:48:30 1 1 0 
99 00:49:00 0 1 1 
100 00:49:30 1 1 1 
101 00:50:00 1 1 1 
102 00:50:30 1 1 1 
103 00:51:00 1 0 1 
104 00:51:30 1 1 1 
105 00:52:00 0 1 1 
106 00:52:30 1 1 1 
107 00:53:00 1 1 1 
108 00:53:30 1 1 1 
109 00:54:00 1 1 1 
110 00:54:30 1 1 0 
111 00:55:00 1 1 1 
112 00:55:30 1 1 1 
113 00:56:00 1 0 0 
114 00:56:30 1 1 1 
115 00:57:00 1 1 0 
116 00:57:30 1 1 1 
117 00:58:00 1 1 1 
118 00:58:30 1 1 1 
119 00:59:00 1 1 0 
120 00:59:30 0 1 1 
121 01:00:00 0 0 1 
122 01:00:30 1 1 1 
123 01:01:00 1 1 0 
124 01:01:30 1 0 0 
125 01:02:00 0 1 1 
126 01:02:30 1 1 0 
127 01:03:00 0 1 1 
128 01:03:30 1 1 1 
129 01:04:00 1 1 0 
130 01:04:30 1 1 1 
Sumatoria Σ 101 104 99 
% Trabajo Productivo 78% 80% 76% 
% Trabajo No Productivo 22% 20% 24% 
 
 
Actividad: Paredes Externas – Colocación de durock. 
Observaciones Tiempo  Operador 1 Operador 2 Ayudante 1 
1 0:00:00 1 1 0 
2 0:00:30 1 1 0 
3 0:01:00 1 1 1 
4 0:01:30 0 0 1 
5 0:02:00 1 1 1 
6 0:02:30 1 1 1 
7 0:03:00 1 1 1 
8 0:03:30 1 0 1 
9 0:04:00 0 1 0 
10 0:04:30 0 1 1 
11 0:05:00 1 1 1 
12 0:05:30 0 1 0 
13 0:06:00 1 1 0 
14 0:06:30 1 1 1 
15 0:07:00 1 1 1 
16 0:07:30 1 1 1 
17 0:08:00 1 1 0 
18 0:08:30 0 1 1 
19 0:09:00 0 1 1 
20 0:09:30 1 1 1 
21 0:10:00 1 1 1 
22 0:10:30 1 1 0 
23 0:11:00 1 1 1 
24 0:11:30 0 1 0 
25 0:12:00 1 1 1 
26 0:12:30 1 1 0 
27 0:13:00 1 1 1 
28 0:13:30 1 1 1 
29 0:14:00 1 1 1 
30 0:14:30 1 1 1 
31 0:15:00 1 1 1 
32 0:15:30 1 1 0 
33 0:16:00 1 1 0 
34 0:16:30 1 1 1 
35 0:17:00 0 1 1 
36 0:17:30 0 1 1 
37 0:18:00 0 0 1 
38 0:18:30 1 1 1 
39 0:19:00 1 0 1 
40 0:19:30 1 0 0 
41 0:20:00 1 1 0 
42 0:20:30 1 1 1 
43 0:21:00 0 1 1 
44 0:21:30 1 0 1 
45 0:22:00 1 1 0 
46 0:22:30 1 0 1 
47 0:23:00 1 1 1 
48 0:23:30 1 1 1 
49 0:24:00 0 1 1 
50 0:24:30 1 1 1 
51 0:25:00 1 1 1 
52 0:25:30 1 1 1 
53 0:26:00 1 1 1 
54 0:26:30 1 1 1 
55 0:27:00 1 1 1 
56 0:27:30 1 1 1 
57 0:28:00 1 1 1 
58 0:28:30 1 1 1 
59 0:29:00 1 1 1 
60 0:29:30 0 1 1 
61 0:30:00 1 1 1 
62 0:30:30 0 1 1 
63 0:31:00 1 0 0 
64 0:31:30 1 0 1 
65 0:32:00 1 1 1 
66 0:32:30 1 0 1 
67 0:33:00 1 1 1 
68 0:33:30 1 1 0 
69 0:34:00 1 1 1 
70 0:34:30 0 1 1 
71 0:35:00 1 1 1 
72 0:35:30 1 1 0 
73 0:36:00 0 1 1 
74 0:36:30 0 1 1 
75 0:37:00 0 1 1 
76 0:37:30 1 0 1 
77 0:38:00 0 0 1 
78 0:38:30 1 1 0 
79 0:39:00 0 1 1 
80 0:39:30 1 1 0 
81 0:40:00 1 1 1 
82 0:40:30 1 1 1 
83 0:41:00 1 1 0 
84 0:41:30 1 1 1 
85 0:42:00 1 0 1 
86 0:42:30 1 1 1 
87 0:43:00 0 1 1 
88 0:43:30 1 1 0 
89 0:44:00 1 1 0 
90 0:44:30 0 1 1 
91 0:45:00 0 1 1 
92 0:45:30 1 0 1 
93 0:46:00 1 1 1 
94 0:46:30 1 1 0 
95 0:47:00 1 1 1 
96 0:47:30 1 1 1 
97 0:48:00 1 1 1 
98 0:48:30 1 1 1 
99 0:49:00 1 1 0 
100 0:49:30 1 0 1 
101 0:50:00 1 0 1 
102 0:50:30 1 0 1 
103 0:51:00 1 0 1 
104 0:51:30 1 0 1 
105 0:52:00 1 0 0 
106 0:52:30 0 1 0 
107 0:53:00 1 0 0 
108 0:53:30 1 1 0 
109 0:54:00 1 0 1 
110 0:54:30 0 1 1 
111 0:55:00 1 1 1 
112 0:55:30 1 0 1 
113 0:56:00 0 1 1 
114 0:56:30 0 1 1 
115 0:57:00 0 1 1 
116 0:57:30 1 0 1 
117 0:58:00 1 1 1 
118 0:58:30 1 1 1 
119 0:59:00 1 0 0 
120 0:59:30 1 1 1 
121 1:00:00 1 1 0 
122 1:00:30 1 1 1 
123 1:01:00 1 0 0 
124 1:01:30 1 0 0 
125 1:02:00 1 1 0 
126 1:02:30 1 1 0 
127 1:03:00 1 1 1 
128 1:03:30 1 1 1 
129 1:04:00 0 1 1 
130 1:04:30 1 1 1 
Sumatoria Σ 101 103 96 
% Trabajo Productivo 78% 79% 74% 




Actividad: Paredes Internas – Estructura metálica. 
Observaciones  Tiempo  Operario 1  
Ayudante 
1 
Operario 2  
Ayudante 
2 
1 0:01:00 1 1 1 0 
2 0:02:00 1 1 1 0 
3 0:03:00 1 1 1 0 
4 0:04:00 1 1 1 1 
5 0:05:00 1 1 1 0 
6 0:06:00 1 1 1 0 
7 0:07:00 1 1 1 0 
8 0:08:00 1 1 1 0 
9 0:09:00 1 1 0 1 
10 0:10:00 1 1 0 0 
11 0:11:00 1 1 1 0 
12 0:12:00 1 1 1 0 
13 0:13:00 1 1 1 0 
14 0:14:00 1 1 1 0 
15 0:15:00 1 1 0 0 
16 0:16:00 1 1 0 0 
17 0:17:00 1 1 0 0 
18 0:18:00 1 1 0 0 
19 0:19:00 1 1 0 0 
20 0:20:00 1 1 0 0 
21 0:21:00 1 1 0 0 
22 0:22:00 1 0 0 0 
23 0:23:00 1 1 0 0 
24 0:24:00 1 1 0 0 
25 0:25:00 1 0 0 0 
26 0:26:00 1 0 0 0 
27 0:27:00 0 0 0 0 
28 0:28:00 0 0 0 0 
29 0:29:00 0 0 0 0 
30 0:30:00 0 0 0 0 
31 0:31:00 0 0 0 0 
32 0:32:00 1 1 0 0 
33 0:33:00 1 0 0 0 
34 0:34:00 0 0 0 0 
35 0:35:00 0 0 0 0 
36 0:36:00 1 1 0 0 
37 0:37:00 1 1 0 0 
38 0:38:00 1 0 0 0 
39 0:39:00 1 0 0 0 
40 0:40:00 1 1 1 0 
41 0:41:00 1 1 0 0 
42 0:42:00 1 1 1 1 
43 0:43:00 1 1 1 1 
44 0:44:00 1 1 1 0 
45 0:45:00 1 0 1 0 
46 0:46:00 1 1 1 1 
47 0:47:00 1 1 1 0 
48 0:48:00 1 1 1 0 
49 0:49:00 1 0 1 0 
50 0:50:00 1 0 1 0 
51 0:51:00 1 0 1 0 
52 0:52:00 1 1 1 0 
53 0:53:00 1 0 1 0 
54 0:54:00 1 0 1 0 
55 0:55:00 1 0 1 0 
56 0:56:00 1 0 1 0 
57 0:57:00 1 0 1 0 
58 0:58:00 1 0 1 0 
59 0:59:00 1 0 1 0 
60 1:00:00 1 0 1 0 
61 1:01:00 1 0 1 0 
62 1:02:00 1 0 1 0 
63 1:03:00 1 0 1 0 
64 1:04:00 1 0 1 0 
65 1:05:00 1 0 1 0 
66 1:06:00 1 0 1 0 
67 1:07:00 1 0 1 0 
68 1:08:00 1 0 1 0 
69 1:09:00 1 0 1 0 
70 1:10:00 1 0 0 0 
71 1:11:00 1 0 0 0 
72 1:12:00 1 0 1 0 
73 1:13:00 1 0 1 0 
74 1:14:00 1 0 1 0 
75 1:15:00 1 0 1 0 
76 1:16:00 1 0 1 0 
77 1:17:00 1 0 1 0 
78 1:18:00 0 0 1 0 
79 1:19:00 1 1 1 0 
80 1:20:00 1 0 1 0 
81 1:21:00 1 0 1 0 
82 1:22:00 1 0 1 0 
83 1:23:00 0 0 1 0 
84 1:24:00 0 0 1 0 
85 1:25:00 1 0 1 0 
86 1:26:00 1 0 1 0 
87 1:27:00 1 0 1 0 
88 1:28:00 1 0 1 0 
89 1:29:00 1 1 0 0 
90 1:30:00 1 0 0 0 
91 1:31:00 1 1 1 0 
92 1:32:00 1 1 1 1 
93 1:33:00 1 1 1 0 
94 1:34:00 1 1 0 0 
95 1:35:00 0 1 1 1 
96 1:36:00 1 1 1 1 
97 1:37:00 1 1 1 0 
98 1:38:00 1 1 1 0 
99 1:39:00 1 1 1 0 
100 1:40:00 1 1 1 0 
101 1:41:00 1 1 1 0 
Sumatoria Σ 90 48 68 8 
% Trabajo Productivo 89% 48% 67% 8% 




 Actividad: Paredes Internas – Colocación de gypsum.  
Observaciones  Tiempo Operario  Ayudante 
1 0:00:00 1 1 
2 0:00:30 1 0 
3 0:01:00 0 1 
4 0:01:30 0 0 
5 0:02:00 1 1 
6 0:02:30 1 1 
7 0:03:00 1 1 
8 0:03:30 1 0 
9 0:04:00 1 0 
10 0:04:30 0 1 
11 0:05:00 0 0 
12 0:05:30 1 0 
13 0:06:00 1 1 
14 0:06:30 1 0 
15 0:07:00 1 1 
16 0:07:30 1 0 
17 0:08:00 1 0 
18 0:08:30 1 1 
19 0:09:00 1 0 
20 0:09:30 1 0 
21 0:10:00 1 1 
22 0:10:30 1 0 
23 0:11:00 1 0 
24 0:11:30 1 0 
25 0:12:00 1 1 
26 0:12:30 1 0 
27 0:13:00 0 1 
28 0:13:30 1 0 
29 0:14:00 1 0 
30 0:14:30 1 1 
31 0:15:00 1 1 
32 0:15:30 1 1 
33 0:16:00 1 1 
34 0:16:30 1 0 
35 0:17:00 1 0 
36 0:17:30 0 1 
37 0:18:00 0 1 
38 0:18:30 1 0 
39 0:19:00 1 1 
40 0:19:30 1 1 
41 0:20:00 1 0 
42 0:20:30 1 0 
43 0:21:00 1 0 
44 0:21:30 1 1 
45 0:22:00 0 1 
46 0:22:30 1 1 
47 0:23:00 1 0 
48 0:23:30 1 0 
49 0:24:00 1 0 
50 0:24:30 1 0 
51 0:25:00 1 0 
52 0:25:30 1 0 
53 0:26:00 0 0 
54 0:26:30 0 0 
55 0:27:00 0 0 
56 0:27:30 1 0 
57 0:28:00 0 0 
58 0:28:30 1 1 
59 0:29:00 1 0 
60 0:29:30 1 0 
61 0:30:00 1 0 
62 0:30:30 1 0 
63 0:31:00 1 0 
64 0:31:30 0 1 
65 0:32:00 0 1 
66 0:32:30 0 1 
67 0:33:00 1 1 
68 0:33:30 1 0 
69 0:34:00 1 0 
70 0:34:30 1 0 
71 0:35:00 1 0 
72 0:35:30 1 1 
73 0:36:00 1 1 
74 0:36:30 1 0 
75 0:37:00 1 0 
76 0:37:30 1 0 
77 0:38:00 0 0 
78 0:38:30 0 0 
79 0:39:00 0 0 
80 0:39:30 0 0 
81 0:40:00 0 0 
82 0:40:30 0 0 
83 0:41:00 0 0 
84 0:41:30 0 0 
85 0:42:00 1 1 
86 0:42:30 1 1 
87 0:43:00 1 1 
88 0:43:30 0 1 
89 0:44:00 1 1 
90 0:44:30 1 0 
91 0:45:00 0 0 
92 0:45:30 0 0 
93 0:46:00 1 0 
94 0:46:30 1 0 
95 0:47:00 1 0 
96 0:47:30 1 0 
97 0:48:00 1 0 
98 0:48:30 1 0 
99 0:49:00 1 0 
100 0:49:30 1 0 
101 0:50:00 0 1 
102 0:50:30 1 1 
103 0:51:00 1 0 
104 0:51:30 1 0 
105 0:52:00 1 0 
106 0:52:30 1 0 
107 0:53:00 0 0 
108 0:53:30 1 1 
109 0:54:00 0 1 
110 0:54:30 0 1 
111 0:55:00 0 1 
112 0:55:30 1 1 
113 0:56:00 1 1 
114 0:56:30 1 0 
115 0:57:00 1 0 
116 0:57:30 1 0 
117 0:58:00 1 1 
118 0:58:30 1 1 
119 0:59:00 1 1 
120 0:59:30 1 1 
121 1:00:00 1 1 
122 1:00:30 1 1 
123 1:01:00 1 1 
124 1:01:30 1 1 
125 1:02:00 1 1 
126 1:02:30 1 1 
127 1:03:00 1 1 
128 1:03:30 1 1 
129 1:04:00 1 1 
130 1:04:30 1 1 
131 1:05:00 1 1 
132 1:05:30 1 0 
133 1:06:00 1 1 
134 1:06:30 1 0 
135 1:07:00 1 1 
136 1:07:30 0 0 
137 1:08:00 1 1 
138 1:08:30 1 1 
139 1:09:00 1 1 
140 1:09:30 1 1 
141 1:10:00 1 0 
142 1:10:30 1 1 
143 1:11:00 1 1 
144 1:11:30 1 1 
145 1:12:00 1 1 
146 1:12:30 1 1 
147 1:13:00 1 1 
148 1:13:30 1 0 
149 1:14:00 1 1 
150 1:14:30 1 1 
151 1:15:00 1 1 
152 1:15:30 0 1 
153 1:16:00 1 1 
154 1:16:30 1 1 
155 1:17:00 1 0 
156 1:17:30 1 1 
157 1:18:00 1 1 
158 1:18:30 1 1 
159 1:19:00 1 1 
160 1:19:30 1 1 
161 1:20:00 1 1 
162 1:20:30 1 1 
163 1:21:00 1 1 
164 1:21:30 1 1 
165 1:22:00 1 1 
166 1:22:30 1 1 
167 1:23:00 0 1 
168 1:23:30 0 1 
169 1:24:00 0 1 
170 1:24:30 0 1 
171 1:25:00 1 1 
172 1:25:30 1 1 
173 1:26:00 1 1 
174 1:26:30 1 1 
175 1:27:00 0 1 
176 1:27:30 1 1 
177 1:28:00 1 1 
178 1:28:30 1 1 
179 1:29:00 1 0 
180 1:29:30 1 0 
181 1:30:00 1 1 
182 1:30:30 1 1 
183 1:31:00 1 1 
184 1:31:30 0 1 
185 1:32:00 0 1 
186 1:32:30 0 1 
187 1:33:00 0 1 
188 1:33:30 0 1 
189 1:34:00 1 1 
190 1:34:30 1 1 
191 1:35:00 1 1 
192 1:35:30 1 1 
193 1:36:00 1 1 
194 1:36:30 1 1 
195 1:37:00 0 0 
196 1:37:30 0 0 
197 1:38:00 0 0 
198 1:38:30 1 1 
199 1:39:00 1 1 
200 1:39:30 1 1 
201 1:40:00 1 1 
202 1:40:30 1 1 
203 1:41:00 1 1 
204 1:41:30 1 1 
Sumatoria Σ 158 120 
% Trabajo Productivo 77% 59% 




























1 0:00:00 1 1 1 1 1 1 
2 0:00:30 1 1 1 1 1 0 
3 0:01:00 1 1 1 1 1 1 
4 0:01:30 1 1 1 1 1 1 
5 0:02:00 1 1 1 1 1 1 
6 0:02:30 1 1 1 1 1 0 
7 0:03:00 1 1 0 1 1 1 
8 0:03:30 1 1 0 1 1 1 
9 0:04:00 1 1 0 1 1 0 
10 0:04:30 1 1 0 1 1 0 
11 0:05:00 1 1 0 1 1 1 
12 0:05:30 1 1 0 0 1 1 
13 0:06:00 1 1 0 1 1 1 
14 0:06:30 1 1 0 1 1 1 
15 0:07:00 1 1 0 1 1 1 
16 0:07:30 1 1 0 1 1 1 
17 0:08:00 1 1 0 1 1 1 
18 0:08:30 1 1 0 1 1 0 
19 0:09:00 1 1 0 1 1 1 
20 0:09:30 1 1 0 1 1 0 
21 0:10:00 1 1 0 1 1 1 
22 0:10:30 1 1 0 1 1 1 
23 0:11:00 1 1 0 1 1 1 
24 0:11:30 1 0 0 1 1 0 
25 0:12:00 1 1 0 1 1 1 
26 0:12:30 1 1 1 1 1 1 
27 0:13:00 1 1 1 1 1 1 
28 0:13:30 1 1 1 1 1 1 
29 0:14:00 1 0 0 1 1 1 
30 0:14:30 1 0 0 1 1 1 
31 0:15:00 1 0 1 1 1 0 
32 0:15:30 1 0 1 1 1 1 
33 0:16:00 1 1 1 0 1 1 
34 0:16:30 1 1 1 1 1 1 
35 0:17:00 1 1 1 1 1 1 
36 0:17:30 1 1 1 0 1 1 
37 0:18:00 0 0 1 0 1 0 
38 0:18:30 0 0 1 0 1 0 
39 0:19:00 1 1 1 1 1 0 
40 0:19:30 1 1 1 1 1 0 
41 0:20:00 1 1 1 1 1 0 
42 0:20:30 1 1 0 1 1 0 
43 0:21:00 1 1 0 1 1 0 
44 0:21:30 0 0 1 1 1 0 
45 0:22:00 0 0 1 1 1 0 
46 0:22:30 1 1 1 1 1 0 
47 0:23:00 1 1 1 1 1 1 
48 0:23:30 1 1 1 1 1 0 
49 0:24:00 1 1 1 0 1 1 
50 0:24:30 1 1 1 1 1 1 
51 0:25:00 1 1 1 1 1 1 
52 0:25:30 1 1 1 1 1 1 
53 0:26:00 1 0 0 1 1 1 
54 0:26:30 1 0 0 1 1 1 
55 0:27:00 1 1 1 1 1 1 
56 0:27:30 1 1 1 1 1 1 
57 0:28:00 1 1 1 1 1 1 
58 0:28:30 1 1 1 1 1 1 
59 0:29:00 1 1 1 1 1 1 
60 0:29:30 1 1 1 1 1 1 
61 0:30:00 1 1 1 1 1 1 
62 0:30:30 1 1 1 1 1 1 
63 0:31:00 1 1 1 1 1 1 
64 0:31:30 1 1 1 1 0 1 
65 0:32:00 1 1 1 1 0 1 
66 0:32:30 1 1 1 1 0 1 
67 0:33:00 1 1 1 1 1 1 
68 0:33:30 1 1 1 1 1 1 
69 0:34:00 1 1 1 1 1 1 
70 0:34:30 1 1 1 1 1 1 
71 0:35:00 1 1 1 0 0 0 
72 0:35:30 1 1 1 0 0 0 
73 0:36:00 1 1 1 1 1 1 
74 0:36:30 1 1 1 1 0 0 
75 0:37:00 1 1 1 1 0 0 
76 0:37:30 0 0 1 1 0 1 
77 0:38:00 0 0 1 1 1 1 
78 0:38:30 1 1 1 1 1 1 
79 0:39:00 1 1 1 1 1 1 
80 0:39:30 1 1 0 1 1 1 
81 0:40:00 1 1 1 0 0 1 
82 0:40:30 1 1 0 0 0 1 
Sumatoria Σ 76 69 55 72 72 59 
% Trabajo Productivo 93% 84% 67% 88% 88% 72% 





















Actividad: Formaleta  









1 0:00:00 1 1 0 0 
2 0:00:30 1 1 0 0 
3 0:01:00 1 1 0 1 
4 0:01:30 1 1 0 1 
5 0:02:00 1 1 0 1 
6 0:02:30 1 0 0 1 
7 0:03:00 1 1 0 0 
8 0:03:30 1 1 1 1 
9 0:04:00 1 1 1 0 
10 0:04:30 1 1 0 0 
11 0:05:00 0 1 0 1 
12 0:05:30 0 1 0 1 
13 0:06:00 0 0 0 1 
14 0:06:30 1 0 1 1 
15 0:07:00 1 1 1 0 
16 0:07:30 1 1 1 1 
17 0:08:00 1 1 1 1 
18 0:08:30 1 1 1 0 
19 0:09:00 1 1 1 0 
20 0:09:30 1 1 1 1 
21 0:10:00 1 1 1 1 
22 0:10:30 1 1 1 1 
23 0:11:00 1 1 1 1 
24 0:11:30 1 1 1 1 
25 0:12:00 1 0 1 1 
26 0:12:30 1 0 1 1 
27 0:13:00 1 0 1 0 
28 0:13:30 1 0 1 1 
29 0:14:00 1 0 1 1 
30 0:14:30 1 0 1 1 
31 0:15:00 1 1 1 0 
32 0:15:30 1 1 1 0 
33 0:16:00 1 1 1 1 
34 0:16:30 1 1 1 1 
35 0:17:00 1 1 1 1 
36 0:17:30 1 1 1 0 
37 0:18:00 1 1 0 1 
38 0:18:30 1 1 0 1 
39 0:19:00 1 1 0 1 
40 0:19:30 1 1 0 1 
41 0:20:00 1 1 0 1 
42 0:20:30 1 1 0 1 
43 0:21:00 0 0 0 1 
44 0:21:30 0 0 0 1 
45 0:22:00 0 0 0 1 
46 0:22:30 1 1 1 0 
47 0:23:00 1 1 1 1 
48 0:23:30 0 1 1 1 
49 0:24:00 1 1 1 1 
50 0:24:30 1 1 1 1 
51 0:25:00 1 1 1 1 
52 0:25:30 1 1 1 1 
53 0:26:00 1 1 1 1 
54 0:26:30 1 1 1 1 
55 0:27:00 1 1 1 1 
56 0:27:30 1 1 1 0 
57 0:28:00 1 1 0 1 
58 0:28:30 0 1 1 0 
59 0:29:00 1 1 0 1 
60 0:29:30 1 1 0 1 
61 0:30:00 1 1 0 1 
62 0:30:30 1 1 0 1 
63 0:31:00 1 1 1 1 
64 0:31:30 1 1 0 1 
65 0:32:00 1 1 0 1 
66 0:32:30 1 1 0 1 
67 0:33:00 1 1 0 1 
68 0:33:30 1 1 1 1 
69 0:34:00 1 1 1 1 
70 0:34:30 1 1 1 1 
71 0:35:00 1 1 1 1 
72 0:35:30 1 1 0 1 
73 0:36:00 1 1 1 1 
74 0:36:30 1 1 1 1 
75 0:37:00 1 1 1 1 
76 0:37:30 1 1 1 1 
77 0:38:00 1 1 1 1 
78 0:38:30 1 1 1 1 
79 0:39:00 1 1 1 1 
80 0:39:30 0 1 1 1 
81 0:40:00 0 1 1 1 
82 0:40:30 1 1 1 1 
83 0:41:00 0 1 1 1 
84 0:41:30 1 1 1 1 
85 0:42:00 1 1 0 1 
86 0:42:30 1 1 1 1 
87 0:43:00 1 1 1 1 
88 0:43:30 0 1 1 1 
89 0:44:00 0 1 1 1 
90 0:44:30 1 1 1 1 
91 0:45:00 1 1 0 1 
92 0:45:30 1 1 0 1 
93 0:46:00 0 1 1 0 
94 0:46:30 0 1 1 0 
95 0:47:00 0 1 1 1 
96 0:47:30 1 1 0 0 
97 0:48:00 1 1 0 0 
98 0:48:30 1 1 0 0 
99 0:49:00 1 1 0 0 
100 0:49:30 1 1 1 0 
101 0:50:00 1 1 1 0 
102 0:50:30 1 1 0 1 
103 0:51:00 1 1 0 1 
104 0:51:30 1 1 0 1 
Sumatoria Σ 88 92 64 81 
% Trabajo Productivo 85% 88% 62% 78% 




















Observaciones  Tiempo  Peón 1 Peón 2 Peón 3 Peón 4 
1 0:00:00 1 1 0 1 
2 0:00:30 1 0 0 1 
3 0:01:00 1 1 1 1 
4 0:01:30 1 1 0 1 
5 0:02:00 0 0 0 1 
6 0:02:30 1 1 0 0 
7 0:03:00 0 0 1 1 
8 0:03:30 0 1 1 1 
9 0:04:00 1 1 1 0 
10 0:04:30 0 1 0 1 
11 0:05:00 1 0 1 1 
12 0:05:30 0 0 1 1 
13 0:06:00 1 1 1 0 
14 0:06:30 1 1 1 0 
15 0:07:00 1 0 0 0 
16 0:07:30 1 1 1 1 
17 0:08:00 1 1 1 1 
18 0:08:30 0 1 0 1 
19 0:09:00 1 1 1 0 
20 0:09:30 1 0 1 0 
21 0:10:00 1 1 1 1 
22 0:10:30 1 0 0 0 
23 0:11:00 1 0 1 1 
24 0:11:30 0 0 1 1 
25 0:12:00 1 1 1 1 
26 0:12:30 1 1 1 0 
27 0:13:00 1 0 1 0 
28 0:13:30 1 1 1 1 
29 0:14:00 1 1 1 1 
30 0:14:30 1 1 1 0 
31 0:15:00 1 1 1 1 
32 0:15:30 1 1 1 1 
33 0:16:00 1 1 0 1 
34 0:16:30 1 1 1 1 
35 0:17:00 1 0 1 0 
36 0:17:30 1 0 0 1 
37 0:18:00 0 1 1 0 
38 0:18:30 1 1 0 1 
39 0:19:00 1 1 1 1 
40 0:19:30 0 1 1 1 
41 0:20:00 1 0 1 0 
42 0:20:30 0 1 1 1 
43 0:21:00 1 1 1 1 
44 0:21:30 0 1 1 0 
45 0:22:00 0 1 0 1 
46 0:22:30 0 1 1 1 
47 0:23:00 1 1 0 0 
48 0:23:30 1 0 1 1 
49 0:24:00 1 0 1 0 
50 0:24:30 1 1 1 1 
51 0:25:00 1 1 1 1 
52 0:25:30 1 1 1 1 
53 0:26:00 1 1 1 0 
54 0:26:30 1 1 1 1 
55 0:27:00 1 1 0 0 
56 0:27:30 1 0 1 1 
57 0:28:00 1 0 0 1 
58 0:28:30 0 1 0 1 
59 0:29:00 1 1 0 1 
60 0:29:30 1 0 0 0 
61 0:30:00 1 1 0 0 
62 0:30:30 1 1 1 1 
63 0:31:00 1 1 1 1 
64 0:31:30 1 1 1 0 
65 0:32:00 1 0 1 1 
66 0:32:30 1 1 0 1 
67 0:33:00 1 1 1 1 
68 0:33:30 1 1 0 1 
69 0:34:00 1 0 0 1 
70 0:34:30 1 1 0 0 
71 0:35:00 0 0 1 1 
72 0:35:30 0 1 0 1 
73 0:36:00 1 1 1 1 
74 0:36:30 1 1 0 0 
75 0:37:00 1 1 1 1 
76 0:37:30 0 1 0 1 
77 0:38:00 0 1 0 0 
78 0:38:30 0 0 1 0 
79 0:39:00 0 1 1 1 
80 0:39:30 1 0 1 1 
81 0:40:00 1 1 1 1 
82 0:40:30 1 0 1 1 
83 0:41:00 1 1 1 1 
84 0:41:30 1 1 0 0 
85 0:42:00 1 1 1 1 
86 0:42:30 1 1 0 0 
87 0:43:00 1 1 1 1 
88 0:43:30 1 1 0 1 
89 0:44:00 1 0 1 1 
90 0:44:30 0 1 1 1 
91 0:45:00 1 0 1 1 
92 0:45:30 1 0 1 1 
93 0:46:00 1 1 0 1 
94 0:46:30 0 1 0 1 
95 0:47:00 0 0 1 0 
96 0:47:30 1 0 1 1 
97 0:48:00 1 1 0 0 
98 0:48:30 1 1 1 0 
99 0:49:00 1 1 0 1 
100 0:49:30 0 1 0 1 
Sumatoria Σ 76 70 64 69 
% Trabajo Productivo 76% 70% 64% 69% 
% Trabajo No Productivo 24% 30% 36% 31% 
 
 








Apéndice 6.  ENTREVISTA 
Dentro de la aplicación de la filosofía Lean es de suma importancia conocer la opinión de los que hacen 
posible la ejecución de cualquier proyecto que es la mano de obra, desde el peón hasta el maestro de 
obras. La siguiente entrevista se realiza en busca de este objetivo y obtener resultados que permitan 
encontrar oportunidades de mejora con respecto a la productividad de la mano de obra.  
Productividad dentro de la construcción. 
Edad: ____________________ 
Ocupación: __________________________________ 
1. ¿Cómo es el ambiente laboral dentro de la construcción? 
Malo  Regular Bueno  Excelente 
        
 
2. ¿Cree que un buen ambiente laboral favorece la productividad? 
SI NO N/R 
     
 
3. ¿Existen incentivos o formas de motivación brindados por la empresa? 
SI NO No sabe 
     
 
 
4. ¿Le brindan los medios y recursos necesarios para cumplir con sus labores adecuadamente? 
SI NO N/R 
     
 
 
5. ¿Cuál actividad se encuentra actualmente desarrollando? 
 
 6. ¿Manejan estándares de calidad dentro de la empresa? 
SI NO No sabe 
     
 
 
7. ¿Reciben capacitaciones o charlas dentro del área que desempeña sus laborales? 
SI NO No sabe 
   
 
8. Seleccione lo que usted considere influye en la productividad a la hora de trabajar 
  Mucho Medio  Poco Nada 
Ambiente Laboral         
Recursos de trabajo         
Relación con los 
compañeros         
Edad         
Experiencia         
Estándares de Trabajo         
Capacitación         
 
9. ¿Cómo es su relación con la persona a cargo del proyecto? 
Malo  Regular Bueno  Excelente 
        
 
10.  ¿Le gustaría saber cómo podría mejorar el desarrollo de sus labores? 
SI NO No sabe N/R 
      
    
  
11.  ¿Opina que la actividad que desarrolla se hace de manera idónea? Si considera que no, ¿por 
qué? Sea breve. 
SI NO N/R 
     
¿Por qué? 
12.  ¿Se toman en cuenta sus ideas de mejoramiento? 
SI NO No sabe N/R 
      
 
13.  ¿Cómo considera el grado de desempeño de liderazgo dentro de la empresa? 
Malo  Regular Bueno  Excelente 



























Apéndice 7.   
Fotografías 
 
Fotografía 1. Edificio principal del proyecto Centro Comercial Zona Centro. 
 
Fotografía 2. Frente de trabajo “C” conocido como Plataforma de Parqueos.  
 Fotografía 3. Pizarra utilizada para la reunión semanal de productividad para el frente de trabajo 
denominado Plataforma de Parqueos. 
 
Fotografía 4. Trabajador realizando en la demolición de un muro de retención por un error estructural en su 
construcción. 
 
 Fotografía 5. Sección del muro que se picó, ya que debe tener una junta de construcción entre el muro de 
retención y el nudo de la columna cercana a este, para que tengan un comportamiento estructural por 
separado. 
 
Fotografía 6. Resultado final del retrabajo realizado en el muro de retención   
 
 Fotografía 7. Retrabajo realizado en muro del nivel 0+00 de Plataforma de Parqueos.  
 
Fotografía 8. Se observa como los trabajos realizados afectan directamente a los vecinos del proyecto en 
ejecución. 
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En este apartado se incluye los siguientes 
documentos: 
 
 Anexo 1. Guía utilizada por la empresa 
EDIFICAR para la aplicación de la 
herramienta de Last Planner, donde se 
explican cada uno de sus componentes y los 































Guía para definir el Programa Maestro 
 
1. Definir los sectores, áreas o niveles en los cuales se va a subdividir la obra para su ejecución.  
 
2. El plazo total de la obra se debe dividir en semanas de trabajo, de forma que el día de inicio sea 1.5 
días previo a la reunión de obra del proyecto. 
 
3. En este formato se incluye solamente el día de inicio de la semana de trabajo en la primer casilla y 
automáticamente el sistema ajusta  todas la demás fechas.  
 
4. Se deben definir las actividades de forma global, sin detallarlo a fin de hacer simple y fácil su 
seguimiento. 
 
5. La secuencia de las actividades debe responder a la estrategia de avance que permita el flujo de 
trabajo, de recursos y evitar los desperdicios. 
 
6. Incluir dentro de la estrategia de planificación de la obra, la competencia sana entre los diferentes 
encargados o cuadrillas. 
 
7. Para establecer un balance de recursos, debemos procurar el traslape de la misma cuadrilla entre los 
diferentes sectores. 
 
8. Las holguras deben ser las mínimas posibles. 
 
9. Las actividades dentro del Programa Maestro se identifican con barras de colores, esta simbología se 
asigna utilizando los colores que aparecen al pie del programa. 
 
10. Este Programa Maestro no debe tener ninguna reprogramación durante la ejecución del proyecto, 
los ajustes se deben hacer en la Programación intermedia.  
 
11. En caso de requerirse ajustes en la Programación se debe hacer mediante inclusión de recursos 





Figura 1. Ejemplo de Programa Maestro 
 
Guía para el Programa Intermedio 
 
1. Para definir las subactividades de esta programación, se utilizará como base el Programa de obra, 
los programas de cada subcontratista, el programa de compras y otros.  
 
2. Los grupos de subactividades de cada subcontratista o responsable deben identificarse con colores y 
código de empresa. 
 
3. Las subactividades se clasifican por área o sector según lo definido en el Programa Maestro.  
 
4. Este programa solo incluye las actividades comprendidas en el periodo de 6-8 semanas. 
 
5. El periodo de 6-8 semanas debe ajustarse cada semana, con el fin de incorporar las nuevas 
actividades  dentro de esta planificación. 
 
6. Para cada actividad se debe realizar un análisis de las restricciones definidas en este formato.  
 
7. En esta Programación se permiten los ajustes al programa. 
 
8. Para marcar las semanas durante las cuales se trabaja en la actividad se digita un “1” en la casilla. 
 
9. Cuando el periodo no sea una semana  completa se indica como un comentario en la casilla de color. 
 
10. La condición de la actividad como Restringido o Sin Restricción es automático, a partir de la 
digitación de “ok”, “na” o “p”. (ok: Restricción solucinada, p: Restricción pendiente de solucionar y na: No 
aplica) 
 
11. En las columnas finales a la derecha, automáticamente se muestra de forma visual las restricciones 
que tiene cada actividad. 
 
  
Figura 2. Ejemplo de Programa Intermedio 
 
 
Guía para el Programa Semanal Previo y de Control 
 
1. Solo se incluyen en esta programación las actividades que en el Programa Intermedio se encuentren 
Sin Restricción. 
 
2. Es importante indicar el responsable de cada actividad. 
 
3. Para cada semana se genera un Programa Previo (de la semana siguiente) y un Programa de 
Control (de la semana que termina). 
 
4. Se define para cada actividad del Programa Semanal Previo la meta a lograr en la siguiente semana.  
 
5. Cada celda corresponde a un día calendario de la semana de trabajo definida en el Programa 
Intermedio y se marcará al digitar un "1" en la celda respectiva, para indicar los días que en los que se 





Figura 3. Ejemplo de Programa Semanal Previo 
 
 
6. En el Programa Semanal de Control se evalúa, se incluye el porcentaje de avance real de la obra por 
actividad y la cantidad realizada de trabajo. 
 
7. En la columna Calificación “Cal” se indicará con un “1”, si la actividad logró alcanzar la meta 
preestablecida, de lo contrario quedará con un “0”, con base en esta calificación se obtendrá el 





Figura 4. Ejemplo de Programa Semanal Control 
 
Guía para el crear el gráfico del Índice de Porcentaje de Actividades Cumplidas (PAC) 
 
1. Abra el archivo de programa semanal y ubíquese en la hoja llamada: Datos del PAC  
 
2. En la columna semana, se debe indicar el día de inicio de la semana definida en el Programa 
Intermedio. Está fecha se debe escribir en el siguiente formato (Mes/Día/Año).   
 
3. En la columna de Porcentaje de Actividades Cumplidas (PAC) se debe escribir el PAC obtenido 
durante la semana. Automáticamente se calculará el promedio de los porcentajes de las actividades 
cumplidas hasta la fecha. 
 
 




4. En la hoja la hoja Gráfico PAC, se debe escribir el nombre del proyecto.  
 





Figura 6. Ejemplo del Gráfico del índice del Porcentaje de Actividades Cumplidas  
 
 
Guía para el crear el gráfico de las Causas de No Cumplimiento (CNC) 
 
1. Abra el archivo de programa semanal y ubíquese en la hoja llamada: Datos CNC.  
 
2. En la columna semana, se debe indicar el día de inicio de la semana definida en el Programa 
Intermedio. Está fecha se debe escribir en el siguiente formato (Mes/Día/Año).  
 





Figura 7. Ejemplo del Cuadro de la cantidad de Causas de No Cumplimiento generadas en el proyecto  
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